

Руководитель  
регионального проекта

Трофимова М.Н.

  
(подпись)

01.07.2019

Утвержден

проектным комитетом по реализации  
региональных проектов, направленных на  
реализацию национального проекта  
"Экология" и федеральных проектов,  
входящих в его состав  
(протокол от 21.06.2019 № 3)

## О Т Ч Е Т

### О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 30.06.2019

"Чувашская Республика"

"Сохранение лесов"

#### Общий статус реализации

| 1. Риски              | 2. Показатели         | 3. Бюджет             | 4. Результаты         | 5. Контрольные точки  |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Отсутствие отклонений | Отсутствие отклонений | Отсутствие отклонений | Отсутствие отклонений | Отсутствие отклонений |
| отсутствие отклонений | отсутствие отклонений | отсутствие отклонений | отсутствие отклонений | отсутствие отклонений |

## 1. КЛЮЧЕВЫЕ РИСКИ

| № п/п | Статус              | Наименование соответствующего раздела паспорта проекта                   | Краткое описание риска | Предлагаемые решения |
|-------|---------------------|--|------------------------|----------------------|
| 1.    | Отсутствие описаний | В отчетном периоде проблем и рисков, относящихся к ключевым, не выявлено | -                      | -                    |

## 2. СВЕДЕНИЯ О ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕЙ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ\*

| № п/п | Статус                      | Наименование целей и показателей   | Динамика показателя       | Единица измерения (по ОКДИ) | Фактическое значение за предыдущий год | Значения по кварталам |    |     |       | Плановое значение на конец года | Процент достижения | Комментарий   |
|-------|-----------------------------|--|---------------------------|-----------------------------|--|-----------------------|----|-----|-------|---------------------------------|--------------------|---|
|       |                             |  |                           |                             |  | I                     | II | III | IV    |                                 |                    |   |
| 1.    | Организованные региональный | Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений | и Возрастающий показатель | процент                     | 60,0                                   |                       |    |     | 64,00 | 64,0                            |                    | Достижение показателя запланировано в IV квартале 2019 г. |

*Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений*

### 3. СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА

| № п/п   | Статус                | Наименование результата и источника финансового обеспечения  | Объем финансового обеспечения, млн. рублей     |                           |                               |                                   |                     | Исполнение, млн. рублей |    | Процент исполнения (9)/(5)*100 | Комментарий |
|---------|-----------------------|--|--|---------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|---------------------|-------------------------|----|--------------------------------|-------------|
|         |                       |  | Предусмотрено напорядком регионального проекта | Сюдовая бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств | Учитенные бюджетные обязательства | Кассовое исполнение |                         |    |                                |             |
| 1       | 2                     | 3  | 4  | 5                         | 6                             | 7                                 | 8                   | 9                       | 10 |                                |             |
| 1.      | Отсутствие отклонений | Осуществление мероприятий по воспроизводству лесов на 50% от потребности в основной специализированной технике и оборудовании для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению  | 711,0  | 0                         | 0                             | -                                 | 0                   | 0                       |    |                                |             |
| 1.1.    | Отсутствие отклонений | Осуществление мероприятий по воспроизводству лесов специализированной техникой для лесовосстановления и лесоразведения   | 0,67   | 0,67                      | 0,67                          | -                                 | 0,11                | 17                      |    |                                |             |
| 1.1.1.  | Отсутствие отклонений | Федеральный бюджет   | 0,67   | 0,67                      | 0,67                          | -                                 | 0,11                | 17                      |    |                                |             |
| 1.1.2.  | Отсутствие отклонений | Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации   | 0  | 0                         | 0                             | -                                 | 0                   | 0                       |    |                                |             |
| 1.1.3.  | Отсутствие отклонений | Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, в т.ч.:  | 0  | 0                         | 0                             | -                                 | 0                   | 0                       |    |                                |             |
| 1.1.3.1 | Отсутствие отклонений | Бюджет субъекта Российской Федерации   | 0  | 0                         | 0                             | -                                 | 0                   | 0                       |    |                                |             |
| 1.1.3.2 | Отсутствие отклонений | Межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований   | 0  | X                         | X                             | X                                 | -                   | 0                       |    |                                |             |
| 1.1.3.3 | Отсутствие отклонений | Бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)  | 0  | 0                         | 0                             | -                                 | 0                   | 0                       |    |                                |             |
| 1.1.4.  | Отсутствие отклонений | Внебюджетные источники   | 0  | X                         | X                             | X                                 | 0                   | 0                       |    |                                |             |
| 2.      | Отсутствие отклонений | Увеличена площадь лесовосстановления, повышено качество и эффективность работ по лесовосстановлению на лесных участках, переданных в аренду до 310 тыс. га, арендованных лесных участках до 1 244 тыс. га. | 19 785,9                                       | 0                         | 0                             | -                                 | 0                   | 0                       |    |                                |             |
| 2.1.    | Отсутствие отклонений | Увеличена площадь лесовосстановления, повышено качество и эффективность работ по лесовосстановлению на лесных участках переданных в аренду   | 69,47  | 69,47                     | 69,47                         | -                                 | 20,46               | 29                      |    |                                |             |
| 2.1.1.  | Отсутствие отклонений | Федеральный бюджет   | 69,47  | 69,47                     | 69,47                         | -                                 | 20,46               | 29                      |    |                                |             |
| 2.1.2.  | Отсутствие отклонений | Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации   | 0  | 0                         | 0                             | -                                 | 0                   | 0                       |    |                                |             |
| 2.1.3.  | Отсутствие отклонений | Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, в т.ч.:  | 0  | 0                         | 0                             | -                                 | 0                   | 0                       |    |                                |             |
| 2.1.3.1 | Отсутствие отклонений | Бюджет субъекта Российской Федерации   | 0  | 0                         | 0                             | -                                 | 0                   | 0                       |    |                                |             |

|  |  |   |        |        |        |   |       |    |  |
|--|--|---|--------|--------|--------|---|-------|----|--|
| 4.1.3.3  | Отчетные отклонения межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации) | Бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации) | 0      | 0      | 0      | - | 0     | 0  |  |
| 4.1.4.   | Отчетные отклонения внебюджетные источники   | внебюджетные источники  | 0      | X      | X      | X |       |    |  |
| ...  |  | ...   |        |        |        |   |       |    |  |
| Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе: |  |   | 101,37 | 101,37 | 101,37 | - | 20,58 | 20 |  |
| Федеральный бюджет   |  |   | 101,37 | 101,37 | 101,37 | - | 20,58 | 20 |  |
| бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации     |  |   | 0      | 0      | 0      | - | 0     | 0  |  |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации             |  |   | 0      | 0      | 0      | - | 0     | 0  |  |
| внебюджетные источники   |  |   | 0      | X      | X      | X | 0     | 0  |  |



#### 4. СВЕДЕНИЯ О ДОСТИЖЕНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ, КОНТРОЛЬНЫХ ТОЧЕК И МЕРОПРИЯТИЙ\*

| № п/п | Уровень контроля | Статус                | Наименование результата, контрольной точки, мероприятия  | Срок реализации |               | Ответственный исполнитель | Комментарий  |
|-------|------------------|-----------------------|--|-----------------|---------------|---------------------------|--|
|       |                  |                       |  | план            | факт/ прогноз |                           |  |
| 1     | ПК               | Отсутствие отклонений | КТ: Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов<br>Принято Постановление Правительства РФ от 29 декабря 2006 г. N 837 "Об утверждении Правил расходования и учета средств, предоставляемых в виде субвенций из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление отдельных полномочий Российской Федерации в области лесных отношений" (с изменениями и дополнениями) | 13.02.2019      | 13.02.2019    | Трофимова М.Н.            |  |
| 2     | ПК               | Отсутствие отклонений | КТ: Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)   | 01.03.2019      | 01.03.2019    | Трофимова М.Н.            |  |
| 3     | ПК               | Отсутствие отклонений | Доведение лимитов бюджетных обязательств до субъектов РФ<br>КТ: С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*  | 01.03.2019      | 01.03.2019    | Трофимова М.Н.            |  |
| 4     |                  | Отсутствие отклонений | Подписание соглашений о реализации федерального проекта с субъектами РФ  | 15.02.2019      | 15.02.2019    | Трофимова М.Н.            |  |
| 4     |                  | Отсутствие отклонений | КТ: Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов   | 10.01.2019      | 31.12.2019    | Трофимова М.Н.            |  |
|       |                  | Отсутствие отклонений | Подготовка технического задания для проведения торгов на закупку специализированной лесохозяйственной техники и оборудования для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению   | 01.04.2019      | 01.04.2019    | Трофимова М.Н.            |  |
|       |                  | Отсутствие отклонений | КТ: Для оказания услуги (выполнения работ) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение   | 01.03.2019      | 01.03.2019    | Трофимова М.Н.            |  |
| 5     | ПК               | Отсутствие отклонений | Согласование объемных показателей по лесовосстановлению на лесных участках, переданных в аренду  | 01.03.2019      | 01.03.2019    | Трофимова М.Н.            |  |
|       | ПС               | Отсутствие отклонений |  | 10.01.2019      |               | Трофимова М.Н.            | Выполнено. Защита бюджетных проектировок на 2019 г. согласована Федеральным агентством лесного хозяйства 15.01.2019 г. |