

Руководитель  
регионального проекта

Ефремов А.В.  
(подпись)

01.07.2019

УТВЕРЖДЕН

проектным комитетом по реализации региональных  
национального проекта "Экология" и федеральных  
проектов, входящих в его состав

(протокол от 21.06.2019 № 3)

**О Т Ч Е Т**

**О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 30.06.2019**

*Чувашская Республика*

*"Сохранение уникальных водных объектов"*

**Общий статус реализации**

<b>1. Риски</b>	<b>2. Показатели</b>	<b>3. Бюджет</b>	<b>4. Результаты</b>	<b>5. Контрольные точки</b>
Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений
отсутствие отклонений	отсутствие отклонений	в янв-ре-июне финансирование не предусмотрено	отсутствие отклонений	отсутствие отклонений

## 1. КЛЮЧЕВЫЕ РИСКИ

№ п/п	Статус	Наименование соответствующего раздела паспорта проекта	Краткое описание риска	Предлагаемые решения
1.	Отсутствие отклонений	В отчетном периоде рисков, относящихся к ключевым, не выявлено	-	-

## 2. СВЕДЕНИЯ О ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕЙ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ

№ п/п	Статус	Наименование целей и показателей	Динамика показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Фактическое значение за предыдущий год	Значения по кварталам				Плановое значение на конец года	Процент достижения	Комментарий
						I	II	III	IV			
<p>Сохранение к 2024 году уникальных годных объектов за счет расчистки участков русел рек</p> <p>Чувашская Республика</p> <p>Приволжский федеральный округ</p> <p>Показатель федерального проекта "Противодействие расчистенных участков русел рек, км"</p>												
2.	Отсутствие отклонений	Основной. Протяженность расчистенных участков русел рек, км	Возрастающий	км	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	Прогнозное значение, фактическая информация будет представлена в декабре 2024 года

### 3. СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА

№ п/п	Статус	Наименование результата и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, млн. рублей				Исполнение, млн. рублей	Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарии
			Предусмотрено напортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учитенные бюджетные обязательства*			
2.	Отсутствие отклонений	<i>Результат федерального проекта: Проведены мероприятия по расчистке участка реки рек протяженностью не менее 260 км и озер площадью не менее 730 га</i>							
2.1.	Отсутствие отклонений	<i>Результат регионального проекта: Проведены мероприятия по расчистке участка реки рек протяженностью не менее 0,8 км</i>	41,9500	0,0000	0,0000		0,00		
2.1.1.	Отсутствие отклонений	федеральный бюджет	41,9500	0,0000	0,0000		0,00		
2.1.2.	Отсутствие отклонений	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0,0000	0,0000	0,0000		0,00		
2.1.3.	Отсутствие отклонений	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, в т.ч.	0,0000	0,0000	0,0000		0,00		
2.1.3.1.	Отсутствие отклонений	бюджет субъекта Российской Федерации	0,0000	0,0000	0,0000		0,00		
2.1.3.2.	Отсутствие отклонений	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,0000	0,0000	0,0000		0,00		в январе-июне финансового года не предусмотрены
2.1.3.3.	Отсутствие отклонений	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	0,0000	0,0000	0,0000		0,00		
2.1.4.	Отсутствие отклонений	внебюджетные источники	0,0000	0,0000	0,0000		0,00		
<b>Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:</b>			41,9500	0,0000	0,0000		0,00		
<b>федеральный бюджет</b>			41,9500	0,0000	0,0000		0,00		
<b>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации</b>			0,0000	0,0000	0,0000		0,00		
<b>консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации</b>			0,0000	0,0000	0,0000		0,00		
<b>внебюджетные источники</b>			0,0000	0,0000	0,0000		0,00		

#### 4. СВЕДЕНИЯ О ДОСТИЖЕНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ, КОНТРОЛЬНЫХ ТОЧЕК И МЕРОПРИЯТИЯ

№ п/п	Уровень контроля*	Статус	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
			план	факт/ прогноз		
1.	(ПС)		25.12.2024	25.12.2024		
1.1.	(ПК)	Достигнутые цели	25.12.2024	25.12.2024	Ефремов А.В.	В работе. Риски недостижения отсутствуют.
1.1.1.	(ПК)	Отсутствие отклонений	01.05.2019	01.05.2019	Ефремов А.В.	Перечень мероприятий по Чувашской Республике, предлагаемых к реализации в рамках федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» на 2020 -2024 года утвержден врио министра природных ресурсов и экологии Чувашской Республики 30.04.2019
1.1.2.	(ПК)	Достигнутые цели	01.08.2019	01.08.2019	Ефремов А.В.	В работе. Риски недостижения отсутствуют.