

Руководитель
регионального проекта
Антонова И.Н.



01.07.2019

Утвержден
проектным комитетом по реализации
региональных проектов, направленных на
реализацию национального проекта «Малое
и среднее предпринимательство и
поддержка индивидуальной
предпринимательской инициативы» и
федеральных проектов, входящих в его
состав

(протокол от 02.07.2019 № 3)

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 28.06.2019 "Чувашская Республика"

"Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности"

Общий статус реализации

1. Риски	2. Показатели	3. Бюджет	4. Результаты	5. Контрольные точки
Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений
отсутствие отклонений	на 2019 год показатель предусмотрен со значением 0	На реализацию регионального проекта средства не предусмотрены	отсутствие отклонений	Сроки контрольных точек не наступили

1. КЛЮЧЕВЫЕ РИСКИ

№ п/п	Статус	Наименование соответствующего раздела паспорта проекта	Краткое описание риска	Предлагаемые решения
1.		В отчетном периоде проблем и рисков, относящихся к ключевым не выявлено		

2. СВЕДЕНИЯ О ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕЙ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ*

№ п/п	Статус	Наименование целей и показателей	Динамика показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Фактическое значение за предыдущий год	Значения по кварталам				Плановое значение на конец года	Процент достижения	Комментарий
						I	II	III	IV			
1.		Снижение административной нагрузки на малые и средние предприятия, расширение имущественной поддержки субъектов МСП, а также создание благоприятных условий осуществления деятельности для самозанятых граждан										
1.1.	Отсутствие отклонений	Количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус, с учетом введения налогового режима для самозанятых		Миллион человек	0	0	0	0	0	0	0	выполнение показателя запланировано с 2020 года

* сведения о значениях целей и показателей приведены за 1 квартал 2019 года

3. СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА

№ п/п	Статус	Наименование результата и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, млн. рублей					Исполнение, млн. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортном региональном проекте	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1	Отсутствие отклонений	<указывается наименование результата федерального проекта>	-	-	-	-	-	-	-		
1.1.	Отсутствие отклонений	<указывается наименование результата регионального проекта>, в том числе:	-	-	-	-	-	-	-		
1.1.1.	Отсутствие отклонений	федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-		
1.1.2.	Отсутствие отклонений	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	-	-	-	-	-	-	-		
1.1.3.	Отсутствие отклонений	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, в т.ч.:	-	-	-	-	-	-	-		
1.1.3.1	Отсутствие отклонений	бюджет субъекта Российской Федерации	-	-	-	-	-	-	-		
1.1.3.2	Отсутствие отклонений	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	-	-	-	-	-	-	-		
1.1.3.3	Отсутствие отклонений	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	-	-	-	-	-	-	-		
1.1.4.	Отсутствие отклонений	внебюджетные источники	-	X	X	X	X	X	X		
Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:											
федеральный бюджет											
бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации											
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации											
внебюджетные источники											
Бюджета на 2019 год не предусмотрено											

4. СВЕДЕНИЯ О ДОСТИЖЕНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ, КОНТРОЛЬНЫХ ТОЧЕК И МЕРОПРИЯТИЙ

№ п/п	Уровень контроля	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/ прогноз		
			В отчетном периоде мероприятий и контрольных точек не предусмотрено	-	-	-	-