

Руководитель

Регионального проекта

К.Г. Яковлев



(подпись)

04.06.2019

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 31.05.2019

Чувашская Республика

"Культурная среда"

Общий статус реализации

1. Риски	2. Показатели	3. Бюджет	4. Результаты	5. Контрольные точки
<p>Прогнозные сведения</p> <p>В виду отклонения заявок Чувашской Республики для участия в конкурсном отборе субъектов российской Федерации на переоснащение 2 модельных библиотек по модельному стандарту имеется риск не выполнения результата регионального проекта Чувашской Республики «Переоснащение не менее 2 модельных библиотек по модельному стандарту»</p>	<p>Отсутствие отклонений</p> <p>Отсутствие отклонений</p>	<p>Отсутствие отклонений</p> <p>Отсутствие отклонений</p>	<p>Прогнозные сведения</p> <p>В виду отклонения заявок Чувашской Республики для участия в конкурсном отборе субъектов российской Федерации на переоснащение 2 модельных библиотек по модельному стандарту имеется риск не выполнения результата регионального проекта Чувашской Республики «Переоснащение не менее 2 модельных библиотек по модельному стандарту»</p>	<p>Наличие критических отклонений</p> <p>Министерством культуры Российской Федерации конкурсный отбор субъектов Российской Федерации на предоставление типов межбюджетных трансфертов Российской Федерации на создание модельных муниципальных библиотек в целях реализации национального проекта "Культура" по состоянию на 31.05.2019 г. не объявлен. В текущем году для участия в конкурсном отборе на 2020 год планируется направить не менее 20 заявок. В настоящее время министерством ведется работа с органами местного самоуправления по подготовке необходимых документов для участия в конкурсном отборе</p>

## 1. КЛЮЧЕВЫЕ РИСКИ

№ п/п	Статус	Наименование соответствующего раздела паспорта проекта	Краткое описание риска	Предлагаемые решения
1.	Прогнозные сведения	Приложение № 1 к паспорту регионального проекта "План мероприятий по реализации регионального проекта"	В виду отклонения заявок Чувашской Республики для участия в конкурсном отборе субъектов для участия в конкурсном отборе субъектов российской Федерации на переоснащение 2 модельных библиотек по модельному стандарту имеется риск не выполнения результата регионального проекта Чувашской Республики «Переоснащено не менее 2 модельных библиотек по модельному стандарту» по модельному стандарту»	В текущем году для участия в конкурсном отборе на 2020 год планируется направить не менее 20 заявок. В настоящее время министерством ведется работа с органами местного самоуправления по подготовке необходимых документов.
2.	Наличие критических отклонений	Приложение № 1 к паспорту регионального проекта "План мероприятий по реализации регионального проекта"	Министерством культуры Российской Федерации конкурсный отбор субъектов Российской Федерации на предоставление иных межбюджетных трансфертов Российской Федерации на создание модельных муниципальных библиотек в целях реализации национального проекта "Культура" по состоянию на 31.05.2019 г. не объявлен.	В текущем году для участия в конкурсном отборе на 2020 год планируется направить не менее 20 заявок. В настоящее время министерством ведется работа с органами местного самоуправления по подготовке необходимых документов для участия в конкурсном отборе.



## 2. СВЕДЕНИЯ О ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕЙ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ

№ п/п	Статус	Наименование цели и показателей	Динамика показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Фактическое значение за предыдущий год	Значения по кварталам				Плановое значение на конец года	Процент достижения	Комментарий
						I	II	III	IV			
<i>Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организации культуры, ед.</i>												
1.	Отсутствие отклонений	Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организации культуры	Возрастающий	Единица	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00	0%	Достижение показателя запланировано на 4 квартал т.г.
<i>Количество организаций культуры, получивших современное оборудование, ед.</i>												
2.	Отсутствие отклонений	Количество организаций культуры, получивших современное оборудование	Возрастающий	Единица	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	9,00	0%	Достижение показателя запланировано на 4 квартал т.г.













3.3.3.3	Отсутствие отклонений	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	0,000							-	
3.3.4	Отсутствие отклонений	внебюджетные источники	0,000							-	
4.1	Отсутствие отклонений	<b>Оснащение оборудованием кинозалов</b> Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты республиканскому бюджету Чувашской Республики)	<b>0,150</b>	<b>0,150</b>	<b>0,150</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,0</b>	
4.1.1	Отсутствие отклонений	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-	
4.1.2	Отсутствие отклонений	внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов	0,000							-	
4.1.3	Отсутствие отклонений	консолидированный бюджет Чувашской Республики, в т.ч.: республиканский бюджет Чувашской Республики	0,150	0,150	0,150	0,000	0,000	0,000	0,000	0,0	
4.1.3.1	Отсутствие отклонений	Межбюджетные трансферты республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам муниципальных образований	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-	
4.1.3.2	Отсутствие отклонений	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	0,150	0,150	0,150	0,000	0,000	0,000	0,000	0,0	
4.1.3.3	Отсутствие отклонений	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	0,000							-	
4.1.4	Отсутствие отклонений	внебюджетные источники <b>Реконструкция, капитальный ремонт региональных и муниципальных театров юного зрителя и театров кукол</b>	0,000							-	
5.1	Отсутствие отклонений	ремонт региональных и муниципальных театров юного зрителя и театров кукол Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты республиканскому бюджету Чувашской Республики)	<b>47,000</b>	<b>47,000</b>	<b>47,000</b>	<b>47,000</b>	<b>47,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,0</b>	
5.1.1	Отсутствие отклонений	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов	46,530	46,530	46,530	46,530	0,000	0,000	0,000	0,0	
5.1.2	Отсутствие отклонений	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов	0,000							-	



5.1.3	Отсутствие отклонений	консолидированный бюджет Чувашской Республики, в т.ч.: республиканский бюджет Чувашской Республики	0,470	0,470	0,470	0,470	0,000	0,0		
5.1.3.1	Отсутствие отклонений	межбюджетные трансферты республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам муниципальных образований	0,470	0,470	0,470	0,470	0,000	0,0		
5.1.3.2	Отсутствие отклонений	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-		
5.1.3.3	Отсутствие отклонений	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	0,000					-		
5.1.4	Отсутствие отклонений	внебюджетные источники	0,000					-		
Всего по региональному проекту "Культурная среда" за счет всех источников, в том числе:										
	федеральный бюджет		168,308	168,308	168,308	128,883	8,080	4,8		
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации		104,359	104,359	104,359	95,667	7,359	7,1		
	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации		0,000	0,000				-		
	внебюджетные источники		63,949	63,949	63,949	33,216	0,721	1,1		
	внебюджетные источники		0,000	X	X	X	0,000	-		

#### 4. СВЕДЕНИЯ О ДОСТИЖЕНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ, КОНТРОЛЬНЫХ ТОЧЕК И МЕРОПРИЯТИЙ

№ п/п	Уровень контроля	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/ прогноз		
1	ПС		Построено (реконструировано) и (или) капитально отремонтировано 80 культурно-досуговых учреждений в сельской местности	31.12.2019		С.Г. Обрывагин	
1.1.	ПК	Прогнозные сведения	Построено (реконструировано) и (или) капитально отремонтировано 6 культурно-досуговых учреждений в сельской местности	31.12.2019	31.12.2019	Е.Г. Чернова	работа ведется, риски отсутствуют
1.1.1.	РРП	Отсутствие отклонений	Подготовка и заключение соглашений с Министерством культуры Российской Федерации	01.03.2019	11.02.2019	Е.И. Николаева, С.А. Краснов	Соглашение от 09.02.2019 № 054-07-2019-011; Соглашение от 11.02.2019 № 054-09-2019-139.
1.1.2.	РРП	Отсутствие отклонений	Подготовка и заключение соглашений с Министерством культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики с органами власти муниципальных образований Чувашской Республики	01.03.2019	30.04.2019	Е.И. Николаева, С.А. Краснов	Соглашение от 25.03.2019 № 97653000-1-2019-004; Соглашение от 25.03.2019 № 97616000-1-2019-005; Соглашение от 30 апреля 2019 № 07-16/23; Соглашение от 30 апреля 2019 № 07-16/24; Соглашение от 30 апреля 2019 № 07-16/25; Соглашение от 30 апреля 2019 № 07-16/26
2.	ПС		Переоценено 110 муниципальных библиотек по модельному стандарту	01.12.2019		О.С. Ярилова	
2.1.	ПК	Прогнозные сведения	Переоценены 2 модельные библиотеки по модельному стандарту	01.12.2019	01.12.2019	Е.Г. Чернова	В 2019 году для участия в конкурсном отборе было направлено 7 заявок. По итогам конкурсного отбора заявки Чувашской Республики не поддержаны, основная причина отклонения заявок – это недостаточное количество набранных баллов по требуемым критериям, таким как: наличие утвержденных смет, дизайн-проектов, обеспечение проведения капитальных ремонтов зданий библиотек за счет средств муниципальных органов и др.
2.1.1.	РРП	Отсутствие отклонений	Поданы заявки для участия в конкурсном отборе библиотек для моделирования	01.04.2019	01.04.2019	И.И. Ильина, С.М. Старикова	В 2019 году для участия в конкурсном отборе было направлено 7 заявок. По итогам конкурсного отбора заявки Чувашской Республики не поддержаны, основная причина отклонения заявок – это недостаточное количество набранных баллов по требуемым критериям, таким как: наличие утвержденных смет, дизайн-проектов, обеспечение проведения капитальных ремонтов зданий библиотек за счет средств муниципальных органов и др.
3.	ПС		Переоценено 220 муниципальных библиотек по модельному стандарту	01.12.2020		О.С. Ярилова	
3.1.	ПК	Прогнозные сведения	Переоценены 4 модельные библиотеки по модельному стандарту	01.12.2020	01.12.2020	Е.Г. Чернова	работа ведется, риски отсутствуют



3.1.1.	ПК	Наличие критических отклонений	Поданы заявки для участия в конкурсе отборе библиотек для модернизации в году, следующем за периодом сбора заявок	01.04.2019	01.09.2019	Е.Г. Чернова	Министерством культуры Российской Федерации конкурсный отбор субъектов Российской Федерации на предоставление иных межбюджетных трансфертов Российской Федерации на создание модельных муниципальных библиотек в целях реализации национального проекта "Культура" по состоянию на 31.05.2019 г. не объявлен. В текущем году для участия в конкурсном отборе на 2020 год планируется направить не менее 20 заявок. В настоящее время министерством ведется работа с органами местного самоуправления по подготовке необходимых документов для участия в конкурсном отборе.
4.	ПС		Оснащено оборудованием 200 кинозалов	01.12.2019		П.В. Степанов	
4.1.	ПК	Отсутствие отклонений	Поданы заявки на оснащение оборудованием не менее 2 кинозалов	01.04.2019	01.04.2019	Т.Н. Малева, А.Н. Абушков	Письмами ОМСУ в Фонд кино направлены 5 заявок на участие в конкурсе по оснащению кинозалов современным цифровым оборудованием в населенных пунктах Российской Федерации с численностью населения до 500 тысяч человек.
5.	ПС		Капитально отремонтированы 1 театр для детей	01.12.2019		П.В. Степанов	
5.1.	ПК	Прогнозные сведения	Капитально отремонтирован 1 театр для детей	01.12.2019	01.12.2019	Е.Г. Чернова	работа ведется, диски отсутствуют
5.1.2.	РРП	Отсутствие отклонений	Подготовка и заключение соглашений с Министерством культуры Российской Федерации	15.02.2019	08.02.2019	А.В. Тимофеев, Е.И. Николаева	Соглашение от 08.02.2019 № 054-08-2019-219