

Руководитель
регионального проекта

Грищенко А.А.

(подпись)

01.07.2019

Утвержден

проектным комитетом по реализации региональных
проектов, направленных
на реализацию национального проекта «Жилье и
городская среда» и федеральных проектов, входящих в
его состав

(протокол от 01.07.19 № 4)

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 30.06.2019

Чувашская Республика

"Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда в Чувашской Республике"

Общий статус реализации

| 1. Риски | 2. Показатели | 3. Бюджет | 4. Результаты | 5. Контрольные точки |
|-----------------------|-----------------------------|---|-----------------------|-----------------------|
| Отсутствие отклонений | Отсутствие отклонений | Отсутствие отклонений | Отсутствие отклонений | Отсутствие отклонений |
| отсутствие отклонений | в 2019 г. риски не выявлены | финансирование в январе-июне 2019 г. не предусмотрено | отсутствие отклонений | отсутствие отклонений |

1. КЛЮЧЕВЫЕ РИСКИ

| № п/п | Статус | Наименование соответствующего раздела паспорта проекта | Краткое описание риска | Предлагаемые решения |
|-------|-----------------------|---|-----------------------------|----------------------|
| 1. | Отсутствие отклонений | Основные положения | В 2019 г. риски не выявлены | |
| 2. | Отсутствие отклонений | Цели и показатели регионального проекта | В 2019 г. риски не выявлены | |
| 3. | Отсутствие отклонений | Результаты регионального проекта | В 2019 г. риски не выявлены | |
| 4. | Отсутствие отклонений | Финансовое обеспечение реализации регионального проекта | В 2019 г. риски не выявлены | |
| 5. | Отсутствие отклонений | Участники регионального проекта | В 2019 г. риски не выявлены | |

3. СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА

| № л/п | Статус | Наименование результата и источника финансирования обеспечения | Объем финансового обеспечения, млн. рублей | | | | | Исполнение, млн. рублей | | Процент исполнения (8)/(5)*100 | Комментарий |
|--|---|--|--|---------------------------|-------------------------------|----------------------------------|---------------------|-------------------------|----|--|-------------|
| | | | Предусмотрено напортом регионального проекта | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств | Учтенные бюджетные обязательства | Кассовое исполнение | 8 | 9 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | |
| 1 | Расселение граждан из непригодного для проживания жилищного фонда, обеспечивающих соблюдение их жилищных прав, установленных законодательством Российской Федерации | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Отсутствие опкопнений | Реализованы мероприятия, предусмотренные региональной программой нерселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда. | 97,12 | 97,12 | 97,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 1.1.1. | Отсутствие опкопнений | Федеральный бюджет (в т.ч. имуществопный взнос Российской Федерации в Фонд ЖКХ в целях оказания федеральной поддержки республиканскому бюджету Чувашской Республики) | 96,15 | 96,15 | 96,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 1.1.2. | Отсутствие опкопнений | консолидированный бюджет Чувашской Республики. | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 1.1.3. | Отсутствие опкопнений | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 1.1.4. | Отсутствие опкопнений | межбюджетные трансферты республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам муниципальных районов и городских округов Чувашской Республики | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 1.1.5. | Отсутствие опкопнений | бюджеты муниципальных районов и городских округов Чувашской Республики (без учета межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета Чувашской Республики) | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 1.1.6. | Отсутствие опкопнений | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе: | | | 97,12 | 97,12 | 97,12 | - | 0,00 | 0,00 | | | |
| Федеральный бюджет | | | 96,15 | 96,15 | 96,15 | - | 0,00 | 0,00 | | | |
| бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | | | |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | | | 0,97 | 0,97 | 0,97 | - | 0,00 | 0,00 | | | |
| внебюджетные источники | | | 0,00 | X | X | X | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | | | | | | Запраты на реализацию регионального проекта в январе-июне 2019 г. не предусмотрены | |

4. СВЕДЕНИЯ О ДОСТИЖЕНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ, КОНТРОЛЬНЫХ ТОЧЕК И МЕРОПРИЯТИЙ

| № п/п | Уровень контроля | Статус | Наименование результата, контрольной точки, мероприятия | Срок реализации | | Ответственный исполнитель | Комментарий |
|--------|------------------|-----------------------|---|-----------------|---------------|---------------------------|--|
| | | | | план | факт/ прогноз | | |
| 1 | | | Результат федерального проекта: Утверждены региональные программы переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда. Срок: 01.04.2019 | 01.04.2019 | | Цицина К.Г. | |
| 1.1. | ПК | Отсутствие отклонений | Результат регионального проекта : Утверждение региональной программы переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда на 2019 – 2024 годы. | 01.04.2019 | 01.04.2019 | Моторин И.Б. | Утверждена постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 28.03.2019 №92 республиканская адресная программа "Переселение граждан из жилищного фонда, признанного в установленном порядке до 1 января 2017 года аварийным и подлежащий сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе эксплуатации" на 2019-2025 годы". |
| 1.1.1 | РПТ | Отсутствие отклонений | Разработан проект постановления Кабинета Министров Чувашской Республики об утвержденной региональной программы переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда на 2019 – 2024 годы (далее | 25.03.2019 | 25.03.2019 | Юсупова А.А. | |
| 1.1.2 | РПТ | Отсутствие отклонений | Проект Программы направлен на согласование с заинтересованными органами государственной власти Чувашской Республики и органами местного самоуправления Чувашской Республики | 27.03.2019 | 27.03.2019 | Юсупова А.А. | |
| 1.1.3 | РПТ | Отсутствие отклонений | Проект Программы внесен на рассмотрение и утверждение в Кабинет Министров Чувашской Республики | 01.04.2019 | 28.03.2019 | Юсупова А.А. | |
| 2. | | | Результат федерального проекта: Фондом ЖКХ заключены соглашения с субъектами Российской Федерации на оказание финансовой поддержки на расселение непригодного для проживания жилищного фонда. Срок: 01.07.2019 | 01.07.2019 | | Цицина К.Г. | В настоящее время заявка Чувашской Республики на получение финансовой поддержки в Фонде в рамках республиканской адресной программы «Переселение граждан из жилищного фонда, признанного в установленном порядке до 1 января 2017 г. аварийным и подлежащим сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе эксплуатации» на 2019-2025 гг. утверждена. Фондом ведется работа по подписанию Соглашения. |
| 2.1. | ПК | Отсутствие отклонений | Результат регионального проекта Заключено соглашение с Фондом ЖКХ на предоставление финансовой поддержки Чувашской Республике на расселение непригодного для проживания жилищного фонда. | 01.07.2019 | 01.07.2019 | Моторин И.Б. | Заявка Чувашской Республики утверждена. Фондом ведется работа по подписанию Соглашения. |
| 2.1.1. | РПТ | Отсутствие отклонений | Заключено соглашение с Фондом ЖКХ на предоставление финансовой поддержки Чувашской Республике на расселение непригодного для проживания жилищного фонда. | 01.07.2019 | 01.07.2019 | Тихонов А.И. | риск отсутствует |
| 2.1.2. | РПТ | Отсутствие отклонений | Заключено соглашение с с администрациями муниципальных районов и городских округов Чувашской Республики на предоставление финансовой поддержки Чувашской Республике на расселение непригодного для проживания жилищного фонда | 01.08.2019 | 01.08.2019 | Грищенко А.А. | риск отсутствует |