

Руководитель

регионального проекта

Кудряшов С.В.

(подпись)

04.06.2019

**О Т Ч Е Т**

**О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 31.05.2019**

*"Чувашская Республика"*

*"Цифровая образовательная среда"*

**Общий статус реализации**

<b>1. Риски</b>	<b>2. Показатели</b>	<b>3. Бюджет</b>	<b>4. Результаты</b>	<b>5. Контрольные точки</b>
Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений
<i>отсутствие отклонений</i>	<i>заполняется ежеквартально и ежедневно</i>	<i>отсутствие отклонений</i>	<i>отсутствие отклонений</i>	<i>отсутствие отклонений</i>

## 1. КЛЮЧЕВЫЕ РИСКИ

№ п/п	Статус	Наименование соответствующего раздела паспорта проекта	Краткое описание риска	Предлагаемые решения
1.	-	В отчетном периоде рисков, относящихся к ключевым, не выявлено	-	-

### 3. СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА

№ п/п	Статус	Наименование результата и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, млн. рублей						Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортном региональном проекте	Сюдовая бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Отсутствие отклонений	К 2024 году создана сеть центров цифрового образования детей, в том числе за счет федеральной поддержки не менее 340 центров цифрового образования "IT-куб" с годовым охватом не менее 136 тыс. детей.	42,434	42,434	12,435	12,435	12,435	29,3%		
1.1.	Отсутствие отклонений	Создан центр цифрового образования детей «IT-куб», в том числе за счет федеральной поддержки, с охватом не менее 500 детей, в том числе:	42,434	42,434	12,435	12,435	12,435	29,3%		
1.1.1.	Отсутствие отклонений	Федеральный бюджет	12,310	12,310	12,310	12,310	12,310	100,0%		
1.1.2.	Отсутствие отклонений	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,0%		
1.1.3.	Отсутствие отклонений	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, в т.ч.	30,124	30,124	0,125	0,125	0,125	0,4%		
1.1.3.1	Отсутствие отклонений	бюджет субъекта Российской Федерации	30,124	30,124	0,125	0,125	0,125	0,4%		
1.1.3.2	Отсутствие отклонений	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,0%		
1.1.3.3	Отсутствие отклонений	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,0%		
1.1.4.	Отсутствие отклонений	внебюджетные источники	X	X	X	X	X	0,0%		
2	Отсутствие отклонений	Во всех субъектах Российской Федерации внедряется модель цифровой образовательной среды.	67,251	67,251	67,251	26,473	26,473	39,4%		



2.1.	Отсутствие отклонений	Во всех муниципальных образованиях Чувашской Республики внебюджетная целевая модель цифровой образовательной среды, в том числе:	67,251	67,251	67,251	67,251	26,473	26,473	39,4%	
2.1.1.	Отсутствие отклонений	федеральный бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,0%	
2.1.2.	Отсутствие отклонений	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,0%	
2.1.3.	Отсутствие отклонений	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, в т.ч.:	67,251	67,251	67,251	26,473	26,473	39,4%		
2.1.3.1	Отсутствие отклонений	бюджет субъекта Российской Федерации	67,251	67,251	67,251	26,473	26,473	39,4%		
2.1.3.2	Отсутствие отклонений	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,0%		
2.1.3.3	Отсутствие отклонений	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,0%		
2.1.4.	Отсутствие отклонений	внебюджетные источники	X	X	X	X	X	0,0%		
<b>Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:</b>										
<b>Федеральный бюджет</b>			109,685	109,685	79,686	38,908	38,908	35,5%		
<b>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации</b>			12,310	12,310	12,310	12,310	12,310	100,0%		
<b>консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации</b>			0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,0%		
<b>внебюджетные источники</b>			97,375	97,375	67,376	26,598	26,598	27,3%		
			X	X	X	X	X	0,0%		

#### 4. СВЕДЕНИЯ О ДОСТИЖЕНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ, КОНТРОЛЬНЫХ ТОЧЕК И МЕРОПРИЯТИЙ

№ п/п	Уровень контроля	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/ прогноз		
1	ПС	Прогнозные сведения	Результат федерального проекта: К 2024 году создана сеть центров цифрового образования детей, в том числе за счет федеральной поддержки не менее 340 центров цифрового образования "IT-куб" с годовым охватом не менее 136 тыс. детей. Срок: 01.01.2019 – 31.12.2024	31.12.2024		А.В. Хамарлюк	
1.1.	РРП	Прогнозные сведения	Создан центр цифрового образования детей «IT-куб», в том числе за счет федеральной поддержки, с охватом не менее 500 детей  Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию ключевых центров развития детей (центров цифрового образования «IT-куб»)	31.12.2019	31.12.2019	С.В. Кудряшов	
1.1.1.	РРП	Отсутствие отклонений		28.02.2019	28.02.2019	С.В. Кудряшов	№ 073-08-2019-611 от 14.02.2019
1.2.	РРП	Прогнозные сведения	Создан центр цифрового образования детей «IT-куб», в том числе за счет федеральной поддержки, с охватом не менее 500 детей	31.12.2020	31.12.2020	С.В. Кудряшов	
1.2.1.	РРП	Прогнозные сведения	Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию ключевых центров развития детей (центров цифрового образования «IT-куб»)	01.08.2019	01.08.2019	А.Б. Кузнецова	
2.	ПС	Прогнозные сведения	Результат федерального проекта: Во всех субъектах Российской Федерации внедрена целевая модель цифровой образовательной среды. Срок: 01.01.2019 – 31.12.2024	31.12.2024		А.В. Хамарлюк	
2.1.	РРП	Прогнозные сведения	В Удмуртской Республике внедрена целевая модель цифровой образовательной среды	31.12.2020	31.12.2020	С.В. Кудряшов	

2.1.1.	РРП	Прогнозные сведения	<p>Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансирование мероприятий по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях</p>	30.08.2019	30.08.2019	А.А. Ширипов, Ю.П. Исаев	
--------	-----	---------------------	--	------------	------------	--------------------------	--