

Руководитель  
регионального проекта  
Кудряшов С.В.

(подпись)

04.06.2019

**О Т Ч Е Т**

**О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 31.05.2019**

*Чувашская Республика*

*"Новые возможности для каждого"*

**Общий статус реализации**

<b>1. Риски</b>	<b>2. Показатели</b>	<b>3. Бюджет</b>	<b>4. Результаты</b>	<b>5. Контрольные точки</b>
Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Наличие критических отклонений
Отсутствие отклонений	Заполняется ежеквартально и ежегодно	Финансирование регионального проекта не предусмотрено	Отсутствие отклонений	Участие образовательных организаций высшего образования в конкурсном отборе на получение грантовой поддержки на основе представленных проектов по формированию и внедрению современных программ непрерывного образования не предоставляется возможным, т.к. как на данный момент Минобрнауки России конкурсный отбор не объявлен.

## 1. КЛЮЧЕВЫЕ РИСКИ

№ п/п	Статус	Наименование соответствующего раздела паспорта проекта	Краткое описание риска	Предлагаемые решения
1.	Наличие критических отклонений	1). Результаты регионального проекта. 2) Приложение к паспорту (План мероприятий)	Участие образовательных организаций высшего образования в конкурсном отборе на получение грантовой поддержки на основе представленных проектов по формированию и внедрению современных программ непрерывного образования на данный момент не представляется возможным, т.к. как на данный момент Минобрнауки России конкурсный отбор не объявлен.	
2.	Отсутствие отклонений			
3.	Отсутствие отклонений			
4.	Отсутствие отклонений			
5.	Отсутствие отклонений			



#### 4. СВЕДЕНИЯ О ДОСТИЖЕНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ, КОНТРОЛЬНЫХ ТОЧЕК И МЕРОПРИЯТИЙ

№ п/п	Уровень контроля	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/ прогноз		
1			Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Развитие и внедрения системы грантовой поддержки образовательных организаций высшего образования с целью формирования и внедрения современных программ непрерывного образования (дополнительных образовательных программ и программ профессионального обучения), обеспечения личностный рост, расширение и обновление профессиональных знаний граждан и приобретение или новых профессиональных навыков в соответствии с быстро меняющимися технологиями и условиями Срок: 31.12.2019	31.12.2019			
1.1.	ПК	Прогнозные сведения	Внедрена и реализована система грантовой поддержки университетов с целью формирования и внедрения современных программ непрерывного образования (дополнительных образовательных программ и программ профессионального обучения), обеспечения личностный рост, расширение и обновление профессиональных знаний граждан и приобретение или новых профессиональных навыков в соответствии с быстро меняющимися технологиями и условиями	31.12.2019	31.12.2019	Кудряшов С.В., Николаева М.А., Суркова Ю.Н.	
1.1.1.	РП	Прогнозные сведения	Внедрена система грантовой поддержки образовательных организаций высшего образования с целью формирования и внедрения современных программ непрерывного образования (дополнительных образовательных программ и программ профессионального обучения), обеспечения личностный рост, расширение и обновление профессиональных знаний граждан и приобретение или новых профессиональных навыков в соответствии с быстро меняющимися технологиями и условиями	31.12.2019	31.12.2019	Кудряшов С.В., Николаева М.А., Суркова Ю.Н.	

1.1.1.1	РП	Наличие критических отклонений	Организация участия образовательных организаций высшего образования в конкурсном отборе на получение грантовой поддержки на основе представленных проектов по формированию и внедрению современных программ непрерывного образования	15.05.2019	10.09.2019	Николаева М.А., Суркова Ю.Н., руководители образовательных организаций высшего образования	Участие образовательных организаций высшего образования в конкурсном отборе на получение грантовой поддержки на основе представленных проектов по формированию и внедрению современных программ непрерывного образования на данный момент не представляется возможным, т.к. как на данный момент Многоручки России конкурсный отбор не объявлен.	
1.1.1.2	РП	Прогнозные сведения	Заключение составлений с Министерством науки и высшего образования Российской Федерации о предоставлении грантовой поддержки образовательным организациям высшего образования, отобранными по итогам конкурсного отбора	15.07.2019	15.07.2019	Николаева М.А., Суркова Ю.Н., руководители образовательных организаций высшего образования, отобранных по итогам конкурсного отбора на предоставление грантовой поддержки		
...								