

Руководитель  
Регионального проекта

(ФИО)

С.В. Кудряшов

(подпись)

04.06.2019

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 31.05.2019

"Чувашская Республика"

"Поддержка семей, имеющих детей"

Общий статус реализации

1. Риски	2. Показатели	3. Бюджет	4. Результаты	5. Контрольные точки
Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Наличие критических отклонений
отсутствие отклонений	отсутствие отклонений	финсирование регионального проекта не предусмотрено	отсутствие отклонений	По информации Минпросвещения России сообщение о преодолении группы на реализацию мероприятия "Государственная поддержка некоммерческих организаций в целях оказания психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей, в рамках федерального проекта "Поддержка семей, имеющих детей" бюджет заключено в июне 2019 года. Это связано, как указывают Минпросвещения России, как с причинами технического характера, так и с тем, что не у всех организаций-победителей в πλήчине соответствующие права в системе "Электронный бюджет"

## 1. КЛЮЧЕВЫЕ РИСКИ

№ п/п	Статус	Наименование соответствующего раздела паспорта проекта	Краткое описание риска	Предлагаемые решения
1.	Отсутствие отклонений	В отчетном периоде рисков, относящихся к ключевым, не выявлено	-	-
2.	Отсутствие отклонений			
3.	Отсутствие отклонений			
4.	Отсутствие отклонений			
5.	Отсутствие отклонений			
...				

### 3. СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА

№ п/п	Статус	Наименование результата и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, млн. рублей					Кассовое исполнение	Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено напортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Исполнение, млн. рублей			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Отсутствие отклонений		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
1.1.	Отсутствие отклонений		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
1.1.1.	Сведения не представлены	Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
1.1.2.	Прогнозные сведения	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
1.1.3.	Наличие критических отклонений	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, в т.ч.:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
1.1.3.1.	Отсутствие отклонений	бюджет субъекта Российской Федерации	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
1.1.3.2.	Наличие отклонений	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
1.1.3.3.	Наличие отклонений	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
1.1.4.	Прогнозные сведения	внебюджетные источники	0	X	X	X				
Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:										
Федеральный бюджет			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		Финансирование регионального проекта не предусмотрено	
бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
внебюджетные источники				X	X	X				

**4. СВЕДЕНИЯ О ДОСТИЖЕНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ, КОНТРОЛЬНЫХ ТОЧЕК И МЕРОПРИЯТИЙ**

№ п/п	Уровень контроля	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/ прогноз		
1.			Оказано не менее 2 млн. услуг психолого-педагогической, методической и консультационной помощи родителям (законным представителям) детей, а также граждан, желающих прийти на воспитание в свои семьи детей, осиротевших без попечения родителей, не менее чем в 10 субъектах Российской Федерации, в том числе с привлечением НКО	31.12.2019		Е.М. Зак	
1.1.	ПК	Прогнозные сведения	Оказание не менее 0,94 млн. услуг психолого-педагогической, методической и консультационной помощи родителям, желающим прийти на воспитание в свои семьи детей, осиротевших без попечения Родителей	31.12.2019	31.12.2019	С.В. Ильина	За январь-май оказано 17 395 услуг
1.1.1.	РПТ	Отсутствие отклонений	Предоставление НКО и иным организациям, в том числе государственным и муниципальным, заявок в Минпросвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление грантов в форме субсидии на предоставление юридической помощи лицам в целях оказания психолого-педагогической, методической и консультационной помощи гражданам, желающим прийти на воспитание в свои семьи детей, осиротевших без попечения родителей, не менее чем в 10 субъектах Российской Федерации, в том числе с привлечением НКО	15.02.2019	15.02.2019	С.В. Ильина	По результатам заявки на участие в открытом конкурсе по предоставлению Грантов, представленной в Минпросвещения России БОУ "Центр образования и комплексного сопровождения детей" Минобрнауки России (далее - учреждение), учреждение получило грантовую поддержку в размере 14 396 200 рублей на реализацию проекта «Родители 3.0»
1.1.2.	РПТ	Наличие критических отклонений	Заключение соглашения с Минпросвещения Российской Федерации на предоставление грантов в форме субсидии из федерального бюджета юридическим лицам в целях оказания психолого-педагогической, методической и консультационной помощи гражданам, желающим прийти на воспитание в свои семьи детей, осиротевших без попечения родителей, не менее чем в 10 субъектах Российской Федерации, в том числе с привлечением НКО	15.04.2019	30.06.2019	С.В. Ильина	По информации Минпросвещения России соглашение о предоставлении гранта на реализацию мероприятия "Государственная поддержка некоммерческих организаций в целях оказания психолого-педагогической, методической и консультационной помощи гражданам, имеющим детей, в рамках федерального проекта "Поддержка семей, имеющих детей" Булет заключено в июне 2019 года. Это связано, как указывает Минпросвещения России, как с причинами технического характера, так и с тем, что не у всех организаций-победителей в наличии соответствующие права в системе "Электронный бюджет"