

Руководитель регионального проекта

УТВЕРЖДЕН

В.М. Ковалёв

(подпись)

01.07.2019

(дата)

протоколом заседания проектного комитета по реализации региональных проектов, направленных на реализацию национального проекта "Производительность труда и поддержка занятости" и федеральных проектов, входящих в его состав от 01.07.2019 № 4

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 28.06.2019

*"Поддержка занятости и повышение эффективности рынка труда
для обеспечения роста производительности труда"*
Чувашская Республика

Общий статус реализации

1. Риски	2. Показатели	3. Бюджет	4. Результаты	5. Контрольные точки
Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений
отсутствие отклонений	отсутствие отклонений	в отчетном периоде кассовое исполнение отсутствовало	отсутствие отклонений	отсутствие отклонений

1. КЛЮЧЕВЫЕ РИСКИ

№ п/п	Статус	Наименование соответствующего раздела паспорта проекта	Краткое описание риска	Предлагаемые решения
1.		В отчетном периоде проблем и рисков, относящихся к ключевым, не выявлено	-	-

2. СВЕДЕНИЯ О ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕЙ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ *

№ п/п	Статус	Наименование целей и показателей	Динамика показателей	Единица измерения (по ОКЕИ)	Фактическое значение за предыдущий год	Значения по кварталам				Плановое значение на конец года	Процент достижения	Комментарий
						I	II	III	IV			
1.	Отсутствие отклонений	Численность организаций - участников регионального проекта «Поддержка занятости и повышение эффективности рынка труда для обеспечения роста производительности труда», прошедших переобучение/повысивших квалификацию в целях повышения производительности труда	Возрастающий	человек	0	25	128	225	325	325	39%	Показатель рассчитывается ежегодно. Ежеквартальная разбивка приволгодно. По итогам 6 месяцев 2019 г. направлено на обучение 142 работника, завершили обучение - 128 человек
2.	Проблемные сведения	Доля соискателей – получателей услуг по подбору вакансий центров занятости населения, в которых реализованы пилотные проекты, удовлетворенных полученными услугами	Возрастающий	процент	0	-	-	-	60,0	60,0	0%	Ежеквартальная разбивка не представляется возможной в связи с тем, что целевые значения показателя будут определены Рострудом после разработки методики и проведения замеров базовых значений
3.	Проблемные сведения	Доля работодателей – получателей услуг по подбору работников центров занятости населения, в которых реализованы пилотные проекты, удовлетворенных полученными услугами	Возрастающий	процент	0	-	-	-	60,0	60,0	0%	Ежеквартальная разбивка не представляется возможной в связи с тем, что целевые значения показателя будут определены Рострудом после разработки методики и проведения замеров базовых значений
4.	Проблемные сведения	Количество центров занятости населения, в которых проводятся пилотные проекты по модернизации системы занятости	Возрастающий	единица	0	-	-	-	1	1	0%	В настоящее время разрабатывается проектно-сметная документация на текущий ремонт КУ ЦЗН Чувашской Республики Минтупла Чувашии

* сведения о значенных целей и показателей приведены за 6 месяцев 2019 года

4. СВЕДЕНИЯ О ДОСТИЖЕНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ, КОНТРОЛЬНЫХ ТОЧЕК И МЕРОПРИЯТИЙ

№ п/п	Уровень контроля	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/ прогноз		
1			Формирование системы подготовки кадров, направленной на обучение основам повышения производительности труда, поддержку занятости населения в связи с реализацией мероприятий по повышению производительности труда на предприятиях				
1.7	РРП	Отсутствие отклонений	Проведены совещания рабочих групп при участии экспертов и представителей руководства предприятий	01.08.2019	01.03.2019	В.М. Ковалев	Федеральным центром компетенции в рамках оценки предприятий проведены совещания в ЗАО "Чебоксарское предприятие "Сельсень" и ООО "Чебоксарский завод силовых агрегатов" более 800 чел.
1.8	РРП	Отсутствие отклонений	Определены категории работников, которые будут участвовать в мероприятиях по обучению	01.08.2019	01.03.2019	В.М. Ковалев	Численность обучающихся работников составит более 800 чел.
1.9	РРП	Отсутствие отклонений	Выделена категория работников предприятия, которые накопятся под риском высвобождения, планируются к высвобождению или высвобождения и поэтому требуют профессионального обучения, переподготовки или повышения квалификации для дальнейшего трудоустройства	01.08.2019	01.03.2019	В.М. Ковалев	Риск увольнения отсутствует
1.11	РРП	Отсутствие отклонений	Сформированы списки на обучение в 2019 году	30.07.2019	01.03.2019	В.М. Ковалев	По итогам 6 месяцев 2019 г. направлено на обучение 142 работников, завершили обучение - 128 человек
1.12	РРП	Отсутствие отклонений	Выбраны направления обучения в 2019 году	30.07.2019	01.03.2019	В.М. Ковалев	Заявлено 89 программ повышения квалификации и переподготовки работников, из них 59 % программ для специалистов, 41 % - для рабочих специальностей; Средний период обучения - 2 мес.
1.13	РРП	Отсутствие отклонений	Определены обучающие организации	30.07.2019	01.03.2019	В.М. Ковалев	В соответствии с приказом Минтруда Чувашии от 05.03.2019 № 135 определен рекомендуемый перечень из 69 образовательных организаций
1.14	РРП	Протоколы заседаний	Планы по обучению представлены субъектами Российской Федерации в Роструд	30.07.2019	30.07.2019	В.М. Ковалев	Ежемесячно направляются в Роструд в соответствии с установленными сроками и по установленной форме
2			Развитие инфраструктуры занятости и внедрение организационных и технологических инноваций с использованием цифровых и платформенных решений в целях поддержки уровня занятости населения				
2.1	РРП	Отсутствие отклонений	Проведен анализ деятельности центров занятости населения исходя из определенных направлений аудита	01.04.2019	20.03.2019	В.М. Ковалев	Проведен анализ центров занятости населения, "модельным" ЦЗН определен КУ ЦЗН города Чебоксары Минтруда Чувашии
2.2	РРП	Отсутствие отклонений	Результаты анализа прошли обсуждение с участием социальных партнеров, экспертов, представителей заинтересованных органов исполнительной власти и иных заинтересованных сторон	20.03.2019	20.03.2019	В.М. Ковалев	Результаты анализа направлены на рассмотрение в РАНХиГС (г. Москва) и федеральный проектный офис
2.3	РРП	Отсутствие отклонений	Представлены отчеты в Роструд в части анализа достижения установленных показателей, приложений по способам решения и перспективам развития	01.04.2019	01.04.2019	В.М. Ковалев	Проект модельного ЦЗН представлен на рассмотрение в Федеральную службу по труду и занятости
2.4	РРП	Отсутствие отклонений	Утвержден перечень пилотных проектов по реализации мероприятий, направленных на повышение эффективности деятельности центров занятости населения в соответствии с единными требованиями к организации деятельности органов службы занятости по выявленным в ходе аудита проблемным областям их деятельности	03.06.2019	06.05.2019	В.М. Ковалев	Федеральной службой по труду и занятости письмом от 06.05.2019 № 260-5 согласован проект модельного ЦЗН в соответствии с единными требованиями к организации деятельности органов службы занятости