


Руководитель

регионального проекта

Ефремов А.В.

(ФИО)



(подпись)

03.06.2019

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 31.05.2019

"Чистая страна"

Чувашская Республика

Общий статус реализации

1. Риски	2. Показатели	3. Бюджет	4. Результаты	5. Контрольные точки
Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений
<i>отсутствие отклонений</i>	<i>заполняется ежеквартально и ежегодно</i>	<i>финансирование в январе-мае 2019 г. не предусмотрено</i>	<i>отсутствие отклонений</i>	<i>отсутствие отклонений</i>

1. КЛЮЧЕВЫЕ РИСКИ

№ п/п	Статус	Наименование соответствующего раздела паспорта проекта	Краткое описание риска	Предлагаемые решения
1.	-	В отчетном периоде рисков, относящихся к ключевым, не выявлено	-	-

2. СВЕДЕНИЯ О ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕЙ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ

№ п/п	Статус	Наименование цели и показателей	Динамика показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Фактическое значение за предыдущий год	Значения по кварталам				Плановое значение на конец года	Процент достижения	Комментарий	
						I	II	III	IV				
1.	Отсутствие исключений	Ликвидированы все выявленные на 1 января 2018 г. несанкционированные свалки в границах городов, шт.	Ликвидированы все выявленные на 1 января 2018 г. несанкционированные свалки в границах городов, шт.	шт.	0,00								
2.	Отсутствие исключений	Ликвидированы наиболее опасные объекты накопленного экологического вреда, шт.	Ликвидированы наиболее опасные объекты накопленного экологического вреда, шт.	шт.	2,00								
3.	Отсутствие исключений	Численность населения, качество жизни которого улучшится в связи с ликвидацией выявленных на 1 января 2018 г. несанкционированных свалок в границах городов и наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда, тыс. чел.	Численность населения, качество жизни которого улучшится в связи с ликвидацией выявленных на 1 января 2018 г. несанкционированных свалок в границах городов и наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда, тыс. чел.	тыс. чел.	514,30								
4.	Отсутствие исключений	Общая площадь восстановленных, в том числе рекультивированных земель подверженных негативному воздействию накопленного экологического вреда, гектаров	Общая площадь восстановленных, в том числе рекультивированных земель подверженных негативному воздействию накопленного экологического вреда, гектаров	гектаров	34,00								

*Раздел заполняется ежеквартально и ежегодно.

4. СВЕДЕНИЯ О ДОСТИЖЕНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ, КОНТРОЛЬНЫХ ТОЧЕК И МЕРОПРИЯТИЙ

№ п/п	Уровень контроля	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/ прогноз		
	ПС	Прогнозные сведения	Результат федерального проекта: Регулятивированы земельные участки, на которых расположены 191 выявленная на 1 января 2018 г. несанкционированная свалка в границах городов.	31.12.2021		Логинов В.Г.	
1	КРП	Прогнозные сведения	Результат регионального проекта: Регулятивированы земельные участки, нарушенные при размещении свалок твердых коммунальных отходов (по состоянию на 31 декабря 2021 г.) в Агинском, Яльчикском районах и в г. Канаш Чувашской Республики, шт.	31.12.2021	31.12.2021	Ефремов А.В.	В работе, риски недостижения отсутствуют
1.1.	ПК	Отсутствие отклонений	Мероприятие: Направлены в ФГБУ "ВНИИ Экология" информации (дата и наименование утвержденной проектно-сметной документации, скан-копии заключений экологической и сметной экспертизы, сведения о праве собственности на земельные участки с подтверждающими документами) о готовности к реализации проектов в 2020 году	01.04.2019	22.03.2019	Ефремов А.В.	Информация о готовности к реализации проектов в 2020 году Министерством природных ресурсов и экологии Чувашской Республики направлена в ФГБУ "ВНИИ Экология" письмом от 22.03.2019 № 3/02-4/760
1.2.	ПК	Прогнозные сведения	Мероприятие: Направление в Росприроднадзор "дорожной карты", включающей в себя конкретные мероприятия, направленные на ликвидацию выявленных на 1 января 2018 г. несанкционированных свалок в границах городов и городских округов	05.06.2019	05.06.2019	Ефремов А.В.	В работе, риски недостижения отсутствуют
1.3.	ПК	Отсутствие отклонений	Мероприятие: Направление в Минприроды России заявки на предоставление субсидии из федерального бюджета объектам Российской Федерации на реализацию проектов в области обращения с отходами и ликвидации накопленного вреда окружающей среде	01.06.2019	27.05.2019	Ефремов А.В.	Заявка Чувашской Республики на предоставление субсидии из федерального бюджета республиканскому бюджету Чувашской Республики на 2020 год на реализацию проектов в области обращения с отходами и ликвидации накопленного вреда окружающей среде направлена в Минприроды России письмом Кабинета Министров Чувашской Республики от 27.05.2019 № 02/17-550.

	ПС	Прогнозные сведения	Результат федерального проекта: Ликвидировано 75 наиболее опасных объектов накопленного вреда окружающей среде	31.12.2024		Догинов В.Г.	
2	КРП	Прогнозные сведения	Результат регионального проекта: Ликвидировано 2 земельные участка, нарушенных при размещении наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда окружающей среде ГУП ЧР "БООС" Министром Чувашии	01.01.2019	31.12.2024	Грищенко А.А.	В работе, риски недостижения отсутствуют
2.1.	ПК	Отсутствие отклонений	Мероприятие: Направлены в ФГБУ "ВНИИ Экология" информации (дата и наименование утвержденной проектно-сметной документации, скан-копии заключений экологической и сметной экспертиз, сведения о праве собственности на земельные участки с подтверждающими документами) о готовности к реализации проектов в 2020 году	01.04.2019	22.03.2019	Ефремов А.В.	Информация о готовности к реализации проектов в 2020 году Министерством природных ресурсов и экологии Чувашской Республики направлена в ФГБУ "ВНИИ Экология" письмом от 22.03.2019 № 3/02-47/60
2.2.	ПК	Отсутствие отклонений	Мероприятие: Направление в Минприроды России заявки на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию проектов в области обращения с отходами и ликвидации накопленного вреда окружающей среде	01.06.2019	27.05.2019	Ефремов А.В.	Заявка Чувашской Республики на предоставление субсидии из федерального бюджета республиканскому бюджету Чувашской Республики на 2020 год на реализацию проектов в области обращения с отходами и ликвидации накопленного вреда окружающей среде направлена в Минприроды России письмом Кабинета Министров Чувашской Республики от 27.05.2019 № 02/17-550.