

Руководитель  
Регионального проекта  
Кудряшов С.В.

(подпись)

02.07.2019

УТВЕРЖДЕН

протоколом заседания проектного комитета

по реализации региональных проектов, направленных  
на реализацию национального проекта "Образование"  
и федеральных проектов, входящих в его состав,  
от 02.07.2019 № 10)



О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 30.06.2019

Чувашская Республика

"Новые возможности для каждого"

Общий статус реализации

1. Риски	2. Показатели	3. Бюджет	4. Результаты	5. Контрольные точки
Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Наличие критических отклонений
Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Финансирование регионального проекта не предусмотрено	Отсутствие отклонений	Участие образовательных организаций высшего образования в конкурсном отборе на получение грантовой поддержки на основе представленных проектов по формированию и внедрению современных программ непрерывного образования не представляется возможным, т.к. как на данный момент Минобрнауки России конкурсный отбор не объявлен.

## 1. КЛЮЧЕВЫЕ РИСКИ

№ п/п	Статус	Наименование соответствующего раздела паспорта проекта	Краткое описание риска	Предлагаемые решения
1.	Отсутствие отклонений			
2.	Отсутствие отклонений			
3.	Отсутствие отклонений			
4.	Отсутствие отклонений			
5.	Отсутствие отклонений			

## 2. СВЕДЕНИЯ О ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕЙ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ

№ п/п	Статус	Наименование цели и показатели	Динамика показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Фактическое значение за предыдущий год	Значения по кварталам				Плановое значение на конец года	Процент достижения	Комментарий
						I	II	III	IV			
1.	Отсутствие отклонений	Количество граждан Чувашской Республики, ежегодно проходящих обучение по программам непрерывного образования (дополнительным образовательным программам и программам профессионального обучения) в образовательных организациях высшего образования, среднего профессионального образования, дополнительного профессионального образования, не менее тыс. чел.	Возрастающий	Тысяча человек	105,60	25,00	50,00	75,00	106,00	106,00	53,0%	Прогнозное значение, фактическая информация будет представлена после 10 марта 2020 г. составлено методом расчета. Значения показателя рассчитывались по данным годового отчета по формам федерального статистического наблюдения № 1-ПК, № ПС, № 1-ПК. Данные по форме № 1-ПК предоставляются ежегодно 10 марта после отчетного периода, данные по форме № ПС предоставляются ежегодно 5 февраля после отчетного периода)

Количество граждан, ежегодно проходящих обучение по программам непрерывного образования (дополнительным образовательным программам и программам профессионального обучения) в образовательных организациях высшего образования, не менее, млн. чел.



**4. СВЕДЕНИЯ О ДОСТИЖЕНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ, КОНТРОЛЬНЫХ ТОЧЕК И МЕРОПРИЯТИЙ**

№ п/п	Уровень контроля	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/ прогноз		
1			Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): <i>Разработка и внедрения системы грантовой поддержки образовательных организаций высшего образования с целью формирования и внедрения современных программ непрерывного образования (дополнительных образовательных программ и программ профессионального обучения), обеспечения качественных знаний граждан и приобретение ими новых профессиональных навыков в соответствии с быстро меняющимися технологиями и условиями</i> Срок: 31.12.2019				
1.1.	ПК	Прогнозные сведения	<i>Внедрена и реализована система грантовой поддержки университетов с целью формирования и внедрения современных программ непрерывного образования (дополнительных образовательных программ и программ профессионального обучения), обеспечения качественных знаний граждан и приобретение ими новых профессиональных навыков в соответствии с быстро меняющимися технологиями и условиями</i>	31.12.2019	31.12.2019	Курдюмов С.В., Николаева М.А., Суркова Ю.Н.	Участие образовательных организаций высшего образования в конкурсе отбора на получение грантовой поддержки на основе представленных проектов по формированию и внедрению современных программ непрерывного образования на данный момент не представляется возможным, т.к. как на данный момент Минобрнауки России конкурсный отбор не объявлен.
1.1.1.	РП	Наличие критических отклонений	<i>Организация участия образовательных организаций высшего образования в конкурсе отборе на получение грантовой поддержки на основе представленных проектов по формированию и внедрению современных программ непрерывного образования</i>	15.05.2019	10.09.2019	Николаева М.А., Суркова Ю.Н., руководители образовательных организаций высшего образования	Минобрнауки России конкурсный отбор не объявлен, т.к. как на данный момент Минобрнауки России конкурсный отбор не объявлен.
1.1.2.	РП	Прогнозные сведения	<i>Заключение соглашения с Министерством науки и высшего образования Российской Федерации о предоставлении грантовой поддержки образовательных организаций высшего образования, отобранных по итогам конкурсного отбора на предоставление грантовой поддержки</i>	15.07.2019	10.10.2019	Николаева М.А., Суркова Ю.Н., руководители образовательных организаций высшего образования, отобранных по итогам конкурсного отбора на предоставление грантовой поддержки	Минобрнауки России конкурсный отбор не объявлен. Нет возможности заключить соглашения в запланированные сроки.