


Руководитель регионального проекта

В.М. Ковалёв



(подпись)

01.06.2019

(дата)

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА НА 31.05.2019

*"Поддержка занятости и повышение эффективности рынка труда
для обеспечения роста производительности труда"*

Чувашская Республика

Общий статус реализации

1. Риски	2. Показатели	3. Бюджет	4. Результаты	5. Контрольные точки
Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений
<i>отсутствие отклонений</i>	<i>отсутствие отклонений</i>	<i>в отчетном периоде кассовое исполнение отсутствовало</i>	<i>отсутствие отклонений</i>	<i>отсутствие отклонений</i>

1. КЛЮЧЕВЫЕ РИСКИ

№ п/п	Статус	Наименование соответствующего раздела паспорта проекта	Краткое описание риска	Предлагаемые решения
1.		В отчетном периоде проблем и рисков, относящихся к ключевым, не выявлено	-	-

2. СВЕДЕНИЯ О ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕЙ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ *

№ п/п	Статус	Наименование цели и показателей	Динамика показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Фактическое значение за предыдущий год	Значения по кварталам				Плановое значение на конец года	Процент достижения	Комментарий
						I	II	III	IV			
1.	Отсутствие отклонений	Численность организаций - участников регионального проекта «Поддержка занятости и повышение эффективности рынка труда для обеспечения роста для производительности «Труда»; прошедших переобучение, повысивших квалификацию в целях повышения производительности персонала	Возрастающий	человек	0	25	125	225	100	325	13%	Показатель рассчитывается ежеквартально. Ежеквартальная разбивка приводится оценочно. По итогам 5 месяцев 2019 г. направлено на обучение 138 работников, завершили обучение - 50 человек
2.	Прогнозные сведения	Доля соискателей – получателей услуг по подбору вакансий центров занятости населения, в которых реализованы пилотные проекты, удовлетворенных полученными услугами	Возрастающий	процент	0	-	-	-	60,0	60,0	0%	Ежеквартальная разбивка не представляется возможной в связи с тем, что целевые значения показателя будут определены Рострудом после разработки методики и проведения замеров базовых значений.
3.	Прогнозные сведения	Доля работодателей – получателей услуг по подбору работников центров занятости населения, в которых реализованы пилотные проекты, удовлетворенных полученными услугами	Возрастающий	процент	0	-	-	-	60,0	60,0	0%	Ежеквартальная разбивка не представляется возможной в связи с тем, что целевые значения показателя будут определены Рострудом после разработки методики и проведения замеров базовых значений.
4.	Прогнозные сведения	Количество центров занятости населения, в которых проводятся пилотные проекты по модернизации системы занятости	Возрастающий	единица	0	-	-	-	1	1	0%	В настоящее время разрабатывается проектно-сметная документация на текущий ремонт КУ ЦЗН Чувашской Республики Министрства Чувашии

* сведения о значении целей и показателей приведены за 5 месяцев 2019 года

2.1.3.3	Отсутствие отклонения	Бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Российской Федерации)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
2.1.4.	Отсутствие отклонения	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Итого по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:			67,4	67,4	47,4	0,0	0,0	0,0	0,0	В отчетном периоде кассового исполнения не было
федеральный бюджет			64,0	64,0	44,0	0,0	0,0			
бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
консолидированные бюджеты Чувашской Республики			3,4	3,4	3,4	0,0	0,0			
внебюджетные источники			0,0	X	X	X	X	X	X	

4. СВЕДЕНИЯ О ДОСТИЖЕНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ, КОНТРОЛЬНЫХ ТОЧЕК И МЕРОПРИЯТИЙ

№ п/п	Уровень контроля	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/ прогноз		
1			Формирование системы подготовки кадров, направленной на обучение основам повышения производительности труда, поддержку занятости населения в связи с реализацией мероприятий по повышению производительности труда на предприятиях				
1.7	РРП	Отсутствие отклонений	Проведены совещания рабочих групп при участии экспертов и представителей руководства предприятий	01.08.2019	01.03.2019	В.М. Ковалев	Федеральным центром компетенции в рамках оценки предприятий проведена совещания в ЗАО "Чебоксарское предприятие "Сельхоз" и ООО "Чебоксарский завод силовых агрегатов"
1.8	РРП	Отсутствие отклонений	Определены категории работников, которые будут участвовать в мероприятиях по обучению	01.08.2019	01.03.2019	В.М. Ковалев	Численность обучающихся работников составил более 800 чел.
1.9	РРП	Отсутствие отклонений	Выделена категория работников предприятия, которые находятся под риском вытеснения, планируются к выводу/переводу на вынужденные и поэтому требуют профессионального обучения, переобучения или повышения квалификации для дальнейшего трудоустройства	01.08.2019	01.03.2019	В.М. Ковалев	Риск увольнения отсутствует
1.11	РРП	Отсутствие отклонений	Сформированы списки на обучение в 2019 году	30.07.2019	01.03.2019	В.М. Ковалев	По итогам 5 месяцев 2019 г. направлено на обучение 138 работников, завершили обучение - 50 человек
1.12	РРП	Отсутствие отклонений	Выборы направления обучения в 2019 году	30.07.2019	01.03.2019	В.М. Ковалев	Заявлено 89 программ повышения квалификации и переподготовки работников, из них 59 % программ для специалистов, 41 % - для рабочих специальностей. Средний период обучения - 2 мес.
1.13	РРП	Отсутствие отклонений	Определены обучающие организации	30.07.2019	01.03.2019	В.М. Ковалев	В соответствии с приказом Минтруда Чувашии от 05.03.2019 № 135 определен рекомендуемый перечень из 69 образовательных организаций
1.14	РРП	Протокольные сведения	Планы по обучению представлены субъектами Российской Федерации в Роструд	30.07.2019	30.07.2019	В.М. Ковалев	Ежемесячно направляются в Роструд в соответствии с установленными сроками и по установленной форме
2			Развитие инфраструктуры занятости и внедрение организационных и технологических инноваций с использованием цифровых и платформенных решений в целях поддержки уровня занятости населения				
2.1	РРП	Отсутствие отклонений	Проведен анализ деятельности центров занятости населения исходя из определенных направлений аудита	01.04.2019	20.03.2019	В.М. Ковалев	Проведен анализ центров занятости населения, "модельным" ЦЗН определен КУ ЦЗН города Чебоксары Минтруда Чувашии
2.2	РРП	Отсутствие отклонений	Результаты анализа прошли обсуждение с участием социальных партнеров, экспертов, представителей заинтересованных органов исполнительной власти и иных заинтересованных сторон	20.03.2019	20.03.2019	В.М. Ковалев	Результаты анализа направлены на рассмотрение в РАНХиГС (г. Москва) и федеральный проектный офис
2.3	РРП	Отсутствие отклонений	Представлены отчеты в Роструд в части анализа достижения установленных показателей, предложений по способам решения и перспективная деятельность	01.04.2019	01.04.2019	В.М. Ковалев	Проект модельного ЦЗН представлен на рассмотрение в Федеральную службу по труду и занятости
2.4	РРП	Отсутствие отклонений	Утвержден перечень пилотных проектов по реализации мероприятий, направленных на повышение эффективности деятельности центров занятости населения в соответствии с едиными требованиями к организации деятельности органов службы занятости по выявленным в ходе аудита проблемными областям их деятельности	03.06.2019	06.05.2019	В.М. Ковалев	Федеральной службой по труду и занятости письмом от 06.05.2019 № 260-5 согласован проект модельного ЦЗН в соответствии с едиными требованиями к организации деятельности органов службы занятости