

Руководитель

регионального проекта

Арамонов Сергей Геннадьевич

(подпись)

01.07.2019

УТВЕРЖДЕН

протоколом заседания проектного комитета

по реализации региональных проектов, направленных на реализацию национального проекта

"Международная кооперация и экспорт" и

федеральных проектов, входящих в его состав, от

*С.И. Мещеряков*

## О Т Ч Е Т

### О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 28.06.2019

Чувашская Республика

"Экспорт продукции АПК"

#### Общий статус реализации

1. Риски	2. Показатели	3. Бюджет	4. Результаты	5. Контрольные точки
Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений
Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	в значительной мере финансируются не предусмотрено	отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений

## 1. КЛЮЧЕВЫЕ РИСКИ

№ п/п	Статус	Наименование соответствующего раздела паспорта проекта	Краткое описание риска	Предлагаемые решения
1.	Отсутствие отклонений	В отчетном периоде проблем и рисков, относящихся к ключевым, не выявлено	-	-

**2. СВЕДЕНИЯ О ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕЙ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ**

№ п/п	Статус	Наименование цели и показатели	Динамика показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Фактическое значение за предыдущий год	Значения по кварталам				Планируемое значение на конец года	Процент достижения	Комментарий
						I	II	III	IV			
<i>Экспорт продукции АПК</i>												
1.	Отсутствие ограничений	Объем экспорта продукции АПК	Возрастающий	млн. долл. США	23,70	4,73	10,30	18,50	24,40	24,40	42%	Показатель за II кв. 2019 г. приведен оценочно, фактические данные будут представлены в августе 2019 г. (данные таможенной статистики внешней торговли размещаются на 40 день после отчетного месяца (ежеквартальные публикации) и на 70 день после отчетного квартала (ежеквартальные публикации)). Показатели на III - IV кв. 2019 г. прогнозные значения.

3. СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА

№ п/п	Статья	Наименование результатов и источников финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, млн. рублей					Процент исполнения (9)/(5)*100	Комментарий
			Процедуры исполнения Ревизионного проекта	Средства бюджетной росписи	Лимиты бюджетных обязательств	Учитываемые обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.	Осуществление операций	Реализация федерального проекта: Создание системы продвижения и консолидирования продукции АПК							
3.1.	Осуществление операций	Количество компаний, выполняющих зольничные работы: ППК (Создано в России) в 2019 г. не менее 2 шт.	0,05	0,05	0,05	0,05			
3.1.1.	Осуществление операций	Федеральный бюджет							
3.1.2.	Осуществление операций	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации							
3.1.3.	Осуществление операций	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, в т.ч.:							
3.1.3.1	Осуществление операций	бюджет субъекта Российской Федерации	0,05	0,05	0,05	0,05			
3.1.3.2	Осуществление операций	небюджетные трайбфанды бюджета субъекта Российской Федерации бюджетных муниципальных образований	0,05	0,05	0,05	0,05			
3.1.3.3	Осуществление операций	бюджеты муниципальных образований (без учета муниципальных трайбфандов на бюджета субъекта Российской Федерации)							
3.1.4.	Осуществление операций	внебюджетные источники							
3.2.	Осуществление операций	Участие в федерационно-децентрализованных мероприятиях, бизнес-инициативах, конкурсных мероприятиях, конкурсах, грантах, программах, проектах, инициативах, конкурсах, конкурсах на международном уровне.	3,91	2,31	2,31	2,31			
3.2.1.	Осуществление операций	Федеральный бюджет							
3.2.2.	Осуществление операций	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации							
3.2.3.	Осуществление операций	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, в т.ч.:	2,31	2,31	2,31	2,31			
3.2.3.1	Осуществление операций	бюджет субъекта Российской Федерации	2,31	2,31	2,31	2,31			
3.2.3.2	Осуществление операций	небюджетные трайбфанды бюджета субъекта Российской Федерации бюджетных муниципальных образований							
3.2.3.3	Осуществление операций	бюджеты муниципальных образований (без учета муниципальных трайбфандов на бюджета субъекта Российской Федерации)							
3.2.4.	Осуществление операций	внебюджетные источники	1,6	1,6	1,6	1,6			
Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:			3,96	2,36	2,36	2,36			В аналогичные периоды по предыдущему
Федеральный бюджет			0,0						
Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации									
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации			2,36	2,36	2,36	2,36			
внебюджетные источники			1,6	X	X	X			

4. СВЕДЕНИЯ О ДОСТИЖЕНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ, КОНТРОЛЬНЫХ ТОЧЕК И МЕРОПРИЯТИЙ

№ п/п	Уровень контроля	Статус	Наименование результатов, контрольных точек, мероприятий	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				начи	факт/ прогноз		
1			Результат федерального проекта: Улучшения по повышению подготовленности плана операционного планирования и балансовый план по достижению целевых показателей экспорта продукции АПК (зерна, говядины, птицы), промышленности, торговли, финансов, включая показатели экспорта на уровне субъектов Российской Федерации, а также выполнения мероприятий по повышению качества по транспортировке новой торговой партии.	31.03.2019		Женин С.Л.	
1.1.	ПК	Осуществление мероприятий	Утверждены планы по достижению целевых показателей экспорта продукции АПК (зерна, говядины, птицы), промышленности, торговли, финансов (показатели экспорта)	31.03.2019	29.03.2019	Зарябцева М.А., Сварцова С.И., Аверьян В.А., Кустарни И.В., Кривошея Д.М.	План по достижению целевых показателей экспорта АПК разработан 28 февраля 2019 года.
1.1.1.	ПК	Осуществление мероприятий	Разработаны планы по достижению целевых показателей экспорта продукции АПК	28.02.2019	28.02.2019	Зарябцева М.А.	План по достижению целевых показателей экспорта АПК разработан 28 февраля 2019 года.
ПА	ПК	Осуществление мероприятий	Утверждены планы по достижению целевых показателей экспорта продукции АПК	31.03.2019	29.03.2019	Зарябцева М.А.	План по достижению целевых показателей экспорта АПК разработан 28 февраля 2019 г. № 60.
2			Результат федерального проекта: Улучшения по повышению подготовленности плана операционного планирования и балансовый план по достижению целевых показателей экспорта продукции АПК (зерна, говядины, птицы), промышленности, торговли, финансов, включая показатели экспорта на уровне субъектов Российской Федерации, а также выполнения мероприятий по повышению качества по транспортировке новой торговой партии.	31.12.2019		Женин С.Л.	
2.1.1	ПК	Осуществление мероприятий	Утверждены планы по достижению целевых показателей экспорта продукции АПК (зерна, говядины, птицы), промышленности, торговли, финансов (показатели экспорта)	31.03.2019	31.03.2019	Зарябцева М.А., Кустарни И.В., Мылов А.В.	Список сформирован
2.1.2	ПК	Осуществление мероприятий	Проведение переговоров, формирование ресурса продукции	31.08.2019	31.08.2019	Зарябцева М.А.	Ведутся переговоры для формирования ресурса для заключения КИПМК
2.1.3	ПК	Осуществление мероприятий	Участие в тендере по поставке для заключения КИПМК в 2019 году	31.08.2019	31.08.2019	Зарябцева М.А.	В работе. Риск неучастия отсутствует
3			Результат федерального проекта: Улучшения по повышению подготовленности плана операционного планирования и балансовый план по достижению целевых показателей экспорта продукции АПК (зерна, говядины, птицы), промышленности, торговли, финансов, включая показатели экспорта на уровне субъектов Российской Федерации, а также выполнения мероприятий по повышению качества по транспортировке новой торговой партии.	31.12.2024		Женин С.Л.	
3.1	ПК	Осуществление мероприятий	Участие в федеральном-департаментском конкурсе на межмуниципальном уровне. Проведение мероприятий по достижению целевых показателей экспорта продукции АПК (зерна, говядины, птицы), промышленности, торговли, финансов (показатели экспорта)	31.12.2024	31.12.2024	Зарябцева М.А., Ахмедов С.И., Кустарни И.В., Мылов А.В., Зарябцева Н.И.	В работе. Риск неучастия отсутствует
3.1.1	ПК	Осуществление мероприятий	Проведены переговоры с участниками конкурса на межмуниципальном уровне. Проведение мероприятий по достижению целевых показателей экспорта продукции АПК (зерна, говядины, птицы), промышленности, торговли, финансов (показатели экспорта)	15.02.2019	15.02.2019	Зарябцева М.А., Кривошея Д.М.	Планы по достижению целевых показателей экспорта АПК разработаны 28 февраля 2019 года.
3.1.2	ПК	Осуществление мероприятий	Проведены переговоры с участниками конкурса на межмуниципальном уровне. Проведение мероприятий по достижению целевых показателей экспорта продукции АПК (зерна, говядины, птицы), промышленности, торговли, финансов (показатели экспорта)	01.02.2019	01.02.2019	Зарябцева М.А., Кривошея Д.М.	Планы по достижению целевых показателей экспорта АПК разработаны 28 февраля 2019 года.