

Руководитель

регионального проекта

Григорьев С.В.



(подпись)

01 июля 2019г.

дата

УТВЕРЖДЕН

проектным комитетом по реализации региональных проектов, направленных на реализацию национального проекта «Международная кооперация и экспорт» и федеральных проектов, входящих в его состав

(протокол от 01 июля 2019г. № 4)

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА на 28.06.2019

Чувашская Республика

"Системные меры развития международной кооперации и экспорта"

Общий статус реализации

1. Риски	2. Показатели	3. Бюджет	4. Результаты	5. Контрольные точки
Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений
Отсутствие отклонений	Значения целей и показателей на 2019 год не предусмотрены	В отчетном периоде финансирование не осуществлялось	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений

1. КЛЮЧЕВЫЕ РИСКИ

№ п/п	Статус	Наименование соответствующего раздела паспорта проекта	Краткое описание риска	Предлагаемые решения
1.		В отчетном периоде проблем и рисков, относящихся к ключевым, не выявлено	—	—

2. СВЕДЕНИЯ О ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕЙ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ*

№ п/п	Статус	Наименование целей и показателей	Динамика показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Фактическое значение за предыдущий год	Значения по кварталам				Плановое значение на конец года	Процент достижения	Комментарий
						I	II	III	IV			

Количество субъектов Российской Федерации, в которых внедрен Региональный экспортный стандарт 2.0, шт.

1.	Отсутствие отклонений	Внедрение Регионального экспортного стандарта 2.0 в Чувашской Республике		шт.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Значения целей и показателей на 2019 год не предусмотрены
Приrost количества компаний-экспортёров из числа МСП по итогам внедрения Регионального экспортного стандарта 2.0												
2.	Отсутствие отклонений	Приrost количества компаний-экспортёров из числа МСП по итогам внедрения Регионального экспортного стандарта 2.0		% к 2018 году	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Значения целей и показателей на 2019 год не предусмотрены

* сведения о значениях целей и показателей заполняются ежеквартально и ежегодно

3. СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА

№ п/п	Статус	Наименование результата и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, млн. рублей					Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Отсутствие отклонений	Региональный экскуртный стандарт 2.0 внедрен не менее чем в 75 субъектах Российской Федерации							
1.1.	Отсутствие отклонений	В Чувашской Республике внедрен Региональный экс-нормный стандарт 2.0, в том числе:	0	0	0	0	0		
1.1.1.	Отсутствие отклонений	федеральный бюджет	0	0	0	0	0		
1.1.2.	Отсутствие отклонений	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0	0	0	0	0		
1.1.3.	Отсутствие отклонений	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, в т.ч.:	0	0	0	0	0		
1.1.3.1	Отсутствие отклонений	бюджет субъекта Российской Федерации	0	0	0	0	0		
1.1.3.2	Отсутствие отклонений	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0	0	0	0	0		
1.1.3.3	Отсутствие отклонений	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	0	0	0	0	0		
1.1.4.	Отсутствие отклонений	внебюджетные источники		X	X	X			
1.2	Отсутствие отклонений	Обеспечен пророст количества компаний-экспортеров из числа МСП по итогам внедрения Регионального экс-нормного стандарта 2.0, в % к 2018 году; 2021 год – 30, 2022 год – 50, 2023 год – 75, 2024 год – 100.							
1.2.1	Отсутствие отклонений	федеральный бюджет	0	0	0	0	0		

1.2.2	Отсутствие отклонений	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0	0	0	0	0	0													
1.2.3	Отсутствие отклонений	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, в т.ч.:	0	0	0	0	0	0													
1.2.3.1	Отсутствие отклонений	Бюджет субъекта Российской Федерации	0	0	0	0	0	0													
1.2.3.2	Отсутствие отклонений	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0	0	0	0	0	0													
1.2.3.3	Отсутствие отклонений	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	0	0	0	0	0	0													
1.2.4	Отсутствие отклонений	внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0													
Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:																					
Федеральный бюджет			0	0	0	0	0	0													
бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации			0	0	0	0	0	0													
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации			0	0	0	0	0	0													
внебюджетные источники			X	X	X	X															
В отчетном периоде финансирование не предусматривается																					

4. СВЕДЕНИЯ О ДОСТИЖЕНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ, КОНТРОЛЬНЫХ ТОЧЕК И МЕРОПРИЯТИЙ

№ п/п	Уровень контроля	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/ прогноз		
1			Результат федерального проекта: Региональный экспортный стандарт 2.0 внедрен не менее чем в 75 субъектах Российской Федерации Срок: 01.12.2021				
1.1.		Отсутствие отклонений	В Чувашской Республике внедрен Региональный экспортный стандарт 2.0				
1.1.1.	РРП	Отсутствие отклонений	Реализация Плана мероприятий («дорожной карты») по внедрению в Чувашской Республике Стандарта деятельности органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации по обеспечению благоприятных условий для развития экспортной деятельности (Регионального экспортного стандарта) на 2018–2020 годы, утвержденного распоряжением Кабинета Министров Чувашской Республики от 17 сентября 2018 г. № 671-р	20.02.2019	20.02.2019	Григорьев С.В.	План мероприятий по внедрению в Чувашской Республике в 2018 году Регионального экспортного стандарта 1.0 выполнен. Отчет о его выполнении представлялся в Кабинет Министров Чувашской Республики в установленные сроки.