

Руководитель
Регионального проекта

Грищенко А.А.

(подпись)

03.06.2019

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 31.05.2019

Чувашская Республика

"Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда в Чувашской Республике"

Общий статус реализации

1. Риски	2. Показатели	3. Бюджет	4. Результаты	5. Контрольные точки
Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений
отсутствуют отклонения	занимаются экономически и ежегодно	финансирование в январе- мае 2019 г. не предусмотрено	отсутствуют отклонения	отсутствуют отклонения

1. КЛЮЧЕВЫЕ РИСКИ

№ п/п	Статус	Наименование соответствующего раздела паспорта проекта	Краткое описание риска	Предлагаемые решения
1.	Отсутствие отклонений	Основные положения	риски не выявлены	
2.	Отсутствие отклонений	Цели и показатели регионального проекта	риски не выявлены	
3.	Отсутствие отклонений	Результаты регионального проекта	риски не выявлены	
4.	Отсутствие отклонений	Финансовое обеспечение реализации регионального проекта	риски не выявлены	
5.	Отсутствие отклонений	Участники регионального проекта	риски не выявлены	

3. СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА

№ п/п	Статус	Наименование результата и источника финансирования	Объем финансового обеспечения, млн. рублей					Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортном региональном проекте	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Раселение граждан из непригодного для проживания жилищного фонда, обеспечивающих соблюдение их жилищных прав, установленных законодательством Российской Федерации								
1.1.	Отсутствие отклонений	Реализованы мероприятия, предусмотренные региональной программой переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда.	97,12	97,12	97,12	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.	Отсутствие отклонений	Федеральный бюджет (в т.ч. имущественный взнос Российской Федерации в Фонд ЖСК в целях оказания федеральной поддержки республиканскому бюджету Чувашской Республики)	96,15	96,15	96,15	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.	Отсутствие отклонений	консолидированный бюджет Чувашской Республики:	0,97	0,97	0,97	0,00	0,00	0,00	
1.1.3.	Отсутствие отклонений	республиканский бюджет Чувашской Республики	0,80	0,80	0,80	0,00	0,00	0,00	
1.1.4.	Отсутствие отклонений	межбюджетные трансферты республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам муниципальных районов и городских округов Чувашской Республики	0,80	0,80	0,80	0,00	0,00	0,00	
1.1.5.	Отсутствие отклонений	бюджеты муниципальных районов и городских округов Чувашской Республики (без учета межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета Чувашской Республики)	0,17	0,17	0,17	0,00	0,00	0,00	
1.1.6.	Отсутствие отклонений	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:			97,12	97,12	97,12	-	0,00	0,00	
Федеральный бюджет			96,15	96,15	96,15	-	0,00	0,00	
бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации			0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации			0,97	0,97	0,97	-	0,00	0,00	
внебюджетные источники			0,00	Х	Х	Х	0,00	0,00	
									Затраты на реализацию регионального проекта в январе-мае 2019 г. не предусмотрены

4. СВЕДЕНИЯ О ДОСТИЖЕНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ, КОНТРОЛЬНЫХ ТОЧЕК И МЕРОПРИЯТИЙ

№ п/п	Уровень контроля	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/ прогноз		
1			Результат федерального проекта: Утверждены региональные программы переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда. Срок: 01.04.2019	01.04.2019		Цицин К.Г.	
1.1.	ПК	Отсутствие отклонений	Результат регионального проекта : Утвержденные региональной программы переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда на 2019 – 2024 годы.	01.04.2019	01.04.2019	Моторин И.В.	Утверждена постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 28.03.2019 № 92 республиканская адресная программа "Переселение граждан из жилищного фонда, признанного в установленном порядке до 1 января 2017 года аварийным и подлежащий сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе эксплуатации" на 2019-2025 годы".
1.1.1	РРП	Отсутствие отклонений	Разработан проект постановления Кабинета Министров Чувашской Республики об утверждении региональной программы переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда на 2019 – 2024 годы (далее	25.03.2019	25.03.2019	Юсупова А.А.	
1.1.2	РРП	Отсутствие отклонений	Проект Программы направлен на согласование с заинтересованными органами государственной власти Чувашской Республики и органами местного самоуправления Чувашской Республики	27.03.2019	27.03.2019	Юсупова А.А.	
1.1.3	РРП	Отсутствие отклонений	Проект Программы внесен на рассмотрение и утверждение в Кабинет Министров Чувашской Республики	01.04.2019	28.03.2019	Юсупова А.А.	
2.			Результат федерального проекта: Фондом ЖСКХ заключены соглашения с субъектами Российской Федерации на оказание финансовой поддержки на расселение непригодного для проживания жилищного фонда. Срок: 01.07.2019	01.07.2019		Цицин К.Г.	риски отсутствием
2.1.	ПК	Прогнозные сведения	Результат регионального проекта заключено соглашение с Фондом ЖСКХ на предоставление финансовой поддержки Чувашской Республике для проживания жилищного фонда.	01.07.2019	01.07.2019	Моторин И.В.	риски отсутствием
2.1.1.	РРП	Прогнозные сведения	Заключено соглашение с Фондом ЖСКХ на предоставление финансовой поддержки Чувашской Республике на расселение непригодного для проживания жилищного фонда.	01.07.2019	01.07.2019	Гришнев А.И.	риски отсутствием
2.1.2.	РРП	Прогнозные сведения	Заключено соглашение с администрациями муниципальных районов и городских округов Чувашской Республики на предоставление финансовой поддержки Чувашской Республике на расселение непригодного для проживания жилищного фонда	01.08.2019	01.08.2019	Гришнев А.А.	риски отсутствием