

Руководитель
регионального проекта

К.Г. Яковлев


(подпись)

01.07.2019

УТВЕРЖДЕН
протоколом заседания проектного комитета по реализации региональных проектов,
направленных на реализацию национального проекта "Культура" и федеральных проектов,
входящих в его состав, от 28.06.2019 №3

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 30.06.2019

Чувашская Республика

«Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры» ("Цифровая культура")

Общий статус реализации

1. Риски Прогнозируемые сведения	2. Показатели (Объемные показатели)	3. Бюджет Фактически оплачено/исполнено	4. Результаты Прогнозируемые сведения	5. Контрольные точки Объемные показатели
<p>Создание 1 виртуального концертного зала осуществляется по итогам конкурсного отбора на получение иных межбюджетных трансфертов, предоставленных в 2019 г. из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание виртуальных концертных залов в городах Российской Федерации в соответствии с Правилами предоставления иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание виртуальных концертных залов в целях реализации национального проекта «Культура», утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 09 марта 2019 г. № 253.</p>	<p>Осуществление мероприятий</p>	<p>Финансирование регионального проекта на 2019 год не предусмотрено</p>	<p>Создание 1 виртуального концертного зала осуществляется по итогам конкурсного отбора на получение иных межбюджетных трансфертов, предоставленных в 2019 г. из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание виртуальных концертных залов в городах Российской Федерации в соответствии с Правилами предоставления иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание виртуальных концертных залов в целях реализации национального проекта «Культура», утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 09 марта 2019 г. № 253.</p>	<p>Осуществление мероприятий</p>
<p>В целях выполнения в 2019 г. целевого показателя «Создан 1 виртуальный концертный зал» Чувашской Республики для участия в конкурсной отборе была направлена 1 заявка. По итогам конкурсного отбора заявка Чувашской Республики не подержана. В связи с этим возникает риск невыполнения целевого показателя.</p> <p>Риск невыполнения целевого показателя может возникнуть в последующие годы.</p>	<p>Осуществление мероприятий</p>	<p>Финансирование регионального проекта на 2019 год не предусмотрено</p>	<p>В целях выполнения в 2019 г. целевого показателя «Создан 1 виртуальный концертный зал» Чувашской Республики для участия в конкурсной отборе была направлена 1 заявка. По итогам конкурсного отбора заявка Чувашской Республики не подержана. В связи с этим возникает риск невыполнения целевого показателя.</p> <p>Риск невыполнения целевого показателя может возникнуть в последующие годы.</p>	<p>Осуществление мероприятий</p>

1. КЛЮЧЕВЫЕ РИСКИ

№ п/п	Статус	Наименование соответствующего раздела паспорта проекта	Краткое описание риска	Предлагаемые решения
1.	Противозачисные сведения	Приложение № 1 к паспорту регионального проекта "План мероприятий по реализации регионального проекта"	<p>Создание 1 виртуального концертного зала осуществляется по итогам конкурсного отбора на получение иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых в 2019 г. из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание виртуальных концертных залов в городах Российской Федерации в соответствии с Правилами предоставления иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектам Российской Федерации на создание виртуальных концертных залов утвержденным Правительством Российской Федерации от 09 марта 2019 г. № 253.</p> <p>В целях выполнения в 2019 г. целевого показателя «Создан 1 виртуальный концертный зал» Чувашской Республикой для участия в конкурсном отборе была направлена 1 заявка. По ито-там конкурсного отбора заявка Чувашской Республики не поддержана. В связи с этим появился риск невыполнения целевого показателя. Риск невыполнения целевого показателя может возникнуть в последующие годы.</p>	<p>1. Внесение изменений в Правила в части исключения условий получения иных межбюджетных трансфертов по итогам конкурсного отбора.</p> <p>2. Предусмотреть возможность внесения изменений в региональный проект в части исключения целевых показателей, результатов и контрольных точек в случае неполучения иных межбюджетных трансфертов по итогам конкурсного отбора.</p> <p>В целях выполнения целевого показателя «Создан 1 виртуальный концертный зал» в 2019 г. необходимо выделение средств из республиканского бюджета Чувашской Республики в объеме 2,0 млн. рублей.</p>

2. СВЕДЕНИЯ О ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕЙ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ

№ п/п	Статус	Наименование целей и показателей	Динамика показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Фактическое значение за предыдущий год	Значения по кварталам				Плановое значение на конец года	Процент достижения	Комментарий
						I	II	III	IV			
<i>Количество созданных виртуальных концертных залов</i>												
1.	Отсутствие отклонений	Количество созданных виртуальных концертных залов в городах Российской Федерации	Возрастающий	Единица	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0%	Достижение показателя запланировано на 4 квартал т.г.

4. СВЕДЕНИЯ О ДОСТИЖЕНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ, КОНТРОЛЬНЫХ ТОЧЕК И МЕРОПРИЯТИЙ

№ п/п	Уровень контроля	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/ прогноз		
1	ПС		Создать виртуальные концертные залы не менее чем в 500 городах Российской Федерации	31.12.2019		О.С.Ярилова	Создание 1 виртуального концертного зала осуществляется по итогам конкурсного отбора на получение иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых в 2019 г. из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание виртуальных концертных залов в городах Российской Федерации в соответствии с Правилами предоставления иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание виртуальных концертных залов в целях реализации национального проекта «Культура», утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 09 марта 2019 г. № 253.
1.1.	ПК	Прогнозные сведения	Создан 1 виртуальный концертный зал	01.12.2019	01.12.2019	Е.Г. Чернова	В целях выполнения в 2019 г. целевого показателя «Создан 1 виртуальный концертный зал» Чувашской Республики для участия в конкурсном отборе была направлена 1 заявка. По итогам конкурсного отбора заявка Чувашской Республики не подержана. В связи с этим появился риск невыполнения целевого показателя. Риск невыполнения целевого показателя может возникнуть в последующие годы.
1.1.1.	РПП	Осуществление отклонений	Подана заявка на создание 1 виртуального концертного зала	01.04.2019	01.04.2019	Е.Г. Чернова	Письмом Кабинета Министров Чувашской Республики от 20.03.2019 г. была направлена заявка на участие в конкурсном отборе субъектов Российской Федерации на предоставление иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание виртуальных концертных залов в городах Российской Федерации