

Руководитель

Регионального проекта

К.Г. Яковлев

(подпись)

01.07.2019

УТВЕРЖДЕН

протоколом заседания проектного комитета по реализации региональных проектов, направленных на реализацию национального проекта "Культура" и федеральных проектов, входящих в его состав, от 28.06.2019 № 3

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 30.06.2019

Чувашская Республика

«Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры» ("Культурная среда")

Общий статус реализации

1. Риски	2. Показатели	3. Бюджет	4. Результаты	5. Контрольные точки
<p>Прогнозные сведения</p>	<p>Отсутствие отклонений</p>	<p>Отсутствие отклонений</p>	<p>Прогнозные сведения</p>	<p>Наличие критических отклонений</p>
<p>Переоценки 2 модельных бюджетов по модельному стандарту осуществляются по итогам конкурсного отбора на получение типов межбюджетных трансфертов, предусмотренных на софинансирование расходов обязательствах на софинансирование Федерации в соответствии с Правилами предоставления типов межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание модельных муниципальных бюджетов в целях реализации национального проекта «Культура», утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации от 18 марта 2019 г. № 281.</p> <p>В целях выполнения в 2019 г. целевого показателя «Переоценки 2 модельные бюджеты по модельному стандарту» Чувашской Республики для участия в конкурсном отборе было направлено 7 заявок. По итогам конкурсного отбора заявки Чувашской Республики не поддержаны. В связи с этим выявился риск невыполнения целевого показателя.</p> <p>Риск невыполнения целевого показателя может возникнуть и в последующие годы.</p>	<p>Отсутствие отклонений</p>	<p>Отсутствие отклонений</p>	<p>Переоценки 2 модельных бюджетов по модельному стандарту осуществляются по итогам конкурсного отбора на получение типов межбюджетных трансфертов, предусмотренных на софинансирование расходов обязательствах на софинансирование Федерации в соответствии с Правилами предоставления типов межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание модельных муниципальных бюджетов в целях реализации национального проекта «Культура», утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации от 18 марта 2019 г. № 281.</p> <p>В целях выполнения в 2019 г. целевого показателя «Переоценки 2 модельные бюджеты по модельному стандарту» Чувашской Республики для участия в конкурсном отборе было направлено 7 заявок. По итогам конкурсного отбора заявки Чувашской Республики не поддержаны. В связи с этим выявился риск невыполнения целевого показателя.</p> <p>Риск невыполнения целевого показателя может возникнуть и в последующие годы.</p>	<p>Министерством культуры Российской Федерации конкурсный отбор субъектов Российской Федерации на предоставление типов межбюджетных трансфертов Российской Федерации на создание модельных муниципальных бюджетов в целях реализации национального проекта «Культура» по состоянию на 30.06.2019 г. не объявлен. В текущем году для участия в конкурсном отборе на 2020 год планируется направить не менее 20 заявок. В настоящее время министерством ведется работа с органами местного самоуправления по подготовке необходимых документов для участия в конкурсном отборе.</p>

## 1. КЛЮЧЕВЫЕ РИСКИ

№ п/п	Статус	Наименование соответствующего раздела паспорта проекта	Краткое описание риска	Предлагаемые решения
1.	Прогнозные сведения	Приложение № 1 к паспорту регионального проекта "План мероприятий по реализации регионального проекта"	<p>Переоценка 2 модельных библиотек по модельному стандарту осуществляется по итогам конкурсного отбора на получение иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых на софинансирование расходуемых бюджетов субъектов Российской Федерации в соответствии с Правилами предоставления иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание модельных муниципальных библиотек в целях реализации национального проекта «Культура», утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 18 марта 2019 г. № 281.</p> <p>В целях выполнения в 2019 г. целевого показателя «Переоценены 2 модельные библиотеки по модельному стандарту» Чувашской Республики для участия в конкурсном отборе было направлено 7 заявок. По итогам конкурсного отбора заявки Чувашской Республики не поддержаны. В связи с этим появился риск невыполнения целевого показателя.</p> <p>Риск невыполнения целевого показателя может возникнуть и в последующие годы.</p>	<p>1. Внесение изменений в Правила в части исключения условий получения иных межбюджетных трансфертов по итогам конкурсного отбора.</p> <p>2. Пролучить возможность внесения изменений в региональный проект в части исключения целевых показателей, результатов и контрольных точек в случае неполучения иных межбюджетных трансфертов по итогам конкурсного отбора.</p> <p>В целях выполнения целевого показателя «Переоценены 2 модельные библиотеки по модельному стандарту» в 2019 г. необходимо выделение средств из республиканского бюджета Чувашской Республики в объеме 10,0 млн. рублей.</p>
2.	Наличие критических отклонений	Приложение № 1 к паспорту регионального проекта "План мероприятий по реализации регионального проекта"	<p>Министерством культуры Российской Федерации конкурсный отбор субъектов Российской Федерации на предоставление иных межбюджетных трансфертов Российской Федерации на создание модельных муниципальных библиотек в целях реализации национального проекта "Культура" по состоянию на 30.06.2019 г. не объявлен.</p>	<p>В текущем году для участия в конкурсном отборе на 2020 год планируется направить не менее 20 заявок. В настоящее время министерством ведется работа с органами местного самоуправления по подготовке необходимых документов для участия в конкурсном отборе.</p>

## 2. СВЕДЕНИЯ О ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕЙ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ

№ п/п	Статус	Наименование целей и показателей	Динамика показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Фактическое значение за предыдущий год	Значения по кварталам				Плановое значение на конец года	Процент достижения	Комментарий
						I	II	III	IV			
<i>Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры, ед.</i>												
1.	Отсутствие отклонений	Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры	Возрастающий	Единица	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00	0%	Достижение показателя запланировано на 4 квартал т.г.
<i>Количество организаций культуры, получивших современное оборудование, ед.</i>												
2.	Отсутствие отклонений	Количество организаций культуры, получивших современное оборудование	Возрастающий	Единица	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	9,00	0%	Достижение показателя запланировано на 4 квартал т.г.





5.1.3	Отсутствие отклонений	Бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	0,000								
5.1.4	Отсутствие отклонений	внебюджетные источники	0,000								
Всего по региональному проекту "Культурная среда" за счет всех источников, в том числе:			168,308	168,308	168,308	139,261	11,385	6,8			
федеральный бюджет			104,359	104,359	104,359	92,305	10,668	10,2			
бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации			0,000	0,000	0,000		0,000	-			
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации			63,949	63,949	63,949	46,956	0,717	1,1			
внебюджетные источники			0,000				0,000	-			

4. СВЕДЕНИЯ О ДОСТИЖЕНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ, КОНТРОЛЬНЫХ ТОЧЕК И МЕРОПРИЯТИЙ

№ п/п	Уровень контроля	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/ прогноз		
1	ПС		Построено (реконструировано) и (или) капитально отремонтировано 80 культурно-досуговых учреждений в сельской местности	31.12.2019		С.Г. Обрывагин	
1.1.	ПК	Прогнозные сведения	Построено (реконструировано) и (или) капитально отремонтировано 6 культурно-досуговых учреждений в сельской местности	31.12.2019	31.12.2019	Е.Г. Чернова	работа ведется, риски отсутствуют
1.1.1.	РРП	Отсутствие отклонений	Подготовка и заключение соглашений с Министерством культуры Российской Федерации	01.03.2019	11.02.2019	Е.И. Николаева, С.А. Краснов	Соглашение от 09.02.2019 № 054-07-2019-011; Соглашение от 11.02.2019 № 054-09-2019-139.
1.1.2.	РРП	Отсутствие отклонений	Подготовка и заключение соглашений с Министерством культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики с органами власти муниципальных образований Чувашской Республики	01.03.2019	30.04.2019	Е.И. Николаева, С.А. Краснов	Соглашение от 25.03.2019 № 97653000-1-2019-004; Соглашение от 30 апреля 2019 № 07-16/23; Соглашение от 30 апреля 2019 № 07-16/24; Соглашение от 30 апреля 2019 № 07-16/25; Соглашение от 30 апреля 2019 № 07-16/26.
2.	ПС		Переоценка 110 муниципальных библиотек по модельному стандарту	01.12.2019		О.С. Ярилова	
2.1.	ПК	Прогнозные сведения	Переоценены 2 модельные библиотеки по модельному стандарту	01.12.2019	01.12.2019	Е.Г. Чернова	Переоценены 2 модельных библиотек по модельному стандарту осуществляется по итогам конкурсного отбора на получение иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых на софинансирование расходов обязательств субъектов Российской Федерации в соответствии с Правилами предоставления иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание модельных муниципальных библиотек в целях реализации национального проекта «Культура», утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 18 марта 2019 г. № 281. В целях выполнения в 2019 г. целевого показателя «Переоценены 2 модельные библиотеки по модельному стандарту» Чувашской Республики для участия в конкурсном отборе было направлено 7 заявок. По итогам конкурсного отбора заявки Чувашской Республики не поддержаны. В связи с этим появился риск невыполнения целевого показателя. Риск невыполнения целевого показателя может возникнуть в последующие годы.

2.1.1.	РРП	Отсутствие отклонений	Поданы заявки для участия в конкурсном отборе библиотек для модернизации	01.04.2019	01.04.2019	И.И. Ильина, С.М. Старикова	Чувашской Республикой для участия в конкурсном отборе было направлено 7 заявок.
3.	ПС		Переоснащено 220 муниципальных библиотек по модельному стандарту	01.12.2020		О.С. Ярилова	
3.1.	ПК	Противозаные сведения	Переоснащена 4 модельные библиотеки по модельному стандарту	01.12.2020	01.12.2020	Е.Г. Чернова	работа ведется, риски отсутствуют
3.1.1.	ПК	Наличие критических отклонений	Поданы заявки для участия в конкурсном отборе библиотек для модернизации в году, следующем за периодом сбора заявок	01.04.2019	01.09.2019	Е.Г. Чернова	Министерством культуры Российской Федерации конкурсный отбор субъектов Российской Федерации на предоставление иных межбюджетных трансфертов Российской Федерации на создание модельных муниципальных библиотек в целях реализации национального проекта "Культура" по состоянию на 30.06.2019 г. не объявлен. В текущем году для участия в конкурсном отборе на 2020 год планируется направить не менее 20 заявок. В настоящее время министерством ведется работа с органами местного самоуправления по подготовке необходимых документов для участия в конкурсном отборе.
4.	ПС		Оснащено оборудованием 200 кинозалов	01.12.2019		П.В. Степанов	
4.1.	ПК	Отсутствие отклонений	Поданы заявки на оснащение оборудованием не менее 2 кинозалов	01.04.2019	01.04.2019	Т.Н. Малеева, А.Н. Абдюшов	Письмами ОМСУ в Фонд кино направлены 5 заявок на участие в конкурсе по оснащению кинозалов современным цифровым оборудованием в населенных пунктах Российской Федерации с численностью населения до 500 тысяч человек.
5.	ПС		Капитально отремонтированы 1 театр для детей	01.12.2019		П.В. Степанов	
5.1.	ПК	Противозаные сведения	Капитально отремонтирован 1 театр для детей	01.12.2019	01.12.2019	Е.Г. Чернова	работа ведется, риски отсутствуют
5.1.2.	РРП	Отсутствие отклонений	Подготовка и заключение соглашений с Министерством культуры Российской Федерации	15.02.2019	08.02.2019	А.В. Тимофеев, Е.И. Николаева	Соглашение от 08.02.2019 № 054-08-2019-219