

**ПЛАН  
МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОКАЗАНИЮ НЕФИНАНСОВЫХ МЕР  
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ ПРИОРИТЕТНОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА  
«СОЗДАНИЕ РЕАБИЛИТАЦИОННОГО ЦЕНТРА НА БАЗЕ АО «САНАТОРИЙ «ЧУВАШИЯКУРОРТ»  
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «САНАТОРИЙ «ЧУВАШИЯКУРОРТ»**

№ пп	Наименование мероприятий	Ответственный исполнитель	Предельный срок исполнения
1	2	3	4

- I. Подготовка, согласование, экспертиза и утверждение проектной документации на строительство объектов капитального строительства: «Теплый переход с объектами бытового обслуживания, здравоохранения и предпринимательской деятельности в составе комплекса зданий и сооружений АО «Санаторий «Чувашиякурорт», расположенный по адресу: г.Чебоксары, ул. М. Павлова, д. 29» и «Строительство инженерной инфраструктуры грязелечебницы АО «Санаторий «Чувашиякурорт» по адресу: Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Мичмана Павлова, д.29» (далее – объекты капитального строительства)**
- 1.1. Разработка проектной документации объектов капитального АО «Санаторий «Чувашиякурорт»\* строительства и представление ее на проведение экспертизы сентябрь – 2019 г.
- 1.2. Выдача разрешения на строительство объектов капитального администрация г. Чебоксары\* строительства октябрь – ноябрь – 2019 г.

1	2	3	4
<b>II. Строительство объектов капитального строительства и мониторинг реализации приоритетного инвестиционного проекта «Создание реабилитационного центра на базе АО «Санаторий «Чувашиякурорт»»</b>			
2.1.	Строительство объектов капитального строительства	АО «Санаторий «Чувашиякурорт»*	ноябрь 2019 г. – сентябрь 2022 г.
2.2.	Представление в администрацию г. Чебоксары документов для получения разрешения на ввод объектов капитального строительства в эксплуатацию	АО «Санаторий «Чувашиякурорт»*	октябрь 2022 г.
2.3.	Выдача разрешения на ввод объектов капитального строительства в эксплуатацию	администрация г. Чебоксары*	ноябрь 2022 г.
2.4.	Подготовка и представление документов для регистрации права собственности на объекты капитального строительства	АО «Санаторий «Чувашиякурорт»*	декабрь 2022 г.
2.5.	Проведение мониторинга реализации приоритетного инвестиционного проекта «Создание реабилитационного центра на базе АО «Санаторий «Чувашиякурорт»»	Минэкономразвития Чувашии, АО «Санаторий «Чувашиякурорт»*	с III квартала 2019 г. по IV квартал 2022 г. (ежеквартально, в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом)

\* Мероприятия осуществляются по согласованию с исполнителем.