

**РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ПЛАН**  
**подготовки паспортов национальных и федеральных проектов**

№	Мероприятие	Вид документа (результат)	Ответственные исполнители	Срок исполнения
1.	Подготовка и представление в Правительство Российской Федерации предложений по содержанию национальных проектов в соответствии с методическими указаниями от 4 июня 2018 г. № 4072п-Пб (подпункт "б" пункта 2 поручения Правительства Российской Федерации от 22 мая 2018 г. № ДМ-П13-2858)	проекты паспортов национальных проектов (без дополнительных и обосновывающих материалов); предложения по федеральным проектам (без дополнительных и обосновывающих материалов); предложения по 3-летним детальным "скользящим" планам мероприятий	руководители федеральных органов исполнительной власти (руководители национальных проектов)	до 29 июня 2018 г.
2.	Предварительное рассмотрение предложений по национальным проектам, включая вопросы финансового обеспечения мероприятий национальных проектов, на совещаниях у кураторов национальных проектов (пункт 7 раздела II протокола заседания президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам (далее - Совет) от 18 июня 2018 г. № 5)	протоколы совещаний у кураторов национальных проектов	руководители федеральных органов исполнительной власти (руководители национальных проектов)	июнь - август 2018 г.

№	Мероприятие	Вид документа (результат)	Ответственные исполнители	Срок исполнения
3.	Рассмотрение предложений по национальным проектам, включая вопросы финансового обеспечения мероприятий национальных проектов, на заседаниях президиума Совета, с учетом предварительного их рассмотрения и одобрения кураторами национальных проектов	протоколы заседаний президиума Совета	руководители федеральных органов исполнительной власти (руководители национальных проектов)	июль - август 2018 г. (по отдельному графику)
4.	Направление в субъекты Российской Федерации проектов паспортов национальных проектов, предложений по федеральным проектам и предложений по 3-летним детальным "скользящим" планам мероприятий в части подготовки предложений по региональной составляющей (с учетом пункта 4 раздела II протокола заседания президиума Совета от 18 июня 2018 г. № 5)	материалы, указанные в пункте 1 настоящего плана, направлены в субъекты Российской Федерации	руководители федеральных органов исполнительной власти (руководители национальных проектов)	до 5 июля 2018 г.
5.	Представление субъектами Российской Федерации предложений в части региональной составляющей для включения в проекты паспортов национальных проектов и федеральные проекты	предложения в части региональной составляющей представлены в федеральные органы исполнительной власти, ответственные за разработку соответствующего паспорта национального проекта	высшие должностные лица (руководители высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации	до 16 июля 2018 г.

№	Мероприятие	Вид документа (результат)	Ответственные исполнители	Срок исполнения
6.	Доработка проектов паспортов национальных проектов и предложений по федеральным проектам, включая разработку дополнительных и обосновывающих материалов, направление проектов паспортов национальных проектов и предложений по федеральным проектам на согласование в Минфин России, Минэкономразвития России, федеральные органы исполнительной власти – соисполнители национальных проектов, а также для подготовки заключений в экспертные группы, общественно-деловые советы	проекты паспортов национальных проектов и предложения по федеральным проектам, проекты 3-летних детальных "скользящих" планов мероприятий (в составе предложений по федеральным проектам) направлены для согласования и подготовки заключений в Минфин России, Минэкономразвития России, экспертные группы, общественно-деловые советы и соисполнителям национальных проектов	руководители федеральных органов исполнительной власти (руководители национальных проектов)	до 20 июля 2018 г.
7.	Согласование проектов паспортов национальных проектов и предложений по федеральным проектам	документы, указанные в пункте 4 настоящего плана, согласованы или заключения с перечнями замечаний и рекомендаций представлены в федеральные органы исполнительной власти, ответственные за разработку соответствующего паспорта национального проекта	Минфин России, Минэкономразвития России, федеральные органы исполнительной власти – соисполнители национальных проектов	до 1 августа 2018 г.
8.	Подготовка заключений на проекты паспортов национальных проектов и предложения по федеральным проектам	заключения на проекты паспортов национальных проектов и предложения по федеральным проектам	экспертные группы, общественно-деловые советы	до 1 августа 2018 г.

№	Мероприятие	Вид документа (результат)	Ответственные исполнители	Срок исполнения
9.	Проведение (при необходимости) совещаний у кураторов национальных проектов по имеющимся разногласиям	протоколы совещаний у кураторов национальных проектов	руководители федеральных органов исполнительной власти (руководители национальных проектов)	до 15 августа 2018 г.
10.	Представление в Правительство Российской Федерации проектов паспортов национальных проектов (подпункт "б" пункта 2 поручения Правительства Российской Федерации от 22 мая 2018 г. № ДМ-П13-2858)	проекты паспортов национальных проектов для утверждения (включая дополнительные и обосновывающие материалы с учетом региональной составляющей); предложения по проектам паспортов федеральных проектов	руководители федеральных органов исполнительной власти (руководители национальных проектов)	до 15 августа 2018 г.
11.	Рассмотрение и одобрение проектов паспортов национальных проектов проектными комитетами, включая рассмотрение предложений по проектам паспортов федеральных проектов (пункты 7, 8 раздела II протокола заседания президиума Совета от 18 июня 2018 г. № 5)	протоколы заседаний проектных комитетов; одобренные проекты паспортов национальных проектов;	руководители федеральных органов исполнительной власти (руководители национальных проектов)	в соответствии с планами работы проектных комитетов
12.	Утверждение паспортов национальных проектов на заседаниях президиума Совета (пункт 7 раздела II протокола заседания президиума Совета от 18 июня 2018 г. № 5)	протоколы заседаний президиума Совета; утвержденные паспорта национальных проектов	руководители федеральных органов исполнительной власти (руководители национальных проектов)	август - сентябрь 2018 г.

№	Мероприятие	Вид документа (результат)	Ответственные исполнители	Срок исполнения
13.	Подготовка проектов паспортов федеральных проектов с учетом утверждения паспортов национальных проектов, включая разработку дополнительных и обосновывающих материалов, направление проектов паспортов федеральных проектов на согласование в Минфин России, Минэкономразвития России и федеральные органы исполнительной власти – соисполнители соответствующих национальных и федеральных проектов, а также для подготовки заключений в экспертные группы, общественно-деловые советы	проекты паспортов федеральных проектов направлены для согласования и подготовки заключений в Минфин России, Минэкономразвития России, экспертные группы, общественно-деловые советы и соисполнителям соответствующих национальных и федеральных проектов	руководители федеральных органов исполнительной власти (руководители национальных проектов); заместители руководителей федеральных органов исполнительной власти (руководители федеральных проектов)	с учетом планов работы проектных комитетов
14.	Согласование проектов паспортов федеральных проектов	документы, указанные в пункте 13 настоящего плана, согласованы или заключения с перечнями замечаний и рекомендаций представлены в федеральные органы исполнительной власти, ответственные за разработку соответствующего паспорта федерального проекта	Минфин России, Минэкономразвития России, федеральные органы исполнительной власти – соисполнители национальных и федеральных проектов	с учетом планов работы проектных комитетов
15.	Подготовка заключений на проекты паспортов федеральных проектов	заключения на проекты паспортов федеральных проектов	экспертные группы, общественно-деловые советы	с учетом планов работы проектных комитетов

№	Мероприятие	Вид документа (результат)	Ответственные исполнители	Срок исполнения
16.	Представление в Правительство Российской Федерации проектов паспортов федеральных проектов с учетом утвержденных национальных проектов	проекты паспортов федеральных проектов для утверждения, включая планы мероприятий по реализации и дополнительные и обосновывающие материалы с учетом региональной составляющей	руководители федеральных органов исполнительной власти (руководители национальных проектов); заместители руководителей федеральных органов исполнительной власти (руководители федеральных проектов)	до 1 октября 2018 г.
17.	Утверждение паспортов федеральных проектов, реализуемых в рамках соответствующих национальных проектов, на заседаниях проектных комитетов (пункт 8 раздела II протокола заседания президиума Совета от 18 июня 2018 г. № 5)	протоколы заседаний проектных комитетов; паспорта федеральных проектов	руководители федеральных органов исполнительной власти (руководители национальных проектов); заместители руководителей федеральных органов исполнительной власти (руководители федеральных проектов)	до 30 декабря 2018 г.