

Руководитель  
регионального проекта  
К.Г. Яковлев



(подпись)

13.01.2019

УТВЕРЖДЕН  
протоколом заседания проектного комитета по реализации  
региональных проектов, направленных на реализацию  
национального проекта "Культура" и федеральных проектов,  
входящих в его состав, от 30.12.2019 № 5

## ОТЧЕТ

### О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 31.12.2019

*Чувашская Республика*

*«Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры» ("Цифровая культура")*

#### Общий статус реализации

1. Риски	2. Показатели	3. Бюджет	4. Результаты	5. Контрольные точки
Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений
<i>Отсутствие отклонений</i>	<i>Заполняется ежеквартально, ежегодно</i>	<i>Финансирование регионального проекта на 2019 год не предусмотрено</i>	<i>Отсутствие отклонений</i>	<i>Отсутствие отклонений</i>

## 1. КЛЮЧЕВЫЕ РИСКИ

№ п/п	Статус	Наименование соответствующего раздела паспорта проекта	Краткое описание риска	Предлагаемые решения
1.	Отсутствие отклонений	В отчетном периоде рисков, относящихся к ключевым, не выявлено	-	-





**Региональный проект "Цифровая культура"**

**3. СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА**

на 31.12.2019

№ п/п	Статус	Наименование результата и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, млн. рублей			Исполнение, млн. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1	Отсутствие отклонений	Наименование результата регионального проекта	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-	
1.1.1	Отсутствие отклонений	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты республиканскому бюджету Чувашской Республики)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-	
1.1.2	Отсутствие отклонений	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов	0,000					-	
1.1.3	Отсутствие отклонений	консолидированный бюджет Чувашской Республики, в т.ч.:	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-	
1.1.3.1	Отсутствие отклонений	республиканский бюджет Чувашской Республики	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-	
1.1.3.2	Отсутствие отклонений	межбюджетные трансферты республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам муниципальных образований	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-	
1.1.3.3	Отсутствие отклонений	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	0,000					-	
1.1.4	Отсутствие отклонений	внебюджетные источники	0,000					-	
<b>Всего по региональному проекту "Цифровая культура" за счет всех источников, в том числе:</b>			<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>Финансирование регионального проекта на 2019 год не предусмотрено</b>
<b>федеральный бюджет</b>			<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	
<b>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации</b>			<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	
<b>консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации</b>			<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	
<b>внебюджетные источники</b>			<b>0,000</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>0,000</b>	<b>-</b>	

**4. СВЕДЕНИЯ О ДОСТИЖЕНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ, КОНТРОЛЬНЫХ ТОЧЕК И МЕРОПРИЯТИЙ**

№ п/п	Уровень контроля	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/ прогноз		
-	-	-	-	-	-	-	-