



ЧАВАШ РЕСПУБЛИКИ
СТРОИТЕЛЬСТВО, АРХИТЕКТУРА ТАТА
ПУРАНМАЛИ КОММУНАЛЛАХУСАЛАХ
МИНИСТЕРСТВИ

МИНИСТЕРСТВО
СТРОИТЕЛЬСТВА, АРХИТЕКТУРЫ И
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Президентский бульвар, 17, г. Чебоксары, 428004
тел. (8352) 62-10-31, факс 62-23-51
e-mail: construc@cap.ru

14.01.2020 № 16/20-269
На № _____

Заместителю Министра строительства и жи-
лищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации
М.Б. Егорову

Уважаемый Максим Борисович!

Во исполнение постановления Правительства Российской Федерации от 31 октября 2018 г. № 1288 «Об организации проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации» и Положения об организации проектной деятельности в Чувашской Республике от 19 января 2017 г. № 3, Министерство строительства и архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики направляет отчет о ходе реализации регионального проекта Чувашской Республики «Формирование комфортной городской среды» на 31 декабря 2019 года.

Приложение: отчет о ходе реализации региональных проектов Чувашской Республики – на 13 л.

Заместитель министра

П.Н. Порфирьев

Васильева Наталья Викторовна
64-22-16, доб. 1261

Руководитель

регионального проекта

А.А. Гриценко



(подпись)

10.01.2020

УТВЕРЖДЕН

проектным комитетом по реализации в Чувашской Республике
национального проекта "Жилье и городская среда" и
федеральных проектов, входящих в его состав от
(протокол от 10.01.2020 г. № 1)

ОТЧЕТ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА НА 31.12.2019

"Формирование комфортной городской среды"

"Чувашская Республика"

Общий статус реализации

1. Риски	2. Показатели	3. Бюджет	4. Результаты	5. Контрольные точки
Отсутствие отклонений отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений Заполняется ежеквартально и ежегодно	Отсутствие отклонений отсутствие отклонений, в результате выполнения работ по благоустройству образовалась экономия средств в размере 9,6 млн. рублей у администрации г. Чебоксары	Отсутствие отклонений отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений отсутствие отклонений

1. КЛЮЧЕВЫЕ РИСКИ

№ п/п	Статус	Наименование соответствующего раздела паспорта проекта	Краткое описание риска	Предлагаемые решения
1.	Отсутствие отклонений	В отчетном периоде проблем и рисков, относящихся к ключевым, не выявлено	-	-
2.				
3.				
...		...		

2. СВЕДЕНИЯ О ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕЙ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ

№ п/п	Статус	Наименование целей и показателей	Динамика показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Фактическое значение за предыдущий год	Значения по кварталам				Плановое значение на конец года	Процент достижения	Комментарий
						I	II	III	IV			
<(наименование показателя федерального проекта)>												
1.	Отсутствие отклонений	Среднее значение индекса качества городской среды по Чувашской Республике	Возрастающий	%	0,00	0,00	1,00	2,00	2,00	2,00	100%	
2.	Отсутствие отклонений	Реализованы мероприятия по благоустройству, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды (количество обустроенных общественных пространств)	Возрастающий	ед.	30,00	0,00	15,00	31,00	23,00	23,00	135%	В 2019 году в республике благоустроено 31 общественное пространство.
<(наименование показателя федерального проекта)>												
3.	Отсутствие отклонений	Количество городов с благоприятной городской средой	Возрастающий	ед.	0,00	0,00	1,00	5,00	2,00	2,00	250%	По данным Министра России в республике 5 городов с благоприятной средой
<(наименование показателя федерального проекта)><(наименование показателя федерального проекта)>												
4.	Отсутствие отклонений	Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды	Возрастающий	%	5,00	0,00	4,00	9,00	9,00	9,00	100%	
<(наименование показателя федерального проекта)>												
5.	Отсутствие отклонений	Реализованы мероприятия по благоустройству, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды (количество дворовых территорий)	Возрастающий	ед.	43,00	0,00	5,00	35,00	15,00	15,00	233%	В 2019 году в республике благоустроено 35 дворовых территорий.

3. СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА

№ п/п	Статус	Наименование результата и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, млн. рублей				Исполнение, млн. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортным региональным проектом	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		Результат федерального проекта: Реализованы мероприятия по благоустройству мест массового отдыха населения (городских парков), общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) муниципальных образований, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды.								
1	Отсутствие отклонений	Результат регионального проекта: Реализованы мероприятия по благоустройству мест массового отдыха населения (городских парков), общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) муниципальных образований, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды.	386,95	389,34	389,34	389,34	380,25	98		
1.1.	Отсутствие отклонений	федеральный бюджет в т.ч. межбюджетные трансферты республиканскому бюджету Чувашской Республики	383,08	383,08	383,08	383,08	373,70	98	В результате выполнения работ по благоустройству образовалась экономия средств в размере 9,6 млн. рублей у администрации г. Чебоксары	
1.2.	Отсутствие отклонений	консолидированный бюджет Чувашской Республики, в т.ч.	3,87	6,26	6,26	6,26	6,12	98		
1.2.1.	Отсутствие отклонений	Республиканский бюджет Чувашской Республики	2,72	2,72	2,72	2,72	2,63	97		
1.2.2.	Отсутствие отклонений	межбюджетные трансферты республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам муниципальных образований	X	X	X	X	X	X		
1.2.3.	Отсутствие отклонений	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета Чувашской Республики)	1,15	3,54	3,54	3,54	3,49	99		
1.3.	Отсутствие отклонений	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,43	0,00		

4. СВЕДЕНИЯ О ДОСТИЖЕНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ, КОНТРОЛЬНЫХ ТОЧЕК И МЕРОПРИЯТИЙ

№ п/п	Уровень контроля	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/ прогноз		
1.			Результат федерального проекта: В субъектах Российской Федерации определен порядок проведения рейтингового голосования по выбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке с применением целевой модели по вовлечению граждан, принимающих участие в решении вопросов развития городской среды.	01.02.2019		М.Б.Егоров	
1.1.	ПК	Отсутствие отклонений	Результат регионального проекта: Определение порядка проведения рейтингового голосования в муниципальных образованиях по выбору мероприятий по благоустройству мест массового отдыха населения (городских парков, общественных территорий, (набережных, центральных площадей, парков и др.), предусмотренных государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды в первоочередном порядке с применением целевой модели по вовлечению граждан, принимающих участие в решении вопросов развития городской среды в Чувашской Республике (далее – рейтинговое голосование)	01.02.2019	28.01.2019	И.Б. Моторин	Выполнено. Приказом Министра Чувашии от 28.01.2019 № 03/1-03/66 утверждены методические рекомендации о порядке проведения рейтингового голосования
1.5.1.	РНП	Отсутствие отклонений	Подготовлен проект Кабинета Министров Чувашской Республики по актуализации порядка проведения рейтингового голосования	12.01.2020	28.01.2019	А.А. Грищенко	Выполнено. Порядок рейтингового голосования утвержден приказом Министра Чувашии от 28.01.2019 № 03/1-03/66, актуализация порядка не требуется
1.5.2.	ПК	Отсутствие отклонений	Принятие постановления Кабинета Министров Чувашской Республики по определению порядка проведения рейтингового голосования	01.02.2019	28.01.2019	А.А. Грищенко	Выполнено. Приказом Министра Чувашии от 28.01.2019 № 03/1-03/66 утверждены методические рекомендации о порядке проведения рейтингового голосования
1.7.	РНП	Отсутствие отклонений	КТ: Определение порядка проведения рейтингового голосования в муниципальных образованиях по выбору мероприятий по благоустройству мест массового отдыха населения (городских парков, общественных территорий, набережных, центральных площадей, парков и др.), предусмотренных государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды в первоочередном порядке с применением целевой модели по вовлечению граждан, принимающих участие в решении вопросов развития городской среды в Чувашской Республике (далее – рейтинговое голосование)	01.02.2019	28.01.2019	Моторин И. Б.	Выполнено. Приказом Министра Чувашии от 28.01.2019 № 03/1-03/66 утверждены методические рекомендации о порядке проведения рейтингового голосования

1.7.1.	РНП	Отсутствие отклонений	Подготовка проекта постановления Кабинета Министров Чувашской Республики по определению порядка проведения рейтингового голосования	01.12.2018	12.01.2019	А.А. Грищенко	Выполнено. Отчет о подготовке нормативного акта в Минзк Чувашии
1.7.2.	РНП	Отсутствие отклонений	Принятие постановления Кабинета Министров Чувашской Республики по определению порядка проведения рейтингового голосования	28.01.2019	28.01.2019	А.А. Грищенко	Выполнено. Приказом Министра Чувашии от 28.01.2019 № 03/1-03/66 утверждены методические рекомендации о порядке проведения рейтингового голосования
2	ПС		Результат федерального проекта: Проведены общественные обсуждения и определены общественные территории и мероприятия по благоустройству таких территорий при включении объектов в государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды, в том числе по результатам рейтингового голосования	01.03.2019		М.Б.Егоров	
2.1.	ПК	Отсутствие отклонений	Результат регионального проекта: Проведены общественные обсуждения и определены общественные территории Чувашской Республики и мероприятия по благоустройству таких территорий при включении объектов в государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды, в том числе по результатам рейтингового голосования в 2019 году	01.03.2019	01.03.2019	И.Б. Моторин	Выполнено. Проведены общественные обсуждения и определены общественные территории Чувашской Республики и мероприятия по благоустройству таких территорий при включении объектов в государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды, в том числе по результатам рейтингового голосования в 2019 году

2.4.1.	ПК	Отсутствие отклонений	Объявлен сбор предложений по общественным территориям для общественных обсуждений в муниципальных образованиях для включения объектов в государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды	15.02.2019	15.02.2019	А.А. Грищенко	Выполнено. Органами местного самоуправления был проведен сбор предложений по общественным территориям для общественных обсуждений в муниципальных образованиях для включения объектов в государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды
2.4.2.	ПК	Отсутствие отклонений	Завершены общественные обсуждения и определены территории в муниципальных образованиях и мероприятия по благоустройству таких территорий при включении объектов в государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды, в том числе по результатам рейтингового голосования в 2019 году	01.03.2019	01.03.2019	А.А. Грищенко	Выполнено. По итогам проведенного органами местного самоуправления, рейтингового голосования определены территории для включения в муниципальные программы формирования современной городской среды на 2019 год.
2.5.	РНП	Прогнозные сведения	КТ: Проведены общественные обсуждения и определены общественные территории Чувашской Республики и мероприятия по благоустройству таких территорий при включении объектов в государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды, в том числе по результатам рейтингового голосования в 2020 году	01.03.2020	01.03.2020	Моторин И. Б.	В работе. Риски не достигли отсутствия.
2.5.1.	ПК	Прогнозные сведения	Объявлен сбор предложений по общественным территориям для общественных обсуждений в муниципальных образованиях для включения объектов в государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды	15.02.2020	15.02.2020	А.А. Грищенко	В работе. Риски не достигли отсутствия.

2.5.2.	ПК	Прогнозные сведения	Завершены общественные обсуждения и определены территории в муниципальных образованиях и мероприятия по благоустройству таких территорий при включении объектов в государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды, в том числе по результатам рейтингового голосования в 2020 году	01.03.2020	01.03.2020	А.А. Грищенко	В работе. Риски недостижения отсутствуют.
3	ПС		Результат федерального проекта: По итогам общественных обсуждений актуализированы действующие государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды, в том числе сформированы перечни городов (агломераций), в которых начиная с 2020 года приоритетное финансирование мероприятий, направленных на повышение качества городской среды, будет осуществляться в комплексе с мероприятиями иных национальных («Образование», «Здравоохранение», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Культура», «Экология») и соответствующих федеральных проектов, а также комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры.	31.03.2024		М.Б.Егоров	
3.1.	ПК	Отсутствие отклонений	Результат регионального проекта: Актуализированы по итогам общественных обсуждений действующие государственные и муниципальные программы формирования современной городской среды в Чувашской Республике в 2019 году.	14.05.2019	14.05.2019	И.Б. Моторин	Выполнено. Постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 14 мая 2019 г. № 145 актуализирована действующая государственная программа формирования современной городской среды в Чувашской Республике
3.6.	РНП	Отсутствие отклонений	КТ: Актуализированы по итогам общественных обсуждений действующие государственные и муниципальные программы формирования современной городской среды в Чувашской Республике в 2019 году.	14.05.2019	14.05.2019	И.Б. Моторин	Выполнено. Постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 14 мая 2019 г. № 145 актуализирована действующая государственная программа формирования современной городской среды в Чувашской Республике

3.6.1.	ПК	Отсутствие отклонений	Разработаны проекты нормативных правовых актов Кабинета Министров Чувашской Республики и органов местного самоуправления об актуализации действующих государственных и муниципальных программ формирования современной городской среды в 2019 году	10.03.2019	10.03.2019	А.А. Грищенко	Выполнено. Разработаны проекты нормативных правовых актов Кабинета Министров Чувашской Республики и органов местного самоуправления об актуализации действующих государственных и муниципальных программ формирования современной городской среды
3.6.2.	ПК	Отсутствие отклонений	Принятие проектов нормативных правовых актов Кабинета Министров Чувашской Республики и органов местного самоуправления об актуализации действующих государственных и муниципальных программ формирования современной городской среды в 2019 году	14.05.2019	14.05.2019	А.А. Грищенко	Выполнено. Актуализированы действующие государственные и муниципальные программы формирования современной городской среды в Чувашской Республике
3.7.	ПК	Прогнозные сведения	Актуализированы по итогам общественных обсуждений действующие государственные и муниципальные программы формирования современной городской среды в Чувашской Республике в 2020 году	31.03.2020	31.03.2020	А.А. Грищенко	В работе. Риски недостижения отсутствуют.
3.7.1.	ПК	Прогнозные сведения	Разработаны проекты нормативных правовых актов Кабинета Министров Чувашской Республики и органов местного самоуправления об актуализации действующих государственных и муниципальных программ формирования современной городской среды в 2020 году	10.03.2020	10.03.2020	А.А. Грищенко	В работе. Риски недостижения отсутствуют.
3.7.2.	ПК	Прогнозные сведения	Принятие проектов нормативных правовых актов Кабинета Министров Чувашской Республики и органов местного самоуправления об актуализации действующих государственных и муниципальных программ формирования современной городской среды в 2020 году	31.03.2020	31.03.2020	А.А. Грищенко	В работе. Риски недостижения отсутствуют.
4.	ПС		Результат федерального проекта: Реализованы мероприятия по благоустройству мест массового отдыха населения (городских парков), общественных территорий (набережных, центральных площадей, парков и др.) и иные мероприятия, предусмотренные государственными и муниципальными программами формирования современной городской среды	31.12.2019		М.Б.Егоров	

4.1.	ПК	Отсутствие отклонений	Результат регионального проекта: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	31.12.2019	31.12.2019	А.А. Грищенко	Выполнено. Всеми муниципальными образованиями заключены договоры на выполнение работ
4.4.	РПП	Отсутствие отклонений	КТ: Реализованы мероприятия по благоустройству мест массового отдыха населения (городских парков), общественных территорий (набережных, центральных площадей, парков и др.) муниципальных образований Чувашской Республики, предусмотренные государственными и муниципальными программами формирования современной городской среды в Чувашской Республике в 2019 году	31.12.2019	31.12.2019	Могорин И. Б.	Выполнено. Благоустроено 35 дворовых территорий и 31 общественное пространство
4.4.1.	ПК	Отсутствие отклонений	Заключено соглашение на реализацию мероприятий по формированию комфортной городской среды в 2019 году	15.02.2019	13.02.2019	А.А. Грищенко	Выполнено. Соглашение о предоставлении в 2019 году субсидии из федерального бюджета бюджету Чувашской Республики—Чувашии на реализацию программ формирования современной городской среды заключено 13.02.2019 № 069-09-2019-163
4.4.2.	РПП	Отсутствие отклонений	Проведена промежуточная оценка исполнения соглашения на реализацию мероприятий по формированию комфортной городской среды в 2019 году	01.08.2019	01.08.2019	А.А. Грищенко	Выполнено. Проведена оценка исполнения соглашения по реализации мероприятий по формированию
4.4.3.	РПП	Прогнозные сведения	Проведена оценка исполнения соглашения по реализации мероприятий по формированию комфортной городской среды в 2019 году	01.03.2020	01.03.2020	А.А. Грищенко	В работе. Риски недостижения отсутствуют.
4.5.1.	ПК	Прогнозные сведения	Заключено соглашение на реализацию мероприятий по формированию комфортной городской среды в 2020 году	15.02.2020	15.02.2020	А.А. Грищенко	В работе. Риски недостижения отсутствуют.

5.				31.12.2024		М.Б.Егоров		
				31.12.2024	Результат федерального проекта: Реализованы мероприятия, предусмотренные паспортом ведомственного проекта по цифровизации городского хозяйства "Умный город"			Выполнено. Отчет в Минстрой России будет направлен в конце января 2020 года
5.1.	ПК	Отсутствие отклонений		31.12.2019	Результат регионального проекта: Реализованы мероприятия, предусмотренные паспортом региональной составляющей ведомственного проекта цифровизации городского хозяйства "Умный город"	И.Б. Моторин	31.12.2019	
5.5.	РНП	Отсутствие отклонений		01.03.2019	КТ: Разработан и утвержден паспорт региональной составляющей ведомственного проекта цифровизации городского хозяйства "Умный город"	И.Б. Моторин	01.03.2019	Выполнено. Паспорт ведомственного проекта Чувашской Республики "Умный город" утвержден Протокольным решением проектного комитета от 27 февраля 2019 г. №12
5.5.1.	ПК	Отсутствие отклонений		15.01.2019	Разработан проект паспорта региональной составляющей ведомственного проекта цифровизации городского хозяйства «Умный город»	А.А. Грищенко	15.01.2019	Выполнено. Разработан проект паспорта ведомственного проекта Чувашской Республики "Умный город"
5.5.2.	ПК	Отсутствие отклонений		01.02.2019	Обсужден и при необходимости доработан проект паспорта с заинтересованными лицами	А.А. Грищенко	01.02.2019	Выполнено. Паспорт ведомственного проекта Чувашской Республики "Умный город" обсужден с Минстроем России
5.5.3.	ПК	Отсутствие отклонений		01.03.2019	Организовано согласование и утверждение проекта паспорта	А.А. Грищенко	01.03.2019	Выполнено. Протокольное решение проектного комитета от 27 февраля 2019 г. №12 об утверждении паспорта ведомственного проекта Чувашской Республики "Умный город"