

Руководитель  
регионального проекта —  
Дубов Владимир Владимирович

  
(подпись)

12.01.2020

ОДОбРЕН

## О Т Ч Е Т

### О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 2019 ГОД

"(Р4-97) Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек (Чувашская Республика - Чувашия)"

#### Общий статус реализации

1. Риски	2. Показатели	3. Бюджет	4. Результаты	5. Контрольные точки
				
<i>Наличие критических отклонений</i>	<i>Наличие критических отклонений</i>	<i>Отсутствие отклонений</i>	<i>Отсутствие отклонений</i>	<i>Отсутствие отклонений</i>

## 1. Ключевые риски

№ п/п	Статус	Наименование соответствующего раздела паспорта проекта	Краткое описание риска	Предлагаемые решения
1		3. Цели и показатели	<p>Краткое описание риска</p> <p>Недостижение показателя "Смертность мужчин в возрасте 16-59 лет", Причина риска: В структуре смертности наряду с управляемыми медицинскими причинами (болезни системы кровообращения, новообразования) в 28,6% случаев преобладают внешние причины (транспортные травмы, падения с высоты, отравления, утопления, суициды), без учета которых показатель был бы достигнут уровня 737,2 на 100 тыс. , Вероятность: 100%, Последствия наступления: Сутевые: Показатель по итогам 2019 года не достигнут.</p>	<p>Предлагаемые решения</p> <p>1. В 2019 году принят План мероприятий по формированию здорового образа жизни населения Чувашской Республики, профилактике и контролю за неинфекционными заболеваниями до 2024 года, срок исполнения 31.12.2024;</p> <p>2. Реализуется межведомственный План мероприятий по снижению суицидов среди населения Чувашской Республики, срок исполнения 31.12.2024;</p> <p>3. Ежегодно реализуется Профиль трезвости муниципальных Чувашской Республики, срок исполнения 31.12.2024;</p> <p>4. Реализуются региональные программы по борьбе с онкологическими заболеваниями и сердечно-сосудистыми заболеваниями, срок исполнения 31.12.2024;</p> <p>5. Реализация информационно-телекоммуникационной кампании для населения по формированию приверженности к здоровому образу жизни и своевременной профилактике заболеваний, срок исполнения 31.12.2024;</p>
2		3. Цели и показатели	<p>Краткое описание риска</p> <p>Недостижение показателя "Розничные продажи алкогольной продукции на душу населения (в литрах этанола)", Причина риска: Ценовая, круглогодичная, шаговая доступность алкоголя; доступность легального алкоголя; социально-культурная приемлемость злоупотребления алкоголем, Вероятность: 100%, Последствия наступления: Сутевые: Показатель по итогам 2019 года не достигнут.</p>	<p>Предлагаемые решения</p> <p>1. Усиление контроля за соблюдением антиалкогольного законодательства в республике с увеличением периодов запрета продажи алкоголя, срок исполнения 31.12.2024;</p> <p>2. Ежегодное формирование «Профиля трезвости муниципальных образований Чувашской Республики», срок исполнения 31.12.2024;</p> <p>3. Совершенствование федерального законодательства с запретом продажи алкоголя до достижения, срок исполнения 31.12.2024;</p> <p>4. Реализация информационно-коммуникационной кампании с использованием основных телекоммуникационных каналов для всех целевых аудиторий, направленной на повышение приверженности к здоровому образу жизни, включая мотивирование населения к снижению уровня потребления алкоголя, срок исполнения 31.12.2024;</p>

Отсутствие отклонений


Наличие отклонений

Наличие критических отклонений

Сведения не представлены

Прогнозные сведения

									94,77%	<p>Существует риск: Недостижение показателя «Розничные продажи алкогольной продукции на душу населения (в литрах этанола)», Причина риска: Ценовая, круглосуточная, шаговая доступность алкоголя; доступность нелегального алкоголя; социально-культурная приемлемость злоупотребления алкоголем, Вероятность: 100%, Последствия наступления: Сутевые: Показатель по итогам 2019 года не достигнут. Предлагаемые решения:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Усиление контроля за соблюдением антиалкогольного законодательства в республике с увеличением периодов запрета продажи алкоголя, срок исполнения 31.12.2024;</li> <li>2. Ежегодное формирование «Профиля трезвости муниципальных образований Чувашской Республики», срок исполнения 31.12.2024;</li> <li>3. Совершенствование федерального законодательства с запретом продажи алкоголя до достижения, срок исполнения 31.12.2024;</li> <li>4. Реализация информационно-коммуникационной кампании с использованием основных телекоммуникационных каналов для всех целевых аудиторий, направленной на повышение приверженности к здоровому образу жизни, включая мотивирование населения к снижению уровня потребления алкоголя, срок исполнения 31.12.2024;</li> </ol>
3	Розничные продажи алкогольной продукции на душу населения (в литрах этанола)	Литр чистого (100%) спирта	6	5.8	5.8	4.59	6.12	5.8		

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений











 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения

2. Сведения о значениях целей и показателей


№ п/п	Статус	Наименование целей и показателей	Единица измерения (по ОКЕИ)	Фактическое значение за предыдущий год	Значения по кварталам				Плановое значение на конец года	Процент достижения	Комментарий
					I	II	III	IV			
1		Смертность женщин в возрасте 16-54 лет	на 100 тысяч человек	196.1	192.5	183.2	185.8	184.2	192.1	100,00%	Показатель рассчитывается ежегодно, по итогам 2019 года достигнут.
2		Смертность мужчин в возрасте 16-59 лет	на 100 тысяч человек	795.2	715.4	726.8	751.9	750.3	737.2	98,25%	Существует риск: Недостижение показателя «Смертность мужчин в возрасте 16-59 лет», Причина риска: В структуре смертности наряду с управляемыми медицинскими причинами (болезни системы кровообращения, новообразования) в 28,6% случаев преобладают внешние причины (транспортные травмы, падения с высот, отравления, утопления, суициды), без учета которых показатель был бы достигнут уровня 737,2 на 100 тыс., Вероятность: 100%, Последствия наступления: Сутевые: Показатель по итогам 2019 года не достигнут. Предлагаемые решения: 1. В 2019 году принят План мероприятий по формированию здорового образа жизни населения Чувашской Республики, профилактике и контролю за неинфекционными заболеваниями до 2024 года, срок исполнения 31.12.2024; 2. Реализуется межведомственный План мероприятий по снижению суицидов среди населения Чувашской Республики, срок исполнения 31.12.2024; 3. Ежегодно реализуется Профиль трезвости муниципальных Чувашской Республики, срок исполнения 31.12.2024; 4. Реализуются региональные программы по борьбе с онкологическими заболеваниями и сердечно-сосудистыми заболеваниями, срок исполнения 31.12.2024; 5. Реализация информационно-телекоммуникационной кампании для населения по формированию приверженности к здоровому образу жизни и своевременной профилактике заболеваний, срок исполнения 31.12.2024;

## 4. Статус достижения результатов

№ п/п	Статус	Наименование результата	Достижение контрольных точек
1		Внедрение и поддержка волонтерского движения «Здоровые зубы – здоровые дети – здоровая нация», движения добровольцев из числа студентов-медиков и врачей-стоматологов детских – членов ОО Ассоциация стоматологов Чувашской Республики», пропагандирующих идею «Здоровые наши через здоровые зубы и здоровый образ жизни»	 1
2		Обеспечение размещения не менее 180 тысяч демонстраций (передач) рекламно-информационных материалов по телевидению, радио и не менее 18 рекламно-информационных материалов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»	 1
3		Внедрение модели организации и функционирования центра общественного здоровья	 1
4		Внедрение муниципальных программ по укреплению здоровья населения во всех муниципальных образованиях Чувашской Республики	 1
5		Проведение ежегодных конкурсов по отбору проектов на предоставление субсидий некоммерческим организациям, реализующим проекты по формированию приверженности здоровому образу жизни, размещение наилучших проектов на официальном сайте Минздрава Чувашии	 1


ПС - президентум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о Достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

№ п/п	Уровень контроля <sup>3</sup>	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
1			<i>Внедрение модели организации и функционирования центра общественного здоровья</i> <i>Значение: 1, на дату 01.01.2021</i>	01.01.2021	01.01.2021	Дубов В. В.	Информация по значению результата: В работе. Риски недостижения отсутствуют. Предоставлена информация: 1 из 1. Информация по результату: В работе. Риски недостижения отсутствуют.
1.1	ПК		Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	01.01.2021	22.07.2019	Дубов В. В.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Об организации деятельности Республиканского центра общественного здоровья" Приказ Министерства здравоохранения Чувашской Республики от 22.07.2019г. №1003, приложен файл.
1.1.1	РПТ		Подготовка плана внедрения новой модели центра общественного здоровья на базе БУ «Республиканский центр медицинской профилактики, лечебной физкультуры и спортивной медицины» Минздрава	15.09.2019	22.07.2019	Дубов В. В.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "План внедрения новой модели центра общественного здоровья на базе БУ «Республиканский центр медицинской профилактики, лечебной физкультуры и спортивной медицины» Минздрава Чувашии (на функциональной основе)" План Министерства здравоохранения Чувашской Республики от 22.07.2019г. №-, приложен файл.
1.1.2	РПТ		Организация на базе БУ «Республиканский центр медицинской профилактики, лечебной физкультуры и спортивной медицины» Минздрава Чувашии центра общественного здоровья	01.01.2020	22.07.2019	Дубов В. В.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Об организации деятельности Республиканского центра общественного здоровья " Приказ Министерства здравоохранения Чувашской Республики от 22.07.2019г. №1003, приложен файл.

ПС - президентом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РПТ - руководитель национального проекта.





Отсутствие

Наличие

Наличие критических


Сведения не


Прогнозные


№ п/п	Уровень контроля <sup>3</sup>	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
2			<i>Внедрение муниципальных программ по укреплению здоровья населения во всех муниципальных образованиях Чувашской Республики</i>	15.12.2020	15.12.2020	Дубов В. В.	Информация по значению результата: В работе. Риски недостижения отсутствуют. Предоставлена информация: 20 из 20. Информация по результату: В работе. Риски недостижения отсутствуют.
2.1	ПК		<i>Утверждена региональная программа укрепления общественного здоровья. Проведен анализ демографических и медицинских показателей в разрезе муниципальных образований субъекта</i>	01.02.2020	17.09.2019	Дубов В. В.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Об утверждении Плана мероприятий по формированию здорового образа жизни населения Чувашской Республики, профилактике и контролю неинфекционных заболеваний на период до 2024 года" Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 17.09.2019г. №823-р, приложен файл.
2.1.1	РПП		Разработка и утверждение Плана мероприятий по формированию здорового образа жизни населения Чувашской Республики, профилактике и контролю неинфекционных заболеваний на период до <i>Внедрение и поддержка волонтерского движения «Здоровые зубы – здоровые дети – здоровая нация», движения добровольцев из числа студентов-медиков и врачей-стоматологов детских – членов ОО Ассоциация стоматологов Чувашской Республики», пропагандирующих идею</i>	01.02.2020	17.09.2019	Дубов В. В.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Об утверждении Плана мероприятий по формированию здорового образа жизни населения Чувашской Республики, профилактике и контролю неинфекционных заболеваний на период до 2024 года" Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 17.09.2019г. №823-р, приложен файл.
3			<i>Ассоциация стоматологов Чувашской Республики», пропагандирующих идею</i>	15.12.2024	15.12.2024	Дубов В. В.	Информация по значению результата: В работе. Риски недостижения отсутствуют. Предоставлена информация: 0 из 0. Информация по результату: В работе. Риски недостижения отсутствуют.


ПГС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РПП - руководитель национального проекта.

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения

отклонений




отклонений

отклонений

представлены

7

выполнены

№ п/п	Уровень контроля <sup>3</sup>	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
3.1	ПК		Услуга оказана (работы выполнены)	15.12.2024	15.12.2024	Дубов В. В.	В работе. Риски недостижения отсутствуют.
3.1.1	РРП		Внедрение волонтерского движения «Здоровые зубы – здоровые дети – здоровая нация», движения добровольцев из числа студентов-медиков и врачей-стоматологов детских – членов ОО «Ассоциация стоматологов Чувашской Республики»,	31.12.2019	31.12.2019	Бычков В. И.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Информация о внедрении и реализации проекта "Развитие волонтерского движения «Здоровые зубы – здоровые дети – здоровая нация» в Чувашской Республике" Иное Министрства здравоохранения Чувашской Республики от 31.12.2019г. №-, приложен файл.
4			<i>Проведение ежегодных конкурсов по отбору проектов на предоставление субсидий некоммерческим организациям, реализующим проекты по формированию приверженности здоровому образу жизни, размещение</i>	15.12.2024	15.12.2024	Дубов В. В.	Информация по значению результатов: В работе. Риски недостижения отсутствуют. Предоставлена информация: 0 из 0. Информация по результату: В работе. Риски недостижения отсутствуют.

ПС - президентум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

Наличие

Наличие критических

Сведения не

Прогнозные



№ п/п	Уровень контроля <sup>3</sup>	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
4.1	ПК		Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работ)	15.12.2024	08.04.2019	Дубов В. В.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Положение о конкурсной комиссии по проведению конкурса на предоставление субсидий за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики на государственную поддержку социально ориентированных некоммерческих организаций - исполнителей общественно полезных услуг, осуществляющих деятельность в сфере охраны здоровья граждан в Чувашской Республике, утверждено приказом Минздрава Чувашии" Приказ Министерства здравоохранения Чувашской Республики от 10.10.2018г. №1321, приложен файл. 2. "Об утверждении Порядка предоставления субсидий за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики и социально ориентированным некоммерческим организациям - исполнителям общественно полезных услуг, осуществляющим деятельность в сфере охраны здоровья граждан в Чувашской Республике" Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 14.03.2018г. №82, приложен файл. 3. "Об объявлении конкурса на предоставление субсидий за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики социально ориентированным некоммерческим организациям - исполнителям общественно полезных услуг, осуществляющим деятельность в сфере охраны здоровья граждан в Чувашской Республике в 2019 году" Приказ Министерства здравоохранения Чувашской Республики от 08.04.2019г. №458, приложен файл.

ТЛС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений

Сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Уровень контроля <sup>2</sup>	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
4.1.1	РПП		Разработка и утверждение нормативного правового акта, регламентирующего предоставление субсидий некоммерческим организациям, реализующим проекты по формированию приверженности здоровому образу жизни	31.08.2019	14.03.2018	Игнатьева О. О.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Об утверждении Порядка предоставления субсидий за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики социально ориентированным некоммерческим организациям - исполнителям общественно полезных услуг, осуществляющим деятельность в сфере охраны здоровья граждан в Чувашской Республике" Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 14.03.2018г. №82, приложен файл.
4.1.2	РПП		Утверждение положений о конкурсе по предоставлению субсидий некоммерческим организациям, реализующим проекты по формированию приверженности здоровому образу жизни	31.12.2019	10.10.2018	Игнатьева О. О.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Об утверждении Положения о конкурсной комиссии по проведению конкурса на предоставление субсидий за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики на государственную поддержку социально ориентированных некоммерческих организаций - исполнителей общественно полезных услуг, осуществляющих деятельность в сфере охраны здоровья граждан в Чувашской Республике" Приказ Министерства здравоохранения Чувашской Республики от 10.10.2018г. №1321, приложен файл.

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РПП - руководитель национального проекта.




 Отсутствие

 Наличие


 Наличие критических


 Следствия не

 Прогнозные

№ п/п	Уровень контроля <sup>3</sup>	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
5			Обеспечение размещения не менее 180 тысяч демонстраций (передачи) рекламно-информационных материалов по телевидению, радио и не менее 18 рекламно-информационных материалов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» Значение: 180000, на дату	15.12.2024	15.12.2024	Дубов В. В.	Информация по значению результата: В работе. Риски недостижения отсутствуют. Предоставлена информация: 180000 из 180000. Информация по результату: В работе. С целью проведения информационно-коммуникационной компании по профилактике заболеваний и формированию здорового образа жизни у населения республики в 2019 году в средствах массовой информации размещено 324 радиопередачи (Национальная телерадиокомпания, ГТРК "Чувашия"), 326 телесюжетов (Национальная телерадиокомпания, ГТРК "Чувашия"), 829 статей в республиканских районных и городских газетах.
5.1	ПК		Услуга оказана (работы выполнены)	15.12.2024	15.12.2024	Дубов В. В.	В работе. Риски недостижения отсутствуют.
5.1.1	РПП		Планирование информационно-коммуникационной кампании с использованием основных телекоммуникационных каналов для всех целевых аудиторий	01.05.2019	30.04.2019	Наумова Е. А.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. " План мероприятий информационно-коммуникационной кампании по реализации регионального проекта Чувашской Республики «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек» на 2019 год" План Министерства здравоохранения Чувашской Республики от 30.04.2019г. №6/н, приложен файл.


ТГС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РПП - руководитель национального проекта.


 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения

№ п/п	Уровень контроля <sup>3</sup>	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
5.1.2	РРП		Разработка рекламно-информационных материалов для проведения информационно-коммуникационной кампании с использованием основных телекоммуникационных каналов для всех целевых аудиторий	15.12.2019	15.12.2019	Наумова Е. А.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Видеоматериалы программы "Время здоровья"" Ссылка Национальной телерадиокомпания Чувашии от 15.12.2019г. №-, указана ссылка 2. "Аудиоматериалы программы "Путь к здоровью"" Ссылка Национальной телерадиокомпания Чувашии от 15.12.2019г. №-, указана ссылка 3. "Аудиоматериалы программы "Здоровая среда"" Ссылка Национальной телерадиокомпания Чувашии от 24.04.2019г. №-, указана ссылка 4. "Рекламные баннеры о вреде алкоголя" Иное Министерство здравоохранения Чувашской Республики от 15.12.2019г. №-, приложен файл 5. "Аудиоматериалы программы "Будьте здоровы"" Ссылка Государственной телевизионной и радиовещательной компании «Чувашии» от 15.12.2019г. №-, указана ссылка 6. "Рекламные баннеры о вреде курения" Ссылка Министерства здравоохранения Чувашской Республики от 15.12.2019г. №-, приложен файл 7. "Рекламные баннеры о профилактике сердечно-сосудистых заболеваний" Ссылка Министерства здравоохранения Чувашской Республики от 15.12.2019г. №-, приложен файл 8. "Видеоматериал социальной рекламы "Жить здорово"" Ссылка Национальной телерадиокомпания Чувашии от 28.02.2019г. №-, указана ссылка.


ТГС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения

### Динамика достижения контрольных точек




Рис. 1. "(Р4-97) Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек (Чувашская Республика - Чуашия)"

Отсутствие  
отклонений

Наличие  
отклонений

Наличие мотивационных  
отклонений

Секционная  
продвижения

Прогнозные  
сведения

График достижения показателя




Рис. 1. Смертность женщин в возрасте 16-54 лет

Диаграмма Достижения показателя




Рис. 2. Смертность женщин в возрасте 16-54 лет

График достижения показателя




Рис. 3. Смертность мужчин в возрасте 16-59 лет



Диаграмма достижения показателя




Рис. 4. Смертность мужчин в возрасте 16-59 лет

ПРИЛОЖЕНИЕ №5

к отчету о ходе реализации  
регионального проекта

График достижения показателя




Рис. 5. Различные продажи алкогольной продукции на душу населения (в литрах этанола)

Диаграмма Достижения показателя




Рис. 6. Различные продажи алкогольной продукции на душу населения (в литрах этанола)