

Руководитель  
регионального проекта —  
Кудряшов Сергей Владимирович



(подпись)

13.01.2020

ОДОБРЕН






протоколом заседания проектного комитета по  
реализации региональных проектов,  
направленных на реализацию национального  
проекта "Образование" и федеральных проектов,  
входящих в его состав, от 13.01.2020 № 2

## О Т Ч Е Т

### О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 2019 ГОД

*"(E5-97) Учитель будущего (Чувашская Республика - Чувашия)"*

#### Общий статус реализации

1. Риски	2. Показатели	3. Бюджет	4. Результаты	5. Контрольные точки
				
<i>Отсутствие отклонений</i>	<i>Отсутствие отклонений</i>	<i>Отсутствие отклонений</i>	<i>Отсутствие отклонений</i>	<i>Отсутствие отклонений</i>

## 1. Ключевые риски

№ п/п	Статус	Наименование соответствующего раздела паспорта проекта	Краткое описание риска	Предлагаемые решения
<i>Отсутствуют ключевые риски</i>				

## 2. Сведения о значениях целей и показателей

№ п/п	Статус	Наименование целей и показателей	Единица измерения (по ОКЕИ)	Фактическое значение за предыдущий год	Значения по кварталам				Плановое значение на конец года	Процент достижения	Комментарий
					I	II	III	IV			
1		Доля педагогических работников, прошедших добровольную независимую оценку квалификации	Процент	0	0	0	0	2	2	100,00%	Подтверждающие документы: 1. "Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Чувашской Республики - Чувашии на реализацию результата «Создание центров непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников и центров оценки профессионального мастерства и квалификации педагогов» в рамках федерального проекта "Учитель будущего" государственной программы Российской Федерации «Развитие образования»" Минпросвещения России от 21.12.2019г. №073-09-2020-355, приложен файл.

■ Отсутствие отклонений

■ Наличие отклонений


■ Наличие критических отклонений


■ Сведения не представлены


▨ Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование целей и показателей	Единица измерения (по ОКЕИ)	Фактическое значение за предыдущий год	Значения по кварталам				Плановое значение на конец года	Процент достижения	Комментарий
					I	II	III	IV			
2		Доля субъектов Российской Федерации, обеспечивших деятельность центров непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников и центров оценки профессионального мастерства и квалификаций педагогов	Процент	0	0	0	0	0	0	0,00%	Подтверждающие документы: 1. "Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Чувашской Республики - Чувашии на реализацию результата «Создание центров непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников и центров оценки профессионального мастерства и квалификации педагогов» в рамках федерального проекта "Учитель будущего" государственной программы Российской Федерации «Развитие образования»" Минпросвещения России от 21.12.2019г. №073-09-2020-355, приложен файл.
3		Доля учителей общеобразовательных организаций, вовлеченных в национальную систему профессионального роста педагогических работников	Процент	0	0	0	0	5	5	100,00%	Подтверждающие документы: 1. "Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Чувашской Республики - Чувашии на реализацию результата «Создание центров непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников и центров оценки профессионального мастерства и квалификации педагогов» в рамках федерального проекта "Учитель будущего" государственной программы Российской Федерации «Развитие образования»" Минпросвещения России от 21.12.2019г. №073-09-2020-355, приложен файл.

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены


 Прогнозные сведения


## Сведения об исполнении бюджета


№ п/п	Статус	Наименование результата регионального проекта и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(4)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		<i>(01) В Чувашской Республике внедрена система аттестации руководителей общеобразовательных организаций</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2		внебюджетные источники	0,00	X	X	X	0,00	0,00	

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений


 Наличие критических отклонений


 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата регионального проекта и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(4)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2		<i>(02) Реализован комплекс мер для непрерывного и планомерного повышения квалификации педагогических работников, в том числе на основе использования современных цифровых технологий, формирования и участия в профессиональных ассоциациях, программах обмена опытом и лучшими практиками, привлечения работодателей к дополнительному профессиональному образованию педагогических работников, в том числе в форме стажировок</i>	5,75	5,75	5,75	5,75	5,75	100,00	
2.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	5,75	5,75	5,75	5,75	5,75	100,00	
2.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	5,75	5,75	5,75	5,75	5,75	100,00	
2.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2.3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2		внебюджетные источники	0,00	X	X	X	0,00	0,00	

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений


 Наличие критических отклонений


 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата регионального проекта и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(4)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3		<i>(06) Созданы центры непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников и центры оценки профессионального мастерства и квалификации педагогов во всех субъектах Российской Федерации</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.2.3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.2		внебюджетные источники	0,00	X	X	X	0,00	0,00	

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений


 Наличие критических отклонений


 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата регионального проекта и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(4)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:			5,75	5,75	5,75	5,75	5,75	100,00	
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:			5,75	5,75	5,75	5,75	5,75	100,00	
бюджет субъекта Российской Федерации			5,75	5,75	5,75	5,75	5,75	100,00	
межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
бюджеты муниципальных образований			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
внебюджетные источники			0,00	X	X	X	0,00	0,00	

 Отсутствие отклонений













 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены


 Прогнозные сведения


#### 4. Статус достижения результатов

№ п/п	Статус	Наименование результата	Достижение контрольных точек
1		Не менее 70% учителей в возрасте до 35 лет вовлечены в различные формы поддержки и сопровождения в первые три года работы	
2		Реализован комплекс мер для непрерывного и планомерного повышения квалификации педагогических работников, в том числе на основе использования современных цифровых технологий, формирования и участия в профессиональных ассоциациях, программах обмена опытом и лучшими практиками, привлечения работодателей к дополнительному профессиональному образованию педагогических работников, в том числе в форме стажировок	
3		Созданы центры непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников и центры оценки профессионального мастерства и квалификации педагогов во всех субъектах Российской Федерации	
4		Не менее 50 % педагогических работников системы общего, дополнительного и профессионального образования повысили уровень профессионального мастерства в форматах непрерывного образования	
5		В Чувашской Республике внедрена система аттестации руководителей общеобразовательных организаций	
6		Не менее 10 % педагогических работников систем общего образования и дополнительного образования детей прошли добровольную независимую оценку профессиональной квалификации	


<sup>3</sup>ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений




 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения




## 5. Динамика достижения контрольных точек


### Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

№ п/п	Уровень контроля <sup>3</sup>	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
1			<i>В Чувашской Республике внедрена система аттестации руководителей общеобразовательных организаций Значение: 1, на дату 31.12.2021</i>	31.12.2021	31.12.2021	Федорова А. Н.	Информация по значению результата: В работе. Предоставлена информация : 1 из 1. Информация по результату: В работе.
1.1			Разработка и утверждение в установленном порядке профессионального стандарта руководителя общеобразовательной, профессиональной образовательной организации и организации дополнительного образования детей	30.04.2020	01.03.2020	Федорова А. Н.	В работе.
1.1.1	РНП		Разработка и согласование в установленном порядке проекта профессионального стандарта руководителя общеобразовательной, профессиональной образовательной организации и организации дополнительного образования детей	01.03.2020	01.03.2020	Федорова А. Н.	В работе.


<sup>3</sup>ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.



 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений


 Сведения не представлены


 Прогнозные сведения

№ п/п	Уровень контроля <sup>3</sup>	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
2			<i>Реализован комплекс мер для непрерывного и планомерного повышения квалификации педагогических работников, в том числе на основе использования современных цифровых технологий, формирования и участия в профессиональных ассоциациях, программах обмена опытом и лучшими практиками, привлечения работодателей к дополнительному профессиональному образованию педагогических работников, в том числе в форме стажировок Значение: 1, на дату 31.12.2020</i>	31.12.2020	31.12.2020	Федорова А. Н.	Информация по значению результата: В работе. Предоставлена информация : 1 из 1. Информация по результату: В работе.
2.1			Созданы механизмы и обеспечено функционирование системы непрерывного и планомерного повышения квалификации педагогических работников	31.12.2024	31.12.2019	Федорова А. Н.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Об утверждении методических рекомендаций по созданию и обеспечению функционирования центров оценки профессионального мастерства и квалификаций педагогов, центров непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников в рамках федерального проекта "Учитель будущего"" Минпросвещения России от 30.04.2019г. №МР-4/02вн, указана ссылка.

<sup>3</sup>ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.



 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений


 Сведения не представлены


 Прогнозные сведения

№ п/п	Уровень контроля <sup>3</sup>	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
2.1.1	РФП		Подготовка предложений по созданию на базе ведущих университетов федеральных методических центров с целью распространения лучших практик по совершенствованию подготовки и повышения квалификации управленческих команд и педагогических работников общеобразовательных организаций	01.06.2019	31.05.2019	Федорова А. Н.	Выполнено. Предложения направлены в Минпросвещения России
2.1.2	РФП		Разработка общих требований к расчету нормативных затрат, обеспечивающих возможность качественного непрерывного и планомерного профессионального роста педагогических работников	31.12.2019	31.12.2019	Федорова А. Н.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Об утверждении Общих требований к определению нормативных затрат на оказание государственных (муниципальных) услуг в сфере образования, науки и молодежной политики, применяемых при расчете объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнения работ) государственным (муниципальным) учреждением" Минобрнауки России от 22.09.2015г. №1040, указана ссылка.


<sup>3</sup>ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.



 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений


 Сведения не представлены


 Прогнозные сведения

№ п/п	Уровень контроля <sup>3</sup>	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
2.1.3	ПК		Разработка и утверждение целевой модели национальной системы профессионального роста педагогических работников, включающей в том числе: формы использования современных цифровых технологий в образовательном процессе; способы формирования профессиональных ассоциаций и формы участия педагогических работников в их деятельности; методика разработки программ обмена опытом и лучшими практиками; механизмы привлечения работодателей к анализу потребностей педагогических работников в освоении компетенций; методика разработки программы стажировок; формы обмена лучшими практиками и повышения квалификации педагогических работников с использованием дистанционных образовательных технологий; модели создания и функционирования профессиональных сообществ с участием в их деятельности представителей организаций высшего образования и работодателей	31.12.2019	31.12.2019	Федорова А. Н.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Об утверждении методических рекомендаций по созданию и обеспечению функционирования центров оценки профессионального мастерства и квалификаций педагогов, центров непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников в рамках федерального проекта "Учитель будущего"" Минпросвещения РФ от 30.04.2019г. №МР-4/02вн, указана ссылка.
3			<i>Не менее 50 % педагогических работников системы общего, дополнительного и профессионального образования повысили уровень профессионального мастерства в форматах непрерывного образования Значение:</i>	31.12.2020	31.12.2020	Федорова А. Н.	Информация по значению результата: В работе. Предоставлена информация : 5 из 5. Информация по результату: В работе.


<sup>3</sup>ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.







 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены


 Прогнозные сведения


№ п/п	Уровень контроля <sup>3</sup>	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
3.1			Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	01.03.2019	01.03.2019	Федорова А. Н.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Соглашение о реализации регионального проекта «Учитель будущего» на территории Чувашской Республики - Чувашии" Минпросвещения России от 07.02.2019г. № 073-2019-Е50021-1, приложен файл.
3.1.1	РФП		Заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта "Учитель будущего"	01.03.2019	01.03.2019	Федорова А. Н.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Соглашение о реализации регионального проекта «Учитель будущего» на территории Чувашской Республики - Чувашии" Минпросвещения России от 07.02.2019г. №073-2019-Е50021-1, приложен файл. Реализация проекта на территории Чувашии начинается в 2021 году
3.2			Услуга оказана (работы выполнены)	31.12.2020	01.03.2019	Федорова А. Н.	Выполнено.
3.2.1	РФП		Утверждение медиаплана информационного сопровождения реализации федерального проекта	01.03.2019	01.03.2019	Федорова А. Н.	Выполнено. Направлены предложения в Минпросвещения России
4			<i>Не менее 50 % педагогических работников системы общего, дополнительного и профессионального образования повысили уровень профессионального мастерства в форматах непрерывного образования</i> Значение:	31.12.2021	31.12.2021	Федорова А. Н.	Информация по значению результата: В работе. Предоставлена информация : 10 из 10. Информация по результату: В работе.
4.1			Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	01.03.2020	01.03.2020	Федорова А. Н.	В работе.


<sup>3</sup>ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.




 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений


 Сведения не представлены


 Прогнозные сведения

№ п/п	Уровень контроля <sup>3</sup>	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
4.1.1	РФП		Заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта "Учитель будущего"	01.03.2020	01.03.2020	Федорова А. Н.	В работе.
5			<i>Не менее 10 % педагогических работников систем общего образования и дополнительного образования детей прошли добровольную независимую оценку профессиональной квалификации Значение: 10, на дату 31.12.2024</i>	31.12.2024	31.12.2024	Федорова А. Н.	Информация по значению результата: В работе. Предоставлена информация : 10 из 10. Информация по результату: В работе.
5.1			Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа	30.04.2019	30.04.2019	Федорова А. Н.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Соглашение о реализации регионального проекта «Учитель будущего» на территории Чувашской Республики - Чувашии" Соглашение Минпросвещения России от 07.02.2019г. №073-2019-Е50021-1, приложен файл.


<sup>3</sup>ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.



 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены


 Прогнозные сведения

№ п/п	Уровень контроля <sup>3</sup>	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
5.1.1	РФП		Актуализация в соответствии с методическими рекомендациями нормативной правовой базы, в т.ч. в части создания организационных условий (наделение Национального совета при Президенте Российской Федерации по профессиональным квалификациям соответствующими полномочиями Совета по профессиональным квалификациям в сфере образования в соответствии с Федеральным законом № 238-ФЗ, уточнение требований к центрам оценки профессионального мастерства и квалификаций педагогов в соответствии с приказом Минтруда России от 19 декабря 2016 г. № 759н "Об утверждении требований к центрам оценки квалификаций и порядка отбора организаций для наделения их полномочиями по проведению независимой оценки квалификации и прекращения этих полномочий" и т.д.)	30.04.2019	30.04.2019	Федорова А. Н.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Соглашение о реализации регионального проекта «Учитель будущего» на территории Чувашской Республики - Чувашии" Минпросвещения России от 07.02.2019г. №073-2019-Е50021-1, приложен файл. Реализация мероприятий по добровольной независимой оценке профессиональной квалификации педагогов в Чувашской Республике начинается с 2021 года после создания соответствующих центров
5.2			Документ разработан	01.11.2019	01.06.2019	Федорова А. Н.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Соглашение о реализации регионального проекта «Учитель будущего» на территории Чувашской Республики - Чувашии" Соглашение Минпросвещения России от 07.02.2019г. №073-2019-Е50021-1, приложен файл.

<sup>3</sup>ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.





 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений


 Сведения не представлены


 Прогнозные сведения

№ п/п	Уровень контроля <sup>3</sup>	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
5.2.1	РФП		Разработка Положения о Совете по профессиональным квалификациям в сфере образования	01.05.2019	01.05.2019	Федорова А. Н.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Соглашение о реализации регионального проекта «Учитель будущего» на территории Чувашской Республики - Чувашии" Соглашение Минпросвещения России от 07.02.2019г. № 073-2019-Е50021-1, приложен файл. Реализация мероприятий по добровольной независимой оценке профессиональной квалификации педагогов в Чувашской Республике начинается с 2021 года после создания соответствующих центров
5.2.2	РФП		Подготовка проекта приказа Министерства Просвещения Российской Федерации о порядке экспертизы и аккредитации оценочных материалов для независимой оценки профессиональной квалификации педагогических работников	01.06.2019	01.06.2019	Федорова А. Н.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Соглашение о реализации регионального проекта «Учитель будущего» на территории Чувашской Республики - Чувашии" Соглашение Минпросвещения России от 07.02.2019г. № 073-2019-Е50021-1, приложен файл. Реализация мероприятий по добровольной независимой оценке профессиональной квалификации педагогов в Чувашской Республике начинается с 2021 года после создания соответствующих центров
5.2.3	РФП		Разработка проекта приказа о внесении изменений в Порядок проведения аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в части возможности учета независимой оценки квалификации при аттестации педагогических работников	31.10.2019	30.04.2019	Федорова А. Н.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Об утверждении методических рекомендаций по созданию и обеспечению функционирования центров оценки профессионального мастерства и квалификаций педагогов, центров непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников в рамках федерального проекта "Учитель будущего"" Минпросвещения России от 30.04.2019г. №МР-4/02вн, указана ссылка.
5.3			Документ согласован с заинтересованными органами и организациями	01.01.2020	01.01.2020	Федорова А. Н.	В работе.


<sup>3</sup>ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

 Отсутствие отклонений





 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения




№ п/п	Уровень контроля <sup>3</sup>	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
5.3.1	РФП		Согласование в установленном порядке с заинтересованными органами и организациями Положения о Совете по профессиональным квалификациям в сфере образования	31.05.2019	31.05.2019	Федорова А. Н.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Соглашение о реализации регионального проекта «Учитель будущего» на территории Чувашской Республики - Чувашии" Соглашение Минпросвещения России от 07.02.2019г. №073-2019-Е50021-1, приложен файл. Реализация мероприятий по добровольной независимой оценке профессиональной квалификации педагогов в Чувашской Республике начинается с 2021 года после создания соответствующих центров
5.3.2	РФП		Согласование в установленном порядке с заинтересованными органами и организациями проекта приказа о внесении изменений в Порядок проведения аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в части возможности учета независимой оценки квалификации при аттестации педагогических работников	01.01.2020	01.01.2020	Федорова А. Н.	В работе.
5.4			Документ утвержден (подписан)	01.03.2020	01.08.2019	Федорова А. Н.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Протокол" Национальный совет при Президенте РФ от 01.08.2019г. №39, указана ссылка.
5.4.1	РФП		Утверждение в установленном порядке Положения о Совете по профессиональным квалификациям в сфере образования	01.08.2019	01.08.2019	Федорова А. Н.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Протокол" Национальный совет при Президенте РФ от 01.08.2019г. №39, указана ссылка. Реализация мероприятий по добровольной независимой оценке профессиональной квалификации педагогов в Чувашской Республике начинается с 2021 года после создания соответствующих центров


<sup>3</sup>ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.





 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены


 Прогнозные сведения

№ п/п	Уровень контроля <sup>3</sup>	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
5.5			Документ опубликован	01.11.2020	30.08.2019	Федорова А. Н.	Выполнено.
5.5.1	РФП		Опубликование Положения о Совете по профессиональным квалификациям в сфере образования	30.08.2019	30.08.2019	Федорова А. Н.	Выполнено. Реализация мероприятий по добровольной независимой оценке профессиональной квалификации педагогов в Чувашской Республике начинается с 2021 года после создания соответствующих центров
5.6			Разработана система экспертизы оценочных материалов для добровольной независимой оценки квалификаций педагогических работников	01.03.2020	01.03.2020	Федорова А. Н.	В работе. Подтверждающие документы: 1. "Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Чувашской Республики - Чувашии на реализацию результата «Создание центров непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников и центров оценки профессионального мастерства и квалификации педагогов» в рамках федерального проекта "Учитель будущего" государственной программы Российской Федерации «Развитие образования»" Минпросвещения России от 21.12.2019г. №073-09-2020-355, приложен файл.
5.6.1	РФП		Создание системы экспертизы оценочных материалов для добровольной независимой оценки квалификаций педагогических работников	01.12.2019	01.12.2019	Федорова А. Н.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Об утверждении методических рекомендаций по созданию и обеспечению функционирования центров оценки профессионального мастерства и квалификаций педагогов, центров непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников в рамках федерального проекта "Учитель будущего"" Минпросвещения России от 30.04.2019г. №МР-4/02вн, указана ссылка.


<sup>3</sup>ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.



 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений


 Сведения не представлены


 Прогнозные сведения

№ п/п	Уровень контроля <sup>3</sup>	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
5.6.2	РФП		Проведение экспертизы оценочных материалов для оценки профессиональных квалификаций педагогических работников	01.03.2020	01.03.2020	Федорова А. Н.	В работе. Подтверждающие документы: 1. "Об утверждении методических рекомендаций по созданию и обеспечению функционирования центров оценки профессионального мастерства и квалификаций педагогов, центров непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников в рамках федерального проекта "Учитель будущего"" Минпросвещения России от 30.04.2019г. №МР-4/02вн, указана ссылка.
6			<i>Созданы центры непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников и центры оценки профессионального мастерства и квалификации педагогов во всех субъектах Российской Федерации Значение: 0, на дату 31.12.2019</i>	31.12.2019	31.12.2019	Федорова А. Н.	Информация по значению результата: Выполнено. Предоставлена информация : 0 из 0. Информация по результату: В работе.
6.1			Принято решение о создании (реорганизации) организации (структурного подразделения)	15.11.2018	15.11.2018	Федорова А. Н.	Выполнено.


<sup>3</sup>ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.



 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений


 Сведения не представлены


 Прогнозные сведения

№ п/п	Уровень контроля <sup>3</sup>	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
6.1.1	РФП		Проведение отбора заявок субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание центров непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников и центров оценки профессионального мастерства и квалификаций педагогов в 2019 году	15.11.2018	15.11.2018	Федорова А. Н.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Протокол заседания комиссии Министерства просвещения Российской Федерации по проведению отбора субъектов Российской Федерации на предоставление в 2020-2022 годах субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации по мероприятию «Создание центров непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников и центров оценки профессионального мастерства и квалификаций» в рамках федерального проекта «Учитель будущего» национального проекта «Образование»" Минпросвещения России от 15.11.2018г. №МР-23/02, указана ссылка.
6.1.2	РФП		Предоставление субъектами Российской Федерации заявок в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание центров непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников и центров оценки профессионального мастерства и квалификаций педагогов в 2019 году	31.10.2018	31.10.2018	Федорова А. Н.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "отокол заседания комиссии Министерства просвещения Российской Федерации по проведению отбора субъектов Российской Федерации на предоставление в 2020-2022 годах субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации по мероприятию «Создание центров непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников и центров оценки профессионального мастерства и квалификаций» в рамках федерального проекта «Учитель будущего» национального проекта «Образование»" Минпросвещения России от 31.10.2018г. №МР-23/02, указана ссылка.


<sup>3</sup>ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.



 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений


 Сведения не представлены


 Прогнозные сведения

№ п/п	Уровень контроля <sup>3</sup>	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
6.1.3	РФП		Объявление о проведении конкурсного отбора заявок субъектов на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку мероприятий по созданию центров непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников и центров оценки профессионального мастерства и квалификации педагогов во всех субъектах Российской Федерации в 2019 году, опубликованное на официальном сайте Минпросвещения России.	01.10.2018	01.10.2018	Федорова А. Н.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Документация на участие в отборе на предоставление в 2019 году субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание центров непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников и аккредитационных центров системы образования в рамках федерального проекта «Учитель будущего» национального проекта «Образование»" Минпросвещения России от 01.10.2018г. №ПЗ-381/02, указана ссылка.
6.2			Осуществлена государственная регистрация организации	31.12.2019	31.12.2019	Федорова А. Н.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Чувашской Республики - Чувашии на реализацию результата «Создание центров непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников и центров оценки профессионального мастерства и квалификации педагогов» в рамках федерального проекта "Учитель будущего" государственной программы Российской Федерации «Развитие образования»" Минпросвещения России от 21.12.2019г. №073-09-2020-355, приложен файл.


<sup>3</sup>ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.



 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений


 Сведения не представлены


 Прогнозные сведения

№ п/п	Уровень контроля <sup>3</sup>	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
6.3			Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (структура управления и кадры)	01.05.2019	01.05.2019	Федорова А. Н.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Протокол заседания комиссии Министерства просвещения Российской Федерации по проведению отбора субъектов Российской Федерации на предоставление в 2020-2022 годах субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации по мероприятию «Создание центров непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников и центров оценки профессионального мастерства и квалификаций» в рамках федерального проекта «Учитель будущего» национального проекта «Образование»" Минпросвещения России от г. №, указана ссылка.
6.3.1	РФП		Утверждение методических рекомендаций по созданию и обеспечению деятельности центров непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников и центров оценки профессионального мастерства и квалификаций педагогов	01.05.2019	01.05.2019	Федорова А. Н.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "методических рекомендаций по созданию и обеспечению деятельности центров непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников и центров оценки профессионального мастерства и квалификаций педагогов" Методические рекомендации Минпросвещения России от 30.04.2019г. №МР-4/02, указана ссылка. Реализация мероприятий по созданию и обеспечению деятельности центров непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников и центров оценки профессионального мастерства и квалификаций педагогов в Чувашской Республике начинается с 2021 года


<sup>3</sup>ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.



 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены


 Прогнозные сведения

№ п/п	Уровень контроля <sup>3</sup>	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
6.4			Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (имущество, финансы)	01.05.2019	01.05.2019	Федорова А. Н.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Протокол заседания комиссии Министерства просвещения Российской Федерации по проведению отбора субъектов Российской Федерации на предоставление в 2020-2022 годах субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации по мероприятию «Создание центров непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников и центров оценки профессионального мастерства и квалификаций» в рамках федерального проекта «Учитель будущего» национального проекта «Образование»" от г. №, указана ссылка. Реализация мероприятий по добровольной независимой оценке профессиональной квалификации педагогов в Чувашской Республике начинается с 2021 года после создания соответствующих центров
6.4.1	РФП		Утверждение методических рекомендаций по созданию и обеспечению деятельности центров непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников и центров оценки профессионального мастерства и квалификаций педагогов	01.05.2019	01.05.2019	Федорова А. Н.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. " <a href="http://www.informio.ru/update/wuz/37856">http://www.informio.ru/update/wuz/37856</a> " Методические рекомендации Минпросвещения России от 30.04.2019г. №МР-4/02, указана ссылка. Реализация мероприятий по созданию и обеспечению деятельности центров непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников и центров оценки профессионального мастерства и квалификаций педагогов в Чувашской Республике начинается с 2021 года

<sup>3</sup>ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.


 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений


 Сведения не представлены


 Прогнозные сведения

№ п/п	Уровень контроля <sup>3</sup>	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
6.5			Получены лицензии, соответствующие видам деятельности организации (структурного подразделения)	31.12.2019	31.12.2019	Федорова А. Н.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Чувашской Республики - Чувашии на реализацию результата «Создание центров непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников и центров оценки профессионального мастерства и квалификации педагогов» в рамках федерального проекта "Учитель будущего" государственной программы Российской Федерации «Развитие образования»" Минпросвещения России от 21.12.2019г. №073-09-2020-355, приложен файл.


<sup>3</sup>ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

 Отсутствие отклонений



 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения




№ п/п	Уровень контроля <sup>3</sup>	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
6.5.1	РФП		Получение лицензии на осуществление образовательной деятельности в части реализации программ дополнительного профессионального образования центрами непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников (далее – центры), созданными в качестве новых юридических лиц, или переоформление лицензии на осуществление образовательной деятельности в части реализации программ дополнительного профессионального образования центра, созданного путем реорганизации юридического лица, имеющего лицензию, или внесение изменений в лицензию на осуществление образовательной деятельности в части реализации программ дополнительного профессионального образования организаций, на базе которых создаются обособленные структурные подразделения	31.12.2019	31.12.2019	Федорова А. Н.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Чувашской Республики - Чувашии на реализацию результата «Создание центров непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников и центров оценки профессионального мастерства и квалификации педагогов» в рамках федерального проекта "Учитель будущего" государственной программы Российской Федерации «Развитие образования»" Минпросвещения России от 21.12.2019г. №073-09-2020-355, приложен файл.
6.6			Произведена оценка эффективности обеспечения реализации федерального проекта (результата федерального проекта)	31.12.2019	31.12.2019	Федорова А. Н.	Выполнено.


<sup>3</sup>ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.




 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений


 Сведения не представлены


 Прогнозные сведения

№ п/п	Уровень контроля <sup>3</sup>	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
6.6.1	РФП		Осуществление мониторинга исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта "Учитель будущего"	31.12.2019	31.12.2019	Федорова А. Н.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Чувашской Республики - Чувашии на реализацию результата «Создание центров непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников и центров оценки профессионального мастерства и квалификации педагогов» в рамках федерального проекта "Учитель будущего" государственной программы Российской Федерации «Развитие образования»" Минпросвещения России от 21.12.2019г. №073-09-2020-355, приложен файл.
6.7			Создание базы оценочных материалов для добровольной независимой оценки квалификаций педагогических работников	01.12.2019	01.12.2019	Федорова А. Н.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Чувашской Республики - Чувашии на реализацию результата «Создание центров непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников и центров оценки профессионального мастерства и квалификации педагогов» в рамках федерального проекта "Учитель будущего" государственной программы Российской Федерации «Развитие образования»" Минпросвещения России от 01.12.2019г. №073-09-2020-355, приложен файл.
7			<i>Созданы центры непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников и центры оценки профессионального мастерства и квалификации педагогов во всех субъектах Российской Федерации Значение: 0, на дату 31.12.2020</i>	31.12.2020	31.12.2020	Федорова А. Н.	Информация по значению результата: В работе. Предоставлена информация : 0 из 0. Информация по результату: В работе.


<sup>3</sup>ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.



 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений


 Сведения не представлены


 Прогнозные сведения

№ п/п	Уровень контроля <sup>3</sup>	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
7.1			Принято решение о создании (реорганизации) организации (структурного подразделения)	20.08.2019	20.08.2019	Федорова А. Н.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Протокол заседания комиссии Министерства просвещения Российской Федерации по проведению отбора субъектов Российской Федерации на предоставление в 2020-2022 годах субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации по мероприятию «Создание центров непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников и центров оценки профессионального мастерства и квалификаций» в рамках федерального проекта «Учитель будущего» национального проекта «Образование»" от г. №, указана ссылка.
7.1.1	РФП		Объявление о проведении конкурсного отбора заявок субъектов на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку мероприятий по созданию центров непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников и центров оценки профессионального мастерства и квалификации педагогов во всех субъектах Российской Федерации в 2020 году, опубликованное на официальном сайте Минпросвещения России	01.07.2019	01.07.2019	Федорова А. Н.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Протокол заседания комиссии Министерства просвещения Российской Федерации по проведению отбора субъектов Российской Федерации на предоставление в 2020-2022 годах субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации по мероприятию «Создание центров непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников и центров оценки профессионального мастерства и квалификаций» в рамках федерального проекта «Учитель будущего» национального проекта «Образование»" от г. №, указана ссылка. Реализация мероприятий по созданию центров непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников и центров оценки профессионального мастерства и квалификации педагогов в Чувашской Республике начинается с 2021 года


<sup>3</sup>ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.


 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений


 Сведения не представлены


 Прогнозные сведения

№ п/п	Уровень контроля <sup>3</sup>	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
7.1.2	РФП		Предоставление субъектами Российской Федерации заявок в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание центров непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников и центров оценки профессионального мастерства и квалификаций педагогов в 2020 году	01.07.2019	01.07.2019	Федорова А. Н.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Протокол заседания комиссии Министерства просвещения Российской Федерации по проведению отбора субъектов Российской Федерации на предоставление в 2020-2022 годах субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации по мероприятию «Создание центров непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников и центров оценки профессионального мастерства и квалификаций» в рамках федерального проекта «Учитель будущего» национального проекта «Образование»" от г. №, указана ссылка. Реализация мероприятий по созданию центров непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников и центров оценки профессионального мастерства и квалификации педагогов в Чувашской Республике начинается с 2021 года


<sup>3</sup>ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.



 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений


 Сведения не представлены


 Прогнозные сведения

№ п/п	Уровень контроля <sup>3</sup>	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
7.1.3	РФП		Проведение отбора заявок субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание центров непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников и центров оценки профессионального мастерства и квалификаций педагогов в 2020 году	20.08.2019	20.08.2019	Федорова А. Н.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Протокол заседания комиссии Министерства просвещения Российской Федерации по проведению отбора субъектов Российской Федерации на предоставление в 2020-2022 годах субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации по мероприятию «Создание центров непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников и центров оценки профессионального мастерства и квалификаций» в рамках федерального проекта «Учитель будущего» национального проекта «Образование»" от г. №, указана ссылка. Реализация мероприятий по созданию центров непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников и центров оценки профессионального мастерства и квалификации педагогов в Чувашской Республике начинается с 2021 года
7.2			Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (структура управления и кадры)	01.03.2020	01.03.2020	Федорова А. Н.	В работе. Подтверждающие документы: 1. "Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Чувашской Республики - Чувашии на реализацию результата «Создание центров непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников и центров оценки профессионального мастерства и квалификации педагогов» в рамках федерального проекта "Учитель будущего" государственной программы Российской Федерации «Развитие образования»" Минпросвещения России от 21.12.2019г. №073-09-2020-355, приложен файл.


<sup>3</sup>ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.



 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений


 Сведения не представлены


 Прогнозные сведения

№ п/п	Уровень контроля <sup>3</sup>	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
7.2.1	РФП		Актуализация методических рекомендаций по созданию и обеспечению деятельности центров непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников и центров оценки профессионального мастерства и квалификаций педагогов	01.03.2020	01.03.2020	Федорова А. Н.	В работе. Подтверждающие документы: 1. "Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Чувашской Республики - Чувашии на реализацию результата «Создание центров непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников и центров оценки профессионального мастерства и квалификации педагогов» в рамках федерального проекта "Учитель будущего" государственной программы Российской Федерации «Развитие образования»" Минпросвещения России от 21.12.2019г. №073-09-2020-355, приложен файл.
7.3			Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (имущество, финансы)	01.03.2020	01.03.2020	Федорова А. Н.	В работе. Подтверждающие документы: 1. "Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Чувашской Республики - Чувашии на реализацию результата «Создание центров непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников и центров оценки профессионального мастерства и квалификации педагогов» в рамках федерального проекта "Учитель будущего" государственной программы Российской Федерации «Развитие образования»" Минпросвещения России от 21.12.2019г. №073-09-2020-355, приложен файл.


<sup>3</sup>ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.




 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены


 Прогнозные сведения

№ п/п	Уровень контроля <sup>3</sup>	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
7.3.1	РФП		Актуализация методических рекомендаций по созданию и обеспечению деятельности центров непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников и центров оценки профессионального мастерства и квалификаций педагогов	01.03.2020	01.03.2020	Федорова А. Н.	В работе. Подтверждающие документы: 1. "Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Чувашской Республики - Чувашии на реализацию результата «Создание центров непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников и центров оценки профессионального мастерства и квалификации педагогов» в рамках федерального проекта "Учитель будущего" государственной программы Российской Федерации «Развитие образования»" Минпросвещения России от 21.12.2019г. №073-09-2020-355, приложен файл.
8			<i>Не менее 70% учителей в возрасте до 35 лет вовлечены в различные формы поддержки и сопровождения в первые три года работы Значение: 70, на дату 31.12.2024</i>	31.12.2024	31.12.2024	Федорова А. Н.	Информация по значению результата: В работе.Подтверждающие документы: 1. "Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Чувашской Республики - Чувашии на реализацию результата «Создание центров непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников и центров оценки профессионального мастерства и квалификации педагогов» в рамках федерального проекта "Учитель будущего" государственной программы Российской Федерации «Развитие образования»" Минпросвещения России от 21.12.2019г. №073-09-2020-355, приложен файл. Предоставлена информация : 70 из 70. Информация по результату: В работе.
8.1			Определена потребность в работниках (персонале) различных категорий и квалификации	01.12.2020	31.12.2019	Федорова А. Н.	Выполнено.


<sup>3</sup>ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.



 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений


 Сведения не представлены


 Прогнозные сведения


№ п/п	Уровень контроля <sup>3</sup>	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
8.1.1	РФП		Разработка методических рекомендаций для органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации по организации работы по поддержке и сопровождению педагогических работников в возрасте до 35 лет, включающей в том числе: - описание форм развития наставничества, "коучинга" и других форм сопровождения педагогических работников в возрасте до 35 лет; - принципы и модели совершенствования систем оплаты труда; - модели и практики установления единовременной выплаты выплачиваемой субъектами Российской Федерации педагогическим работникам в возрасте до 35 лет, впервые начинающим работать в образовательной организации	01.11.2019	01.11.2019	Федорова А. Н.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Об утверждении методических рекомендаций по созданию и обеспечению функционирования центров оценки профессионального мастерства и квалификаций педагогов, центров непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников в рамках федерального проекта "Учитель будущего"" Минпросвещения России от 30.04.2019г. №МР-4/02вн, указана ссылка.
8.1.2	РФП		Формирование примерного плана ("дорожной карты") внедрения и функционирования в субъектах Российской Федерации методических рекомендаций поддержки и сопровождения педагогических работников в возрасте до 35 лет, в том числе перечня мероприятий по выявлению и поддержке молодежи, мотивированной к освоению педагогической профессии	31.12.2019	31.12.2019	Федорова А. Н.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Об утверждении методических рекомендаций по созданию и обеспечению функционирования центров оценки профессионального мастерства и квалификаций педагогов, центров непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников в рамках федерального проекта "Учитель будущего"" Минпросвещения России от 30.04.2019г. №МР-4/02вн, указана ссылка.


<sup>3</sup>ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

 Отсутствие отклонений


 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения




№ п/п	Уровень контроля <sup>3</sup>	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
8.2			Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	01.09.2019	30.08.2019	Федорова А. Н.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Соглашение о реализации регионального проекта «Учитель будущего» на территории Чувашской Республики - Чувашии" Соглашение Минпросвещения России от 07.02.2019г. №073-2019-Е50021-1, приложен файл.
8.2.1	РФП		Создание открытой базы лучших практиках применения различных форм поддержки и сопровождения педагогических работников в возрасте до 35 лет	01.09.2019	30.08.2019	Федорова А. Н.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Обобщение практики применения различных форм поддержки и сопровождения педагогических работников в возрасте до 35 лет (в том числе международной)" Минобразования Чувашии от г. №, приложен файл. БУ ЧР ДПО «Чувашский республиканский институт образования» Минобразования Чувашии подготовлена аналитическая справка и направлена в Минпросвещения России

<sup>3</sup>ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения