

ПРОТОКОЛ
заседания Совета при Главе Чувашской Республики по стратегическому
развитию и проектной деятельности

от 27 августа 2020 г. № 6
г. Чебоксары

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ

Временно исполняющий обязанности Главы Чувашской Республики
О.А. Николаев

Присутствовали:

члены Совета – по отдельному списку
приглашенные – по отдельному списку

1. Об итогах мониторинга реализации региональных проектов Чувашской
Республики за январь – июль 2020 года

(Краснов, Петров, Аксаков, Николаев)

1.1. Принять к сведению информацию заместителя Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики – исполняющего обязанности министра экономического развития и имущественных отношений Чувашской Республики Д.И. Краснова по данному вопросу.

1.2. Руководителям органов исполнительной власти Чувашской Республики по региональным проектам Чувашской Республики, имеющим риски реализации в 2020 году, инициировать обращения в федеральные органы исполнительной власти в части корректировки значений показателей и результатов региональных проектов Чувашской Республики, объемов их финансирования с последующим заключением дополнительных соглашений с руководителями федеральных проектов.

Срок: постоянно.


1.1. О ходе реализации региональных проектов Чувашской Республики
«Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания
жилищного фонда на территории Чувашской Республики»
и «Формирование комфортной городской среды» (национальный проект
«Жилье и городская среда») за январь – июль 2020 года

(Героев, Аксаков, Николаев)

1.1.1. Принять к сведению информацию министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики А.В. Героева по данному вопросу.

1.1.2. Минстрою Чувашии (А.В. Героеву):

совместно с главами администраций муниципальных районов и городских округов Чувашской Республики актуализировать информацию



о многоквартирных домах, признанных аварийными, в том числе расположенных на территориях комплексной жилищной застройки;

Срок: до 15 сентября 2020 года.

обеспечить достижение показателей, результатов и контрольных мероприятий, предусмотренных региональными проектами Чувашской Республики на 2020 год.

Срок: до 25 декабря 2020 года.

1.2. О ходе реализации регионального проекта Чувашской Республики «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» (национальный проект «Демография») за январь – июль 2020 года

(Яковлев, Ладыков, Николаев)

1.2.1. Принять к сведению информацию министра образования и молодежной политики Чувашской Республики С.П. Яковлева по данному вопросу.

1.2.2. Минтруду Чувашии (А.Г. Елизаровой), Минобразования Чувашии (С.П. Яковлеву) обеспечить достижение показателей, результатов и контрольных мероприятий, предусмотренных региональным проектом Чувашской Республики на 2020 год.

Срок: до 25 декабря 2020 года.

1.2.3. Минобразования Чувашии (С.П. Яковлеву) совместно с Минфином Чувашии (М.Г. Ноздряковым) и Минэкономразвития Чувашии (Д.И. Красновым) рассмотреть возможность выделения в 2021 году из республиканского бюджета Чувашской Республики дополнительных средств на софинансирование объекта капитального строительства «Дошкольное образовательное учреждение на 160 мест в мкр. «Альгешево» г. Чебоксары».

1.3. О ходе реализации регионального проекта Чувашской Республики «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» (национальный проект «Здравоохранение») за январь – июль 2020 года

(Степанов, Николаев)

1.3.1. Принять к сведению информацию министра здравоохранения Чувашской Республики В.Г. Степанова по данному вопросу.

1.3.2. Минздраву Чувашии (В.Г. Степанову) обеспечить достижение показателей, результатов и контрольных мероприятий, предусмотренных региональным проектом Чувашской Республики на 2020 год.

Срок: до 25 декабря 2020 года.

1.4. О ходе реализации региональных проектов Чувашской Республики, направленных на реализацию национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», за январь – июль 2020 года

(Осипов, Ноздряков, Николаев)

1.4.1. Принять к сведению информацию министра транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики В.М. Осипова по данному вопросу.

1.4.2. Минфину Чувашии (М.Г. Ноздрякову) обеспечить финансирование мероприятий, предусмотренных к реализации в 2020 году в рамках регионального проекта Чувашской Республики «Безопасность дорожного движения».

1.4.3. Минтрансу Чувашии (В.М. Осипову) обеспечить достижение показателей, результатов и контрольных мероприятий, предусмотренных региональными проектами Чувашской Республики на 2020 год.

Срок: до 25 декабря 2020 года.

2. Об утверждении в новой редакции:

**организационной структуры региональных проектов, направленных на реализацию национальных проектов (программ) и федеральных проектов, входящих в их состав;
составов проектных комитетов по реализации региональных проектов, направленных на реализацию национальных проектов (программ) и федеральных проектов, входящих в их состав**

(Краснов, Николаев)

2.1. Принять к сведению информацию заместителя Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики – исполняющего обязанности министра экономического развития и имущественных отношений Чувашской Республики Д.И. Краснова по данному вопросу.

2.2. Утвердить в новой редакции:

организационную структуру региональных проектов, направленных на реализацию национальных проектов (программ) и федеральных проектов, входящих в их состав (приложение № 1 к настоящему протоколу);

составы проектных комитетов по реализации региональных проектов, направленных на реализацию национальных проектов (программ) и федеральных проектов, входящих в их состав, по направлениям «Демография», «Здравоохранение», «Образование», «Жилье и городская среда», «Экология», «Производительность труда и поддержка занятости», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», «Международная кооперация и экспорт» (приложения № 2-9 к настоящему протоколу).

**3. О внесении изменений в составы рабочих групп:
по синхронизации региональных проектов Чувашской Республики
при Совете при Главе Чувашской Республики по стратегическому
развитию и проектной деятельности;
по мониторингу и контролю за эффективностью реализации
региональных проектов Чувашской Республики при Совете при Главе
Чувашской Республики по стратегическому развитию и проектной
деятельности**

(Краснов, Николаев)

3.1. Принять к сведению информацию заместителя Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики – исполняющего обязанности министра экономического развития и имущественных отношений Чувашской Республики Д.И. Краснова по данному вопросу.

3.2. Внести изменения в составы рабочих групп:

по синхронизации региональных проектов Чувашской Республики при Совете при Главе Чувашской Республики по стратегическому развитию и проектной деятельности (приложение № 10 к настоящему протоколу);

по мониторингу и контролю за эффективностью реализации региональных проектов Чувашской Республики при Совете при Главе Чувашской Республики по стратегическому развитию и проектной деятельности (приложение № 10 к настоящему протоколу).

4. Разное

(Николаев)

4.1. Руководителям региональных проектов Чувашской Республики обеспечить синхронизацию мероприятий региональных проектов с мероприятиями государственной программы Чувашской Республики «Комплексное развитие сельских территорий Чувашской Республики» в части создания объектов социально-культурного развития на селе.

Временно исполняющий
обязанности Главы Чувашской
Республики,
председатель Совета



О.Николаев