

Руководитель регионального проекта

С.Н. Лекарев

(подпись)

01.05.2020

(дата)

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 30.04.2020 г.

"Системные меры по повышению производительности труда"

Чувашская Республика

Общий статус реализации

1. Риски	2. Показатели	3. Бюджет	4. Результаты	5. Контрольные точки
Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений
отсутствие отклонений	отсутствие отклонений	отсутствие отклонений	отсутствие отклонений	отсутствие отклонений

1. КЛЮЧЕВЫЕ РИСКИ

№ п/п	Статус	Наименование соответствующего раздела паспорта проекта	Краткое описание риска	Предлагаемые решения
1.	Отсутствие отклонений	Основные положения	не выявлены	-
2.	Отсутствие отклонений	Цели и показатели регионального проекта	не выявлены	-
3.	Отсутствие отклонений	Результаты регионального проекта	не выявлены	-
4.	Отсутствие отклонений	Финансовое обеспечение реализации регионального проекта	не выявлены	-
5.	Отсутствие отклонений	Участники регионального проекта	не выявлены	-

2. СВЕДЕНИЯ О ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕЙ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ

№ п/п	Статус	Наименование целей и показателей	Динамика показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Фактическое значение за предыдущий год	Значения по кварталам				Плановое значение на конец года	Процент достижения	Комментарий
						I	II	III	IV			
<i>Количество средних и крупных предприятий базовых несырьевых отраслей экономики, вовлеченных в реализацию национального проекта (единиц, нарастающим итогом)</i>												
1.	Отсутствие отклонений	Количество средних и крупных предприятий базовых несырьевых отраслей экономики, вовлеченных в реализацию национального проекта, не менее	Возрастающий	Единица	31	2	5	8	11	42	5%	Показатель рассчитывается ежегодно. Ежеквартальная разбивка приводится оценочно.
<i>Рост производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики (% к предыдущему году)</i>												
2.	Отсутствие отклонений	Рост производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики не ниже 5 процентов в год	Возрастающий	Процент	102,10	0	0	0	103,00	103,00	0,0%	Показатель рассчитывается ежегодно. Ежеквартальная разбивка не представляется возможной в связи с тем, что в соответствии с Методикой расчета показателей производительности труда предприятия, отрасли, субъекта Российской Федерации национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости», утвержденной приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. № 748, расчет показателя осуществляется по итогам года.

3. СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА

№ п/п	Статус	Наименование результата и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, млн. рублей				Исполнение, млн. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортном региональном проекте	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Отсутствие отклонений	Развернута программа предоставления льготных займов Фонда развития промышленности (далее – ФРП) «Повышение производительности труда» (выдача займов с 2019 года)								
1.1.	Отсутствие отклонений	Предприятиям – участникам национального проекта оказано содействие в доступе к льготным займам федерального государственного автономного учреждения «Российский фонд технологического развития» (Фонд развития промышленности).	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
1.1.1.	Отсутствие отклонений	федеральный бюджет	0,0				0,0	-		
1.1.2.	Отсутствие отклонений	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0,0				0,0	-		
1.1.3.	Отсутствие отклонений	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, в т.ч.:	0,0				0,0	-		
1.1.3.1	Отсутствие отклонений	бюджет субъекта Российской Федерации	0,0				0,0	-		
1.1.3.2	Отсутствие отклонений	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации	0,0				0,0	-		
1.1.3.3	Отсутствие отклонений	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	0,0				0,0	-		
1.1.4.		внебюджетные источники	25,0	X	X	X	25,0	-		

Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:	25,0					25,0					В отчетном периоде кассового исполнения не было
федеральный бюджет	0,0					0,0					-
бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0,0					0,0					-
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,0					0,0					-
внебюджетные источники	25,0	X	X	X		25,0					-

4. СВЕДЕНИЯ О ДОСТИЖЕНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ, КОНТРОЛЬНЫХ ТОЧЕК И МЕРОПРИЯТИЙ

№ п/п	Уровень контроля	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/ прогноз		
1	РП	Прогнозные сведения	Руководители предприятий - участников, органов службы занятости населения прошли обучение основам повышения производительности труда по модульной системе	31.12.2020	31.12.2020	С.Н. Лекарев	Информация по значению результата: В работе. Предоставление информации: 0 из 0
1.1.	РПП	Прогнозные сведения	Руководители предприятий – участников Программы, органов службы занятости населения, иных организаций – участников национального проекта прошли обучение по модульной системе основам повышения производительности труда в 2020 году	01.12.2020	01.12.2020	Д.Б. Гринев	В работе
1.1.1.	РРП	Прогнозные сведения	Принято участие в отборе регионов для организации обучения по модульной системе основам повышения производительности труда, проводимом Минэкономразвития России	01.06.2020	02.06.2020	Д.Б. Гринев	В работе