


Руководитель регионального проекта

М.В. Анисимов



(подпись)

31.12.2019

(дата)

Утвержден

проектным комитетом по реализации
региональных проектов, направленных на
реализацию национальной программы
«Цифровая экономика Российской
Федерации» и федеральных проектов,
входящих в ее состав

(протокол от 13.01.2020 №3)

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА на 31.12.2019

"Чувашская Республика"

"Информационная инфраструктура"

Общий статус реализации

1. Риски	2. Показатели	3. Бюджет	4. Результаты	5. Контрольные точки
Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений
отсутствие отклонений	отсутствие отклонений	отсутствие отклонений	отсутствие отклонений	отсутствие отклонений

1. КЛЮЧЕВЫЕ РИСКИ

№ п/п	Статус	Наименование соответствующего раздела паспорта проекта	Краткое описание риска	Предлагаемые решения
1.	Отсутствие отклонений	В отчетном периоде проблем и рисков, относящихся к ключевым, не выявлено	-	-

2. СВЕДЕНИЯ О ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕЙ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ

Создание глобальной конкурентоспособной инфраструктуры передачи данных прецедентно на основе отечественных разработок

№ п/п	Статус	Наименование целей и показателей	Динамика показателей	Единица измерения (по ОКЕИ)	Фактическое значение за предыдущий год	Значения по кварталам				Плановое значение на конец года	Процент достижения	Комментарий	
						I	II	III	IV				
1.	Отсутствие отклонений	Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения (больницы и поликлиники), подключенных к сети "Интернет"	Возрастающий	процент	100	-	-	-	-	100,0	100		
2.	Отсутствие отклонений	Доля органов государственной власти, органов местного самоуправления и государственных внебюджетных фондов, подключенных к сети «Интернет»	Возрастающий	процент	0	-	-	-	-	6,0	6,0	100	
3.	Отсутствие отклонений	Доля фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов государственной и муниципальной систем здравоохранения, подключенных к сети «Интернет»	Возрастающий	процент	0	-	-	-	-	3,0	3,0	100	
4.	Отсутствие отклонений	Доля (муниципальных) образовательных организаций, реализующих образовательные программы общего образования и/или среднего профессионального образования, подключенных к сети «Интернет»	Возрастающий	процент	0	-	-	-	-	18,0	18,0	100	

3. СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА

№ п/п	Статус	Наименование результата и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, млн. рублей					Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Касовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Отсутствие отклонений	Определен перечень органов государственной власти, подлежащих подключению к сети «Интернет», а также подготовка плана позитивного подключения органов государственной власти	1,245	1,245	1,245	1,245	1,245	100,000	
1.1.	Отсутствие отклонений	Органы исполнительной власти Чувашской Республики и органы местного самоуправления подключены к инфраструкционно-телекоммуникационной сети «Интернет»	1,245	1,245	1,245	1,245	1,245	100,000	
1.1.1.	Отсутствие отклонений	Федеральный бюджет	0,000	-	-	-	0,000	0,000	
1.1.2.	Отсутствие отклонений	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0,000	-	-	-	0,000	0,000	
1.1.3.	Отсутствие отклонений	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, в т.ч.: Федерации, в т.ч.:	1,245	1,245	1,245	1,245	1,245	100,000	
1.1.3.1	Отсутствие отклонений	Бюджет субъекта Российской Федерации	1,245	1,245	1,245	1,245	1,245	100,000	
1.1.3.2	Отсутствие отклонений	Межбюджетные трансферты бюджета Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,000	-	-	-	0,000	0,000	
1.1.3.3	Отсутствие отклонений	Бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	0,000	-	-	-	0,000	0,000	
1.1.4.	Отсутствие отклонений	Отсутствие источников внебюджетные источники	0,000	-	-	-	0,000	0,000	
Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:			1,245	1,245	1,245	1,245	1,245	100,000	
Федеральный бюджет			0,000	-	-	-	0,000	0,000	
Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации			0,000	-	-	-	0,000	0,000	
консолидированные бюджеты Чувашской Республики			1,245	1,245	1,245	1,245	1,245	100,000	
внебюджетные источники			0,000	X	X	X	X	X	

4. СВЕДЕНИЯ О ДОСТИЖЕНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ, КОНТРОЛЬНЫХ ТОЧЕК И МЕРОПРИЯТИЙ

№ п/п	Уровень контроля	Статус	Наименование результатов, контрольных точек, мероприятий	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				Или	факт/протокол		
1		Осуществление мероприятий	Организована информационная линия Чувашской Республики и органов местного самоуправления в Чувашской Республике по вопросам информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»	31.12.2019	06.12.2019	М.В. Анисимов	
1.1	ПК	Осуществление мероприятий	К информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» подключены не менее 6% органов муниципальной власти Чувашской Республики и органов местного самоуправления в Чувашской Республике	31.12.2019	06.12.2019	Е.А. Колмажкин	Выполнено. Подтверждающие документы: акты оказания услуг по передаче данных.
1.1.1	РРП	Осуществление мероприятий	Созданы сайты муниципальных органов власти Чувашской Республики и органов местного самоуправления к сети государственной связи органов самоуправления в Чувашской Республике и местного самоуправления в Чувашской Республике в целях обеспечения доступа к государственной информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также в целях обеспечения доступа к государственным информационным ресурсам	31.12.2021	06.12.2019	Е.А. Колмажкин	Выполнено. Подтверждающие документы: акты оказания услуг по передаче данных.
2		Осуществление мероприятий	Формализованы и фальшифрованы запросы на подключение к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»	31.12.2019	06.12.2019	М.В. Анисимов	
2.1	ПК	Осуществление мероприятий	Типовые цифровые услуги по сервисной модели в соответствии с перечнем Министрства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации представлены 3% фальшифрыских и фальшифрыско-муниципальных пунктов	31.12.2019	06.12.2019	Е.А. Колмажкин	Выполнено. Подтверждающие документы: акты оказания услуг по передаче данных.
2.1.1	РРП	Осуществление мероприятий	Содействие в оказании типовых цифровых услуг по сервисной модели фальшифрыских и фальшифрыско-муниципальных пунктов	31.12.2019	21.10.2019	Е.А. Колмажкин	Выполнено. Подтверждающие документы: Приказ ИАО "Республика" от 21.10.2019 № 0606/01/401-19 о назначении испытательной комиссии по проверке условий доступа социально значимых объектов органов государственной власти, местного самоуправления Чувашской Республики в соответствии с Государственным контрактом от 12.08.2019 № 0173100007519000106_144316
2.1.2	РРП	Осуществление мероприятий	Участие в проверке работ у поставщиков услуг по подключению цифровых услуг по сервисной модели фальшифрыских и фальшифрыско-муниципальных пунктов	31.12.2019	06.12.2019	Е.А. Колмажкин	Выполнено. Подтверждающие документы: акты оказания услуг по передаче данных.
3		Осуществление мероприятий	Осуществление образовательных программ муниципальных образований Чувашской Республики, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего профессионального образования, и муниципальных образований, реализующих образовательные программы начального общего, среднего общего профессионального образования, и муниципальных образований, реализующих образовательные программы начального общего, среднего общего образования	31.12.2019	06.12.2019	М.В. Анисимов	
3.2	ПК	Осуществление мероприятий	К информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» подключены 18% государственных образований Чувашской Республики, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего образования, среднего профессионального образования, и муниципальных образований, реализующих образовательные программы начального общего, среднего общего образования	31.12.2019	06.12.2019	Е.А. Колмажкин	Выполнено. Подтверждающие документы: акты оказания услуг по передаче данных.
3.2.1	РРП	Осуществление мероприятий	Содействие в оказании типовых цифровых услуг по сервисной модели государственных образований Чувашской Республики, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего профессионального образования, и муниципальных образований, реализующих образовательные программы начального общего, среднего общего образования	31.12.2019	21.10.2019	Е.А. Колмажкин	Выполнено. Подтверждающие документы: Приказ ИАО "Республика" от 21.10.2019 № 0606/01/402-19 о назначении испытательной комиссии по проверке условий доступа социально значимых объектов органов государственной власти, местного самоуправления Чувашской Республики в соответствии с Государственным контрактом от 12.08.2019 № 0173100007519000106_144316
3.2.2	РРП	Осуществление мероприятий	Участие в проверке работ у поставщиков услуг по подключению цифровых услуг по сервисной модели образований муниципальных образований Чувашской Республики, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего профессионального образования, и муниципальных образований, реализующих образовательные программы начального общего, среднего общего образования	31.12.2019	06.12.2019	Е.А. Колмажкин	Выполнено. Подтверждающие документы: акты оказания услуг по передаче данных.