

ПРОТОКОЛ
заседания Совета при Главе Чувашской Республики
по стратегическому развитию и проектной деятельности

от 29 мая 2020 г. № 4
г. Чебоксары

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ
Временно исполняющий обязанности Главы Чувашской Республики
О.А. Николаев

Присутствовали:

члены Совета – по отдельному списку

приглашенные – по отдельному списку

I. О проблемах, выявленных в ходе мониторинга реализации
региональных проектов Чувашской Республики
за январь-апрель 2020 года
(Моторин, Николаев)

1.1. Принять к сведению информацию заместителя Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики – министра экономического развития и имущественных отношений Чувашской Республики И.Б. Моторина по данному вопросу.

1.2. Органам исполнительной власти Чувашской Республики по региональным проектам, имеющим риск нереализации в 2020 году на территории Чувашской Республики, усилить взаимодействие с федеральными органами исполнительной власти по корректировке значений показателей и результатов указанных региональных проектов, объемов их финансирования с последующим заключением дополнительных соглашений с руководителями соответствующих федеральных проектов.

1.3. Минэкономразвития Чувашии (И.Б. Моторину) совместно с Минфином Чувашии (М.Г. Ноздряковым) вынести на следующее заседание Совета при Главе Чувашской Республики по стратегическому развитию и проектной деятельности вопрос о контрактации в рамках реализации национальных проектов в Чувашской Республике.

II. О ходе реализации в Чувашской Республике регионального проекта
«Финансовая поддержка семей при рождении детей»
(национальный проект «Демография») за январь-апрель 2020 года
(Елизарова, Николаев, Анисимов)

2.1. Принять к сведению информацию министра труда и социальной защиты Чувашской Республики А.Г. Елизаровой по данному вопросу.

Минтруду Чувашии (А.Г. Елизаровой) совместно с Мининформполитики Чувашии (М.В. Анисимовым) рассмотреть возможность приема заявлений и



документов в электронной форме, в том числе через Единый портал государственных и муниципальных услуг, на получение за счет средств республиканского материнского (семейного) капитала единовременной выплаты в размере 20 000 рублей на рожденного (усыновленного) после 1 января 2020 г. третьего ребенка.

Срок: до 1 июля 2020 года.

2.2. Минтруд Чувашии (А.Г. Елизаровой):
разработать план мероприятий по поэтапному переходу на предоставление государственных услуг на основании одного документа – заявления, в том числе через Единый портал государственных и муниципальных услуг.

Срок: до 1 июля 2020 года;

осуществлять мониторинг обращений граждан по всем мерам социальной поддержки, предоставляемой Минтрудом Чувашии;

Срок: постоянно;

обеспечить достижение показателей, результатов и выполнение контрольных мероприятий, предусмотренных региональным проектом на 2020 год.

Срок: до 25 декабря 2020 года.

III. О ходе реализации в Чувашской Республике регионального проекта «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения Чувашской Республики квалифицированными кадрами» (национальный проект «Здравоохранение») за январь-апрель 2020 года

(Степанов, Николаев, Аксаков, Черкесов, Малов, Моляков)

3.1. Принять к сведению информацию министра здравоохранения Чувашской Республики В.Г. Степанова по данному вопросу.

3.2. Минздраву Чувашии (В.Г. Степанову):
предусмотреть увеличение бюджетных мест обучающихся по договору о целевом обучении.

Срок: до 1 июля 2020 года;

актуализировать на Портале органов власти Чувашской Республики в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Минздрава Чувашии информацию о мерах социальной поддержки для медицинских работников, организаций, находящихся в ведении Минздрава Чувашии.

Срок: постоянно;

обеспечить достижение показателей, результатов и выполнение контрольных мероприятий, предусмотренных региональным проектом на 2020 год;

Срок: до 25 декабря 2020 года.

IV. О ходе реализации в Чувашской Республике региональных проектов «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами» и «Чистая вода» (национальный проект «Экология») за январь-апрель 2020 года

(Воробьев, Героев, Николаев, Аксаков, Моляков)

4.1. Принять к сведению информацию исполняющего обязанности министра природных ресурсов и экологии Чувашской Республики А.Ю. Воробьева, министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики А.В. Героева по данному вопросу.

4.2. Минприроды Чувашии (А.Ю. Воробьеву) обеспечить актуализацию электронной модели территориальной схемы обращения с отходами.

Срок: до 1 ноября 2020 года.

4.3. Минприроды Чувашии (А.Ю. Воробьеву), Минстрою Чувашии (А.В. Героеву) обеспечить достижение показателей, результатов и выполнение контрольных мероприятий, предусмотренных региональными проектами на 2020 год.

Срок: до 25 декабря 2020 года.

V. О наполнении и доработке единого информационного ресурса по реализации региональных проектов в Чувашской Республике, направленных на реализацию национальных проектов (программ)

(Анисимов, Николаев)

5.1. Принять к сведению информацию министра цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики М.В. Анисимова по данному вопросу.

5.2. Органам исполнительной власти Чувашской Республики обеспечить актуализацию и ведение интерактивных карт на базе регионального портала пространственных данных.

Срок: постоянно.

5.3. Мининформполитики Чувашии (М.В. Анисимову): предоставлять временно исполняющему обязанности Главы Чувашской Республики оперативную информацию об актуализации и ведении органами исполнительной власти Чувашской Республики интерактивных карт на базе регионального портала пространственных данных.

Срок: еженедельно по пятницам;

разработать методические рекомендации по заполнению и ведению органами исполнительной власти Чувашской Республики регионального портала пространственных данных.

Срок: до 15 июня 2020 года;

доработать единый информационный ресурс по реализации региональных проектов в Чувашской Республике, предусмотрев раздел сводной информации о ходе реализации всех национальных проектов, содержащий муниципальный разрез.

Срок: до 25 декабря 2020 года.

VI. Об утверждении в новой редакции составов проектных комитетов по реализации региональных проектов, направленных на реализацию национальных проектов (программ) и федеральных проектов, входящих в их состав, и рабочей группы по синхронизации региональных проектов в Чувашской Республике при Совете при Главе Чувашской Республики по стратегическому развитию и проектной деятельности

(Моторин, Николаев)

6.1. Принять к сведению информацию заместителя Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики – министра экономического развития и имущественных отношений Чувашской Республики И.Б. Моторина по данному вопросу.

6.2. Утвердить в новой редакции:

составы проектных комитетов по реализации региональных проектов, направленных на реализацию национальных проектов (программ)

и федеральных проектов, входящих в их состав (приложения № 1-10 к настоящему протоколу);

состав рабочей группы по синхронизации региональных проектов в Чувашской Республике при Совете при Главе Чувашской Республики по стратегическому развитию и проектной деятельности (приложение № 11 к настоящему протоколу).

Временно исполняющий
обязанности Главы Чувашской
Республики,
председатель Совета

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, stylized initial 'О' followed by several loops and a long horizontal stroke extending to the right.

О.Николаев