



ПРОТОКОЛ
заседания проектного комитета по реализации региональных
проектов, направленных на реализацию национального проекта «Экология»
и федеральных проектов, входящих в его состав

3 июля 2020 г. №

г. Чебоксары

Председательствовал – заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики – министр сельского хозяйства Чувашской Республики Артамонов С.Г.

Присутствовали:

члены проектного комитета Александрова Е.Ю., Алексеев Ф.С., Анатольев А.В., Воробьев А.Ю., Героев А.В., Данилова Т.В., Иванов П.В., Князькина О.В., Косулин Н.Н., Котеев В.В., Сергеева К.В., Соловьев А.В., Спиридонов В.К., Судаков Н.В., Тихонов А.И., Трофимова М.Н.

Приглашенные:

1. О рассмотрении отчета о ходе реализации регионального проекта Чувашской Республики «Оздоровление Волги» по состоянию на 30 июня 2020 года

(Артамонов С.Г., Александрова Е.Ю.)

1.1. Принять к сведению информацию начальника отдела водного хозяйства и природопользования Министерства природных ресурсов и экологии Чувашской Республики Александровой Е.Ю. по данному вопросу.

1.2. Одобрить отчет о ходе реализации регионального проекта Чувашской Республики «Оздоровление Волги» по состоянию на 30 июня 2020 года.

1.3. Отметить выполнение 1 контрольной точки, реализуются 2 мероприятия с 2019 года, начата реализация предусмотренных в текущем году 2 мероприятий регионального проекта. Реализация регионального проекта осуществляется согласно плану мероприятий, сроки выполнения контрольных точек соблюдаются.

2. О рассмотрении отчета о ходе реализации регионального проекта Чувашской Республики «Сохранение уникальных водных объектов» по состоянию на 30 июня 2020 года

(Артамонов С.Г., Александрова Е.Ю.)

2.1. Принять к сведению информацию начальника отдела водного хозяйства и природопользования Министерства природных ресурсов и экологии Чувашской Республики Александровой Е.Ю. по данному вопросу.

2.2. Одобрить отчет о ходе реализации регионального проекта Чувашской Республики «Сохранение уникальных водных объектов» по состоянию на 30 июня 2020 года.

2.3. Отметить выполнение 4 контрольных точек, в том числе 1 контрольная точка, запланированная на 2020 год выполнена в 2019 году. Региональный проект запланирован к реализации в 2024 году.

3. О рассмотрении отчета о ходе реализации регионального проекта Чувашской Республики «Чистая страна» по состоянию на 30 июня 2020 года

(Артамонов С.Г., Спиридонов В.К.)

3.1. Принять к сведению информацию начальника отдела охраны окружающей среды и регионального государственного экологического надзора Министерства природных ресурсов и экологии Чувашской Республики Спиридонова В.К. по данному вопросу.

3.2. Одобрить отчет о ходе реализации регионального проекта Чувашской Республики «Чистая страна» по состоянию на 30 июня 2020 года.

3.3. Отметить выполнение 5 контрольных точек и 17 мероприятий. Региональный проект запланирован к реализации, начиная с 2020 года.

4. О рассмотрении отчета о ходе реализации регионального проекта Чувашской Республики «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами» по состоянию на 30 июня 2020 года

(Артамонов С.Г., Спиридонов В.К.)

4.1. Принять к сведению информацию начальника отдела охраны окружающей среды и регионального государственного экологического надзора Министерства природных ресурсов и экологии Чувашской Республики Спиридонова В.К. по данному вопросу.

4.2. Одобрить отчет о ходе реализации регионального проекта Чувашской Республики «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами» по состоянию на 30 июня 2020 года.

4.3. Отметить выполнение 1 контрольной точки, 5 мероприятий, достигнут 1 результат.

5. О рассмотрении отчета о ходе реализации регионального проекта Чувашской Республики «Сохранение лесов» по состоянию на 30 июня 2020 года

(Артамонов С.Г., Судаков Н.В.)

4.1. Принять к сведению информацию начальника отдела лесопользования и воспроизводства лесов Министерства природных ресурсов и экологии Чувашской Республики Судакова Н.В. по данному вопросу.

4.2. Одобрить отчет о ходе реализации регионального проекта Чувашской Республики «Сохранение лесов» по состоянию на 30 июня 2020 года.

4.3. Достигнут один результат, выполнены 5 контрольных точек из 7 предусмотренных, выполнение 2 контрольных точек предусмотрено до 31.12.2020. Реализация регионального проекта осуществляется согласно плану мероприятий, сроки выполнения контрольных точек соблюдаются.

**6. О рассмотрении отчета о ходе реализации регионального проекта
Чувашской Республики «Чистая вода» по состоянию на 30 июня 2020 года**

(Артамонов С.Г., Тихонов А.И.)

4.1. Принять к сведению информацию начальника отдела строительства и реализации программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики Тихонова А.И. по данному вопросу.

4.2. Одобрить отчет о ходе реализации регионального проекта Чувашской Республики «Чистая вода» по состоянию на 30 июня 2020 года.

4.3. Отметить выполнение 2 контрольных точек, 2 мероприятий. Достижение 2 результатов, предусмотренных в 2020 году, не обеспечивается в связи с отсутствием полного финансирования из федерального бюджета.

Заместитель Председателя Кабинета
Министров Чувашской Республики –
министр сельского хозяйства
Чувашской Республики



С.Г. Артамонов