



ЧАВАШ РЕСПУБЛИКИН
ТРАНСПОРТ ТАТА ÇУЛ-ЙĔР ХУÇАЛĂХĔН МИНИСТЕРСТВИ
МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА
ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПРОТОКОЛ
заседания региональной проектной группы
по реализации на территории Чувашской Республики национального проекта
по направлению «Безопасные и качественные автомобильные дороги»
и входящих в состав федеральных проектов

03.07.2020

№ 18

г. Чебоксары

Председательствовал:

Павлов Е.Г.

заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики (руководитель регионального проекта)

Присутствовали:

Петров М.М.

начальник отдела развития автомобильных дорог Министерства транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики

Краснов Р.В.

заместитель начальника отдела развития автомобильных дорог Министерства транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики

Васильев А.В.

консультант отдела развития автомобильных дорог Министерства транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики

Павлова О.В.

главный специалист эксперт – отдела финансирования, контроля и исполнения государственных программ Министерства транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики

члены проектного комитета

Белов О.Г., Маслова З.Л., Немов А.И., Тимофеев Р.Н., Филиппов В.И., Фадеев А.Г.

приглашенные

Антонов Ю.П., Васильева О.В., Васильев С.А., Иванов А.А., Королева Э.А., Миронов С.А., Михайлов Р.В., Павлова О.В., Ярмоленко А.С.

Предмет проведения заседания:

- обеспечение актуальности, своевременности и достоверности данных, вводимых в систему оперативного управления «Эталон» в отношении мероприятий, запланированных на 2020 год;
- соблюдение при выполнении дорожных работ требований действующих нормативно-технических документов, включая требования технических регламентов Таможенного союза;
- подведение итогов реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» за 1 полугодие 2020 года, рассмотрение отчетов региональных проектов.

1. Принять к сведению доклады участников совещания по вопросу реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

2. Принять меры по:

- недопущению остановки деятельности заказчика дорожных работ и обеспечивающих его деятельности структур с учетом сложившейся санитарно-эпидемиологической ситуации;
- повышению качества работы с обращениями граждан посредством информационных ресурсов в рамках реализации национального проекта.
- усилить работу по недопущению нарушения подрядными организациями календарных графиков выполнения работ, предусмотренных государственными и муниципальными контрактами.

Заместитель министра

Е.Г. Павлов