

Руководитель регионального проекта -
министр транспорта и дорожного хозяйства Чувашской
Республики
В.М. Осипов



" 5 " октября 2020 г.

О Т Ч Е Т				
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 01.10.2020				
<i>Чувашская Республика</i>				
<i>"Безопасность дорожного движения"</i>				
Общий статус реализации				
1. Риски	2. Показатели	3. Бюджет	4. Результаты	5. Контрольные точки
Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений
<i>отсутствие отклонений</i>	<i>отсутствие отклонений</i>	<i>отсутствие отклонений</i>	<i>отсутствие отклонений</i>	<i>отсутствие отклонений</i>

1. КЛЮЧЕВЫЕ РИСКИ

№ п/п	Статус	Наименование соответствующего раздела паспорта проекта	Краткое описание риска	Предлагаемые решения
1.	Отсутствие отклонений	В отчетном периоде проблем и рисков, относящихся к ключевым, не выявлено	-	-

3. СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА

№ п/п	Статус	Наименование результата и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, млн. рублей			Исполнение, млн. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учетные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Отсутствие отклонений	Приобретены технические средства обучения, наглядные учебные и методические материалы для организаций, осуществляющих обучение детей, работу по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма	2,7	2,7	2,7	2,7	0,1	2,9	
1.1.	Отсутствие отклонений	Приобретение электронной техники и оборудования для обучения детей разных возрастных категорий безопасному поведению на дороге	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	
1.1.1.	Отсутствие отклонений	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
1.1.2.	Отсутствие отклонений	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
1.1.3.	Отсутствие отклонений	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, в т.ч.:	2,7	2,7	2,7	2,7	0,0	0,0	
1.1.3.1	Отсутствие отклонений	бюджет субъекта Российской Федерации	2,7	2,7	2,7	2,7	0,0	0,0	
1.1.3.2	Отсутствие отклонений	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,0	0,0	X	X	0,0	0,0	
1.1.3.3	Отсутствие отклонений	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	0,1	0,1	X	X	0,0	0,0	
1.1.4.	Отсутствие отклонений	внебюджетные источники	0,0	X	X	X	0,0	0,0	
2.	Отсутствие отклонений	Развитие системы предупреждения опасного поведения участников дорожного движения	1,1	1,1	1,1	1,1	0,0	0,0	
2.1.	Отсутствие отклонений	Развитие системы предупреждения опасного поведения участников дорожного движения	1,1	1,1	1,1	1,1	0,0	0,0	
2.1.1.	Отсутствие отклонений	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
2.1.2.	Отсутствие отклонений	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
2.1.3.	Отсутствие отклонений	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, в т.ч.:	1,1	1,1	1,1	1,1	0,0	0,0	
2.1.3.1	Отсутствие отклонений	бюджет субъекта Российской Федерации	1,1	1,1	1,1	1,1	0,0	0,0	
2.1.3.2	Отсутствие отклонений	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,0	X	X	X	0,0	0,0	
2.1.3.3	Отсутствие отклонений	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	0,0	0,0	X	X	0,0	0,0	
2.1.4.	Отсутствие отклонений	внебюджетные источники	0,0	X	X	X	0,0	0,0	
...		...							
Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:			3,8	3,8	-	-	0,1	2,0	
федеральный бюджет			0,0	0,0	-	-	0,0	0,0	
бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации			0,0	0,0	-	-	0,0	0,0	
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации			3,8	3,8	-	-	0,0	0,0	
внебюджетные источники			0,0	X	X	X	0,0	0,0	

4. СВЕДЕНИЯ О ДОСТИЖЕНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ, КОНТРОЛЬНЫХ ТОЧЕК И МЕРОПРИЯТИЙ*

№ п/п	Уровень контроля	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/ прогноз		
1.	ПС		Результат федерального проекта: Ежегодное проведение всероссийского конкурса профессионального мастерства водителей транспортных средств, проведение комплексной информационно-пропагандистской кампании, направленной на водителей коммерческого, грузового и пассажирского транспорта, в целях повышения их ответственности и культуры поведения на дороге, подготовка тематических телепрограмм	01.02.2020		МВД России	
1.1.	РПП	Прогнозные сведения	Результат регионального проекта: Приобретение мобильных автогородков, технических средств обучения, наглядных учебных и методических материалов для организаций, осуществляющих обучение детей, работу по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма	31.12.2020	31.12.2020	Минобразования Чувашии, УГИБДД МВД по Чувашской Республике	
2.	ПС		Результат федерального проекта: Создание условий для повышения безопасности участников дорожного движения	31.12.2020			
2.1.	РПП	Прогнозные сведения	Результат регионального проекта: Создание условий для повышения безопасности участников дорожного движения	31.12.2020	31.12.2020	Минобразования Чувашии, УГИБДД МВД по Чувашской Республике	
2.2.	РПП	Прогнозные сведения	Организация работы по созданию условий, направленных на вовлечение детей и молодежи в деятельности по профилактике дорожно-транспортного травматизма, включая развитие детско-юношеских автошкол, отрядов юных инспекторов движения и пр.	31.12.2020	31.12.2020	Минобразования Чувашии, УГИБДД МВД по Чувашской Республике	
3.	РПП	Прогнозные сведения	Развитие системы предупреждения опасного поведения участников дорожного движения	31.12.2020	31.12.2020	Минобразования Чувашии, УГИБДД МВД по Чувашской Республике	