

Администратор
Регионального проекта

Кузнецова А.Б.

(подпись)

08.04.2020

УТВЕРЖДЕН

протоколом заседания проектного комитета
по реализации региональных проектов,
направленных на реализацию национального
проекта "Образование" и федеральных проектов,
входящих в его состав, от 08.04.2020 № 3)

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 31.03.2020 г.

"Чувашская Республика"

"Социальная активность"

Общий статус реализации

1. Риски	2. Показатели	3. Бюджет	4. Результаты	5. Контрольные точки
Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений
отсутствие отклонений	заполняется ежеквартально и ежегодно	финансирование не предусмотрено	отсутствие отклонений	отсутствие отклонений

1. КЛЮЧЕВЫЕ РИСКИ

№ п/п	Статус	Наименование соответствующего раздела паспорта проекта	Краткое описание риска	Предлагаемые решения
1.	Отсутствие отклонений	В отчетном периоде рисков, относящихся к ключевым, не выявлено	-	-

2. СВЕДЕНИЯ О ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕЙ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ

№ п/п	Статус	Наименование цели и показателей	Динамика показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Фактическое значение за предыдущий год	Значения по кварталам				Плановое значение на конец года	Процент достижения	Комментарий
						I	II	III	IV			
<i>Численность обучающихся, вовлеченных в деятельность общественных организаций на базе образовательных организаций общего образования, среднего и высшего образования</i>												
1.	Отсутствие отклонений	Численность обучающихся, вовлеченных в деятельность общественных организаций на базе образовательных организаций общего образования, среднего профессионального и высшего образования	Возрастающий	миллион человек	0,0470	0,045	0,048	0,050	0,055	0,055	94%	Показатель в работе
<i>Доля граждан, вовлеченных в добровольческую деятельность</i>												
2.	Отсутствие отклонений	Общая численность граждан, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) подержки добровольчества (волонтерств) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений, в добровольческую (волонтерскую) деятельность	Возрастающий	миллион человек	0,020	0,02	0,021	0,023	0,025	0,025	97%	Показатель в работе
<i>Доля молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в творческую деятельность</i>												
3.	Отсутствие отклонений	Доля молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в творческую деятельность	Возрастающий	процент	30,00	30,00	30,00	33,00	33,00	33,00	90%	Показатель в работе
<i>0</i>												
4.	Отсутствие отклонений	Доля студентов, вовлеченных в клубное студенческое движение	Возрастающий	процент	20,00	25,00	25,50	26,00	30,00	30,00	83%	Показатель в работе

4. СВЕДЕНИЯ О ДОСТИЖЕНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ, КОНТРОЛЬНЫХ ТОЧЕК И МЕРОПРИЯТИЙ

№ п/п	Уровень контроля	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/ прогноз		
1	ПС	Прогнозные сведения	Реализация не менее 12 встреч в Чувашской Республике в рамках проекта дискуссионных студенческих клубов "Диалог на равных"	01.01.2020	25.12.2020	Буцаев А.В.	В работе. Риски отсутствуют
1.1	ПК	Прогнозные сведения	Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	01.01.2020	25.12.2020	Кузнецова А.Б., Алганова Ю.В.	В работе. Риски отсутствуют
1.1.1	РПП	Отсутствие отклонений	Разработка плана – графика и мест проведения проекта дискуссионных студенческих клубов «Диалог на равных» на январь-февраль	30.01.2020	30.01.2020	Кузнецова А.Б., Алганова Ю.В.	Разработан план – график и места проведения проекта дискуссионных студенческих клубов «Диалог на равных» на 2020 год
1.1.2	РПП	Отсутствие отклонений	Разработка плана – графика и мест проведения проекта дискуссионных студенческих клубов «Диалог на равных» на март	29.02.2020	29.02.2020	Кузнецова А.Б., Алганова Ю.В.	Разработан план – график и места проведения проекта дискуссионных студенческих клубов «Диалог на равных» на 2020 год
1.1.3	РПП	Отсутствие отклонений	Разработка плана – графика и мест проведения проекта дискуссионных студенческих клубов «Диалог на равных» на апрель	30.03.2020	30.03.2020	Кузнецова А.Б., Алганова Ю.В.	Разработан план – график и места проведения проекта дискуссионных студенческих клубов «Диалог на равных» на 2020 год
1.1.4	РПП	Прогнозные сведения	Разработка плана – графика и мест проведения проекта дискуссионных студенческих клубов «Диалог на равных» на май	30.04.2020	30.04.2020	Кузнецова А.Б., Алганова Ю.В.	Разработан план – график и места проведения проекта дискуссионных студенческих клубов «Диалог на равных» на 2020 год

1.1.5	РРП	Прогнозные сведения	Разработка плана – графика и мест проведения проекта дискуссионных студенческих клубов «Диалог на равных» на июнь	30.05.2020	30.05.2020	Кузнецова А.Б., Аганова Ю.В.	Разработан план – график и места проведения проекта дискуссионных студенческих клубов «Диалог на равных» на 2020 год
2	ПС	Прогнозные сведения	Ежегодно, начиная с 2019 года, в весенне-летний период разработаны и проведены 10 образовательных программ в рамках Форума молодых деятелей культуры и искусства "Таврида" .	01.01.2020	25.12.2020	Бугаев А.В.	В работе. Риски отсутствуют
2.1	ПК	Прогнозные сведения	На базе образовательного центра для молодых деятелей культуры и искусства "Арт-резиденция "Таврида", начиная с 2022 года, ежегодно в период с сентября по июнь включительно проводятся по две 10-дневные смены.	01.01.2020	25.12.2020	Кузнецова А.Б., Аганова Ю.В.	В работе. Риски отсутствуют
2.1.1	РРП	Прогнозные сведения	Проведены очные презентации образовательных программ форума во всех профильных творческих вузах региона.	30.05.2020	30.05.2020	Кузнецова А.Б., Аганова Ю.В.	В работе. Риски отсутствуют