

Руководитель

Регионального проекта

Яковлев С.Д.

(подпись)

04.03.2020

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 29.02.2020 г.

"Чувашская Республика"

"Социальная активность"

Общий статус реализации

1. Риски	2. Показатели	3. Бюджет	4. Результаты	5. Контрольные точки
Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений
<i>отсутствие отклонений</i>	<i>заполняется ежеквартально и ежегодно</i>	<i>финансирование не предусмотрено</i>	<i>отсутствие отклонений</i>	<i>отсутствие отклонений</i>

1. КЛЮЧЕВЫЕ РИСКИ

№ п/п	Статус	Наименование соответствующего раздела паспорта проекта	Краткое описание риска	Предлагаемые решения
1.	-	В отчетном периоде рисков, относящихся к ключевым, не выявлено	-	-

2. СВЕДЕНИЯ О ЗНАЧЕНИИ ЦЕЛЕЙ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ

№ п/п	Статус	Наименование цели и показателя	Динамика показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Фактическое значение за предыдущий год	Значения по кварталам				Плановое значение на конец года	Процент достижения	Комментарий
						I	II	III	IV			
<i>Численность обучающихся, вовлеченных в образовательные организации на базе образовательных организаций общего, среднего и высшего образования</i>												
1.	Отсутствие отклонений	Численность обучающихся, вовлеченных в деятельность общественных объединений на базе образовательных организаций общего образования, среднего профессионального и высшего образования	Возрастающий	миллион человек	0,047	0,050	0,052	0,054	0,055	0,055		
<i>Доля граждан, вовлеченных в образовательную деятельность</i>												
2.	Отсутствие отклонений	Общая численность граждан, вовлеченных (сообществами, объединениями) в добровольческую (волонтерскую) на базе образовательных организаций некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений, в добровольческую (волонтерскую) деятельность	Возрастающий	миллион человек	0,020	0,0210	0,0230	0,0240	0,0250	0,025		
3.	Отсутствие отклонений	Доля молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в творческую деятельность	Возрастающий	процент	30	31	31	32	33	33		
<i>Доля студентов, вовлеченных в клубное студенческое движение</i>												
4.	Отсутствие отклонений	Доля студентов, вовлеченных в клубное студенческое движение	Возрастающий	процент	25	27	28	29	30	30		

4. СВЕДЕНИЯ О ДОСТИЖЕНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ, КОНТРОЛЬНЫХ ТОЧЕК И МЕРОПРИЯТИИ

№ п/п	Уровень контроля	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/ прогноз		
1			Реализация не менее 12 встреч в Чувашской Республике в рамках проекта дискуссионных студенческих клубов "Диалог на равных"	01.01.2020	25.12.2020	Бугаев А.В.	
1.1			Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)			Кузнецова А.Б., Алианова Ю.В.	
1.1.1	Отсутствует отчетностью		Разработка плана – графика и мест проведения проекта дискуссионных студенческих клубов «Диалог на равных» на январь-февраль	30.01.2020	30.01.2020	Кузнецова А.Б., Алианова Ю.В.	Разработан план – график и места проведения проекта дискуссионных студенческих клубов «Диалог на равных» на 2020 год
1.1.2	Отсутствует отчетностью		Разработка плана – графика и мест проведения проекта дискуссионных студенческих клубов «Диалог на равных» на март	29.02.2020	29.02.2020	Кузнецова А.Б., Алианова Ю.В.	Разработан план – график и места проведения проекта дискуссионных студенческих клубов «Диалог на равных» на 2020 год
1.1.3	Проектные сведения		Разработка плана – графика и мест проведения проекта дискуссионных студенческих клубов «Диалог на равных» на апрель	30.03.2020	30.03.2020	Кузнецова А.Б., Алианова Ю.В.	Разработан план – график и места проведения проекта дискуссионных студенческих клубов «Диалог на равных» на 2020 год
1.1.4	Проектные сведения		Разработка плана – графика и мест проведения проекта дискуссионных студенческих клубов «Диалог на равных» на май	30.04.2020	30.04.2020	Кузнецова А.Б., Алианова Ю.В.	Разработан план – график и места проведения проекта дискуссионных студенческих клубов «Диалог на равных» на 2020 год