

Руководитель  
регионального проекта  
Кудряшов С.В.



(подпись)

05.02.2020

## О Т Ч Е Т

### О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 31.01.2020

*Чувашская Республика*

*"Новые возможности для каждого"*

#### Общий статус реализации

1. Риски	2. Показатели	3. Бюджет	4. Результаты	5. Контрольные точки
Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений
<i>Отсутствие отклонений</i>	<i>Заполняется ежеквартально, ежегодно</i>	<i>Финансирование регионального проекта не предусмотрено</i>	<i>Отсутствие отклонений</i>	<i>Отсутствие отклонений</i>

## 1. КЛЮЧЕВЫЕ РИСКИ

№ п/п	Статус	Наименование соответствующего раздела паспорта проекта	Краткое описание риска	Предлагаемые решения
1.	Отсутствие отклонений			
2.	Отсутствие отклонений			
3.	Отсутствие отклонений			
4.	Отсутствие отклонений			
5.	Отсутствие отклонений			



#### 4. СВЕДЕНИЯ О ДОСТИЖЕНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ, КОНТРОЛЬНЫХ ТОЧЕК И МЕРОПРИЯТИЙ

№ п/п	Уровень контроля	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/ прогноз		
4.2.	РП	Прогнозные сведения	По программам непрерывного образования в образовательных организациях высшего образования обучено не менее 106,5 тыс. человек	31.12.2020	31.12.2020	Николаева М.А., Иванова И.И., Вотякова Л.Н.	<i>В работе. Риски отсутствуют.</i>
4.2.4.	РП	Прогнозные сведения	Организация участия образовательных организаций высшего образования в конкурсном отборе на получение грантовой поддержки на основе представленных проектов по формированию и внедрению современных программ непрерывного образования	15.03.2020	15.03.2020	Николаева М.А., Суркова Ю.Н., руководители образовательных организаций высшего образования	<i>В работе. Риски отсутствуют.</i>
...			...				