

Руководитель
регионального проекта

В.М. Максимов

(подпись)

05.03.2020

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА НА 29.02.2020

"Формирование комфортной городской среды"

"Чувашская Республика"

Общий статус реализации

1. Риски	2. Показатели	3. Бюджет	4. Результаты	5. Контрольные точки
Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений
отсутствие отклонений	Заполняется ежеквартально и ежегодно	отсутствие отклонений	отсутствие отклонений	отсутствие отклонений

1. КЛЮЧЕВЫЕ РИСКИ

№ п/п	Статус	Наименование соответствующего раздела паспорта проекта	Краткое описание риска	Предлагаемые решения
1.	Отсутствие отклонений	В отчетном периоде проблем и рисков, относящихся к ключевым, не выявлено		
2.				
3.				
...		...		

2. СВЕДЕНИЯ О ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕЙ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ

№ п/п	Статус	Наименование целей и показателей	Динамика показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Фактическое значение за предыдущий год	Значения по кварталам				Плановое значение на конец года	Процент достижения	Комментарий
						I	II	III	IV			
<(наименование показателя федерального проекта)>												
1.	Отсутствие отклонений	Среднее значение индекса качества городской среды по Чувашской Республике	Возрастающий	%	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00		
Реализованы мероприятия по благоустройству, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды (количество обустроенных общественных пространств)												
2.	Отсутствие отклонений	Количество городов с благоприятной городской средой	Возрастающий	ед.	31,00	0,00	0,00	15,00	0,00	23,00		В 2020 году в республике планируется благоустроить не менее 23 общественных пространств.
<(наименование показателя федерального проекта)>												
<(наименование показателя федерального проекта)>												
3.	Отсутствие отклонений	Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды	Возрастающий	%	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00		По данным Минстроя России в республике 5 городов с благоприятной средой
<(наименование показателя федерального проекта)>												
4.	Отсутствие отклонений	Реализованы мероприятия по благоустройству, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды (количество дворовых территорий)	Возрастающий	ед.	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00		
<(наименование показателя федерального проекта)>												
5.	Отсутствие отклонений	Количество городов с благоприятной городской средой	Возрастающий	%	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00		

3. СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА

№ п/п	Статья	Наименование результата и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, млн. рублей					Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено программой регионального проекта	Средняя бюджетная роспись	Длительность бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Результат федерального проекта: Реализованы мероприятия по благоустройству мест массового отдыха населения (городских парков), общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) муниципальных образований, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды.	366,48	366,48	366,48	0	0		
1		Результат регионального проекта: Реализованы мероприятия по благоустройству мест массового отдыха населения (городских парков), общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) муниципальных образований, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды.	366,48	366,48	366,48	0,00	0,00		
1.1.	Отсутствие отклонений	федеральный бюджет в т.ч. межбюджетные трансферты республиканскому бюджету Чувашской Республики	352,92	352,92	352,92	0,00	0,00		
1.2.	Отсутствие отклонений	консолидированный бюджет Чувашской Республики, в т.ч. республиканский бюджет Чувашской Республики	13,56	13,56	13,56	0,00	0,00		
1.2.1.	Отсутствие отклонений	республиканский бюджет Чувашской Республики	12,50	12,50	12,50	0,00	0,00		
1.2.2.	Отсутствие отклонений	межбюджетные трансферты республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам муниципальных образований	X	X	X	X	X		
1.2.3.	Отсутствие отклонений	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета Чувашской Республики)	1,07	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.3.	Отсутствие отклонений	интебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Всего по региональному проекту, в том числе:			366,484	355,41	355,41	0,00	0,00		
Федеральный бюджет в т.ч. межбюджетные трансферты республиканскому бюджету Чувашской Республики			352,919	352,919	352,919	0,00	0,00		
консолидированный бюджет Чувашской Республики, в т.ч. республиканский бюджет Чувашской Республики			13,565	13,56	13,56	0,00	0,00		
республиканский бюджет Чувашской Республики			12,495	12,50	12,50	0,00	0,00		
Межбюджетные трансферты республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам муниципальных образований			X	X	X	X	X		
Бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета Чувашской Республики)			1,069	0,00	0,00	0,00	0,00		
внебюджетные источники			0,000	0,00	0,00	0,00	0,00		

<p>N.1</p> <p>DN</p>		<p>Prace na realizację projektu w ramach projektu "Wzrost i rozwój dzieci w ramach projektu 2019-2020"</p>	<p>01.10.2019</p>	<p>29.12.2019</p>	<p>A. B. P. Prace</p>	<p>Prace na realizację projektu w ramach projektu "Wzrost i rozwój dzieci w ramach projektu 2019-2020"</p>
----------------------	--	--	-------------------	-------------------	-----------------------	--

4.4	12	 <p>Процесс внедрения мероприятий по улучшению качества образования в рамках программы «Развитие образования» в 2017 году</p>	01.03.2017	24.02.2017	4.4.1.1.1.1	<p>Инициатор: Центр развития образования Республики Казахстан</p> <p>Содержание: Внедрение мероприятий по улучшению качества образования в рамках программы «Развитие образования» в 2017 году</p> <p>Место проведения: Республика Казахстан</p>
-----	----	--	------------	------------	-------------	--