


Руководитель
регионального проекта —
Елизарова Алена Геннадьевна

(подпись)

03.03.2020






ОДОБРЕН

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 29 ФЕВРАЛЯ 2020 ГОДА

"(Р1-97) Финансовая поддержка семей при рождении детей (Чувашская Республика - Чувашия)"

Общий статус реализации

1. Риски		2. Показатели		3. Бюджет		4. Результаты		5. Контрольные точки	
Отсутствие отклонений		Наличие некритических отклонений		Отсутствие отклонений		Отсутствие отклонений		Отсутствие отклонений	

1. Ключевые риски

№ п/п	Статус	Наименование соответствующего раздела паспорта проекта	Краткое описание риска	Предлагаемые решения
<i>Отсутствуют ключевые риски</i>				

Прогнозные сведения



Сведения не представлены



Наличие критических отклонений



Наличие отклонений




Отсутствие отклонений



3. Статус исполнения бюджета²


Бюджет субъекта
на 29 февраля 2020 года
Всего: 1 412 602,20 тыс. руб



Сводный бюджет МО
на 29 февраля 2020 года
Всего: 0,00 тыс. руб



Бюджеты государственных внебюджетных фондов
на 29 февраля 2020 года
Всего: 0,00 тыс. руб


Внебюджетные источники
на 29 февраля 2020 года
Всего: 0,00 тыс. руб




² При построении диаграмм учитывается объем финансового обеспечения реализации федерального проекта (в разрезе источников финансирования), предусмотренный на текущий финансовый год.

Сведения об исполнении бюджета

№ п/п	Статус	Наименование результата регионального проекта и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей				Исполнение, тыс. рублей			Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Касовое исполнение				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1		(02) Нуждающиеся семьи получат ежемесячные выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка за счет субвенций из федерального бюджета	996 881,80	996 881,80	996 881,80	106 252,23	106 252,23	10,66			
1.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	996 881,80	996 881,80	996 881,80	106 252,23	106 252,23	10,66			
1.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	996 881,80	996 881,80	996 881,80	106 252,23	106 252,23	10,66			
1.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.1.3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			


 Отсутствие отклонений


 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата регионального проекта и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей				Исполнение, тыс. рублей			Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортном региональном проекте	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
2		(08) Семья с тремя и более детьми получат ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет	415 720,40	541 074,70	541 074,70	119 598,74	119 598,74	22,10			
2.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	415 720,40	541 074,70	541 074,70	119 598,74	119 598,74	22,10			
2.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	415 720,40	541 074,70	541 074,70	119 598,74	119 598,74	22,10			
2.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.1.3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата регионального проекта и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей						Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортном региональном проекте	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение	4	5	6		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:			1 412 602,20	1 537 956,50	1 537 956,50	225 850,97	225 850,97	14,69				
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:			1 412 602,20	1 537 956,50	1 537 956,50	225 850,97	225 850,97	14,69				
бюджет субъекта Российской Федерации			1 412 602,20	1 537 956,50	1 537 956,50	225 850,97	225 850,97	14,69				
межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
бюджеты муниципальных образований			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
внебюджетные источники			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений







Сведения не представлены



Прогнозные сведения


5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

№ п/п	Уровень контроля	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
1			Нуждающиеся семьи получат ежемесячные выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка за счет субвенций из федерального бюджета Значение: 2.248, на дату 15.12.2020	15.12.2020	15.12.2020	Кузнецова А. Н.	Информация по значению результата: В работе. Предоставлена информация : 2.248 из 2.248.
1.1	РРП		Услуга оказана (работы выполнены)	15.12.2020	18.12.2019	Кузнецова А. Н.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Расходное расписание" Иной вид документа Минтруда России от 18.12.2019г. №149/00149/521, приложен файл.
1.1.1	РНП		субъектам Российской Федерации доведены лимиты бюджетных обязательств по субвенции на осуществление ежемесячной выплаты в связи с рождением первого ребенка	01.05.2020	18.12.2019	Кузнецова А. Н.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Расходное расписание" Иной вид документа Минтруда России от 18.12.2019г. №149/00149/521, приложен файл.
2			Семьи с тремя и более детьми получат ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет Значение: 0.779, на дату 15.12.2020	15.12.2020	15.12.2020	Кузнецова А. Н.	Информация по значению результата: В работе. Предоставлена информация : 0.779 из 0.779.


ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.



 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения

№ п/п	Уровень контроля	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
2.1	РРП		Заключено соглашение о предоставлении в текущем году бюджету Чувашской Республики субсидии из федерального бюджета на софинансирование расходов обязательств, возникающих при назначении ежемесячной денежной выплаты в связи с рождением третьего ребенка или последующих детей	15.03.2020	16.12.2019	Кузнецова А. Н.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Соглашение о предоставлении субсидии" Соглашение Кабинета Министров Чувашской Республики и Минтруда России от 16.12.2019г. №149-08-2019-131/3, приложен файл.
2.1.1	РРП		Заключено соглашение о предоставлении в текущем году бюджету Чувашской Республики субсидии из федерального бюджета на софинансирование расходов обязательств, возникающих при назначении ежемесячной денежной выплаты в связи с рождением третьего ребенка или последующих детей	15.03.2020	16.12.2019	Кузнецова А. Н.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Соглашение о предоставлении субсидии" Соглашение Минтруда России и Кабинета Министров Чувашской Республики от 16.12.2019г. №149-08-2019-131/3, приложен файл.


ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;
РНП - руководитель национального проекта.

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения

Динамика достижения контрольных точек




Рис. 1. "(Р1-97) Финансовая поддержка семей при рождении детей (Чувашская Республика - Чувашия)"

Просрочено контрольных точек: 0

Риски несвоевременного достижения контрольных точек: 0

- Отсутствие отклонений
- Наличие отклонений
- Наличие критических отклонений
- Сведения не представлены
- Прогнозные сведения