

Руководитель

регионального проекта

Петров В.В.

03.03.2020



О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 29.02.2020

Чувашская Республика

Спорт-норма жизни

Общий статус реализации

1. Риски	2. Показатели	3. Бюджет	4. Результаты	5. Контрольные точки
Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений
<i>Отсутствие отклонений</i>	<i>заполняются ежеквартально и ежегодно</i>	<i>в феврале финансирование не предусмотрено</i>	<i>Отсутствие отклонений</i>	<i>Отсутствие отклонений</i>

1. КЛЮЧЕВЫЕ РИСКИ

№ п/п	Статус	Наименование соответствующего раздела паспорта проекта	Краткое описание риска	Предлагаемые решения
1.	Отсутствие отклонений	Основные положения	риски не выявлены	
2.	Отсутствие отклонений	Цели и показатели регионального проекта	риски не выявлены	
3.	Отсутствие отклонений	Результаты регионального проекта	риски не выявлены	
4.	Отсутствие отклонений	Финансовое обеспечение регионального проекта	риски не выявлены	
5.	Отсутствие отклонений	Участники регионального проекта	риски не выявлены	
6.	Отсутствие отклонений	Дополнительная информация	риски не выявлены	

3. СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА

№ п/п	Статус	Наименование результата и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, млн. рублей			Исполнение, млн. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учетные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Отсутствие отклонений	Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта и подготовка спортивного резерва							
1.2.	Отсутствие отклонений	Закупка оборудования для хоккея	25,25				0,00		
1.2.1.	Отсутствие отклонений	федеральный бюджет	25,00				0,00		
1.2.2.	Отсутствие отклонений	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации							
1.2.3.	Отсутствие отклонений	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, в т.ч.	0,25				0,00		
1.2.3.1.	Отсутствие отклонений	бюджет субъекта Российской Федерации	0,25				0,00		
1.2.3.2.	Отсутствие отклонений	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований							
1.2.3.3.	Отсутствие отклонений	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)							
1.2.4.	Отсутствие отклонений	внебюджетные источники							
1.3.	Отсутствие отклонений	Закуплено спортивно-технологическое оборудование для создания малых спортивных площадок при центрах тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в том числе:	14,04				0,00		
1.3.1.	Отсутствие отклонений	федеральный бюджет	13,90				0,00		
1.3.2.	Отсутствие отклонений	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации							
1.3.3.	Отсутствие отклонений	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, в т.ч.	0,14				0,00		
1.3.3.1.	Отсутствие отклонений	бюджет субъекта Российской Федерации							
1.3.3.2.	Отсутствие отклонений	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований							
1.3.3.3.	Отсутствие отклонений	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)							
1.3.4.	Отсутствие отклонений	внебюджетные источники							
1.4.	Отсутствие отклонений	Финансовое обеспечение ФЦП	126,51				0,00		
1.4.1.	Отсутствие отклонений	федеральный бюджет	38,05				0,00		
1.4.2.	Отсутствие отклонений	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации							
1.4.3.	Отсутствие отклонений	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, в т.ч.	88,46				0,00		
1.4.3.1.	Отсутствие отклонений	бюджет субъекта Российской Федерации	88,46				0,00		
1.4.3.2.	Отсутствие отклонений	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,46				0,00		
1.4.3.3.	Отсутствие отклонений	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	0,00						
Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:			171,60						в феврале финансирование не предусмотрено
федеральный бюджет			82,40						
бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации									
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации			89,20						
внебюджетные источники				X	X	X			

4. СВЕДЕНИЯ О ДОСТИЖЕНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ, КОНТРОЛЬНЫХ ТОЧЕК И МЕРОПРИЯТИЙ

№ п/п	Уровень контроля	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/ прогноз		
1	РРП	Прогнозные сведения	Результат регионального проекта: Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта в рамках реализации федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации в 2016-2020 годы"	25.12.2020	25.12.2020	Э.Л. Матренина-первый заместитель министра физической культуры и спорта Чувашской Республики	В работе. Риски отсутствуют
1.1	РРП	Прогнозные сведения	КТ: Строительно-монтажные работы завершены	26.12.2020	01.06.2020	Э.Л. Матренина-первый заместитель министра физической культуры и спорта Чувашской Республики	В работе. Риски отсутствуют
1.2	РРП	Прогнозные сведения	Мероприятие регионального проекта: Завершение строительно-монтажных работ	31.05.2020	31.05.2020	Э.Л. Матренина-первый заместитель министра физической культуры и спорта Чувашской Республики	В работе. Риски отсутствуют
1.3	РРП	Прогнозные сведения	КТ: Оборудование установлено	25.12.2020	31.05.2020	Э.Л. Матренина-первый заместитель министра физической культуры и спорта Чувашской Республики	В работе. Риски отсутствуют
1.4	РРП	Прогнозные сведения	Мероприятие регионального проекта: Установление оборудования	31.05.2020	31.05.2020	Э.Л. Матренина-первый заместитель министра физической культуры и спорта Чувашской Республики	В работе. Риски отсутствуют