

Заместитель министра
природных ресурсов и экологии
Чувашской Республики

Н.Н. Косюлин



(подпись)

04.03.2020

О Т Ч Е Т
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 29.02.2020

Чувашская Республика
"Оздоровление Волги"

Общий статус реализации

1. Риски	2. Показатели	3. Бюджет	4. Результаты	5. Контрольные точки
Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений
отсутствие отклонений	заполняется ежеквартально, ежегодно	отсутствия отклонений	отсутствия отклонений	отсутствия отклонений

1. КЛЮЧЕВЫЕ РИСКИ

№ п/п	Статус	Наименование соответствующего раздела паспорта проекта	Краткое описание риска	Предлагаемые решения
1.	Отсутствие отклонений	В отчетном периоде рисков, относящихся к ключевым, не выявлено		

2. СВЕДЕНИЯ О ЗНАЧЕНИИ ЦЕЛЕЙ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ

№ п/п	Статус	Наименование целей и показателей	Динамика показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Фактическое значение за предыдущий год	Значения по кварталам				Плановое значение на конец года	Процент достижения	Комментарий
						I	II	III	IV			
<p>Улучшение экологического состояния реки Волга за счет сокращения к концу 2024 года в три раза доли загрязненных сточных вод, отводимых в реку Волга</p> <p>Приволжский федеральный округ</p> <p>Чувашская Республика</p> <p>Показатель федерального проекта "Снижение объема отводимых в реку Волга загрязненных сточных вод, нарастающим итогом, кубический километр"</p>												
1.	Отсутствие отклонений	Снижение объема отводимых в реку Волга загрязненных сточных вод, нарастающим итогом, кубический километр	Убывающий	кубический километр	0,03							
<p>Показатель федерального проекта "Приrost мощности очистных сооружений, обеспечивающих нормативную очистку сточных вод, нарастающим итогом, кубический километр"</p>												
2.	Отсутствие отклонений	Приrost мощности очистных сооружений, обеспечивающих нормативную очистку сточных вод, нарастающим итогом, кубический километр	Возрастающий	кубический километр	0,00							

Показатель федерального проекта "Количество ликвидированных объектов накопленного экологического вреда, представляющих угрозу реке Волга, единица"

3.	Отсутствие отклонений	Количество ликвидированных объектов накопленного экологического вреда, представляющих угрозу реке Волга, единица	Возрастающий	единица	0,00											
----	-----------------------	--	--------------	---------	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

* Раздел заполняется ежеквартально и ежегодно

3. СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА

№ п/п	Статус	Наименование результата и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, млн. рублей					Кассовое исполнение	Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Презусумировано попортом регионального проекта	Своя бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Исполнение, млн. рублей			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Задача федерального проекта: Сокращение в три раза доли загрязненных сточных вод, отводимых в реку Волгу										
1.	Отсутствие отклонений	Результат федерального проекта: Обеспечено сокращение отведения в реку Волгу загрязненных сточных вод на 2,12 куб. км путем завершения работ по строительству, реконструкции (модернизации) очистных сооружений								
1.1.	Отсутствие отклонений	Результат регионального проекта: Обеспечено сокращение отведения в реку Волгу загрязненных сточных вод на 0,02 куб. км путем завершения работ по строительству, реконструкции (модернизации) очистных сооружений	341,86	341,86	341,86	315,854	0	0		
1.1.1.	Отсутствие отклонений	федеральный бюджет	338,441	338,441	338,441	312,696	0	0		
1.1.2.	Отсутствие отклонений	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0	0	0	0	0	0		
1.1.3.	Отсутствие отклонений	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, в т.ч.:	3,419	3,419	3,419	3,158	0	0		
1.1.3.1.	Отсутствие отклонений	бюджеты субъектов Российской Федерации, в т.ч.:	3,088	3,088	3,088	2,881	0	0		
1.1.3.2.	Отсутствие отклонений	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	164,515	164,515	164,515	138,562	0	0		
1.1.3.3.	Отсутствие отклонений	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	0,33	0,33	0,33	0,278	0	0		
1.1.4.	Отсутствие отклонений	внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0		
Задача федерального проекта: Ликвидация (результативная) объектов накопленного экологического вреда, представляющих угрозу р. Волга										
2.	Отсутствие отклонений	Результат федерального проекта: Завершена ликвидация (результативная) объектов накопленного экологического вреда (ликвидировано (результативно) 20 объектов)								
2.1.	Отсутствие отклонений	Результат регионального проекта: Завершена ликвидация (результативная) объектов накопленного экологического вреда (результативно 1 объект)	860,373	860,373	860,373	0	0	0		
2.1.1.	Отсутствие отклонений	федеральный бюджет	851,77	851,77	851,77	0	0	0		
2.1.2.	Отсутствие отклонений	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0	0	0	0	0	0		
2.1.3.	Отсутствие отклонений	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, в т.ч.:	8,603	8,603	8,603	0	0	0		

4. СВЕДЕНИЯ О ДОСТИЖЕНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ, КОНТРОЛЬНЫХ ТОЧЕК И МЕРОПРИЯТИЙ

№ п/п	Уровень контроля*	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/ прогноз		
1.	(ПС)		Результат федерального проекта: Обеспечено сокращение отведения в реку Волгу загрязненных сточных вод на 2,12 куб.км. путем завершения работ по строительству, реконструкции (модернизации) очистных сооружений	31.12.2024			
1.1.	(ПК)	Прогнозные сведения	Результат регионального проекта: Обеспечено сокращение отведения в реку Волгу загрязненных сточных вод на 0,02 куб.км. путем завершения работ по строительству, реконструкции (модернизации) очистных сооружений	31.12.2024	31.12.2024	Косулин Н.Н.	
2.	(ПС)		Результат федерального проекта: Завершена ликвидация (рекультивация) объектов накопленного экологического вреда (ликвидировано (рекультивировано) 20 объектов	25.12.2024			
2.1.	(ПК)	Прогнозные сведения	Результат регионального проекта: Завершена ликвидация (рекультивация) объектов накопленного экологического вреда (рекультивирован 1 объект)	25.12.2024	25.12.2024	Косулин Н.Н.	