

ОДОБРЕН

Руководитель
регионального проекта
Дмитриев Сергей Петрович
(подпись)






03.02.2020

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 31 ЯНВАРЯ 2020 ГОДА

"(P1-97) Финансовая поддержка семей при рождении детей (Чувашская Республика - Чувашия)"

Общий статус реализации

1. Риски		2. Показатели		3. Бюджет		4. Результаты		5. Контрольные точки	
Отсутствие отклонений		Наличие некритических отклонений		Отсутствие отклонений		Отсутствие отклонений		Отсутствие отклонений	

1. Ключевые риски

№ п/п	Статус	Наименование соответствующего раздела паспорта проекта	Краткое описание риска	Предлагаемые решения
<i>Отсутствуют ключевые риски</i>				



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений



Сведения не представлены




Прогнозные сведения

3. Статус исполнения бюджета²


Бюджет субъекта
на 31 января 2020 года
Всего: 415 720,40 тыс. руб

Сводный бюджет МО
на 31 января 2020 года,
Всего: 0,00 тыс. руб



Бюджеты государственных внебюджетных фондов
на 31 января 2020 года
Всего: 0,00 тыс. руб


Внебюджетные источники
на 31 января 2020 года
Всего: 0,00 тыс. руб



² При построении диаграмм учитывается объем финансового обеспечения реализации федерального проекта (в разрезе источников финансирования), предусмотренный на текущий финансовый год.

Сведения об исполнении бюджета


№ п/п	Статус	Наименование результата регионального проекта и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей				Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортном региональном проекте	Своя бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1		(08) Семья с тремя и более детьми получат ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет	415 720,40	594 017,20	594 017,20	51 366,86	51 348,35	8,64		
1.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	415 720,40	594 017,20	594 017,20	51 366,86	51 348,35	8,64		
1.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	415 720,40	594 017,20	594 017,20	51 366,86	51 348,35	8,64		
1.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.1.3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

 Отсутствие отклонений


 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата регионального проекта и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей						Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение	4	5	6		
1	2	3									9	10
Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:			415 720,40	594 017,20	594 017,20	51 366,86	51 366,86	51 348,35			12,35	
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:			415 720,40	594 017,20	594 017,20	51 366,86	51 366,86	51 348,35			8,64	
бюджет субъекта Российской Федерации			415 720,40	594 017,20	594 017,20	51 366,86	51 366,86	51 348,35			8,64	
межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
бюджеты муниципальных образований			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
внебюджетные источники			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений



 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены


 Прогнозные сведения


5. Динамика достижения контрольных точек


Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий


№ п/п	Уровень контроля	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
1			Семья с тремя и более детьми получат ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет Значение: 0.779, на дату 15.12.2020	15.12.2020	15.12.2020	Кузнецова А. Н.	Информация по значению результата: В работе.В работе Предоставлена информация : 0.779 из 0.779.
1.1	РРП		Заключено соглашение о предоставлении в текущем году бюджету Чувашской Республики субсидии из федерального бюджета на софинансирование расходов обязательств, возникающих при назначении ежемесячной денежной выплаты в связи с рождением третьего ребенка или последующих детей	15.03.2020	16.12.2019	Кузнецова А. Н.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Соглашение о предоставлении субсидии" Соглашение Минтруда России и Кабинета Министров Чувашской Республики от 16.12.2019г. № 149-08-2019-131/3, приложен файл.


ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;
РРП - руководитель национального проекта.


 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений


 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения


№ п/п	Уровень контроля	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
1.1.1	РРП		Заключено соглашение о предоставлении в текущем году бюджету Чувашской Республики субсидии из федерального бюджета на софинансирование расходов обязательств, возникающих при назначении ежемесячной денежной выплаты в связи с рождением третьего ребенка или последующих детей	15.03.2020	16.12.2019	Кузнецова А. Н.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Соглашение" Соглашение Минтруда России и Кабинета Министров Чувашской Республики от 16.12.2019г. №149-08-2019-131/3. приложен файл.


ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения

Динамика достижения контрольных точек




Рис. 1. "(Р1-97) Финансовая поддержка семей при рождении детей (Чувашская Республика - Чувашия)"

Просрочено контрольных точек: 0

Риски несвоевременного достижения контрольных точек: 0