

Руководитель  
регионального проекта —  
Спирин Денис Валимович

(подпись)





ОДОВРЕН

## О Т Ч Е Т

### О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 31 ОКТЯБРЯ 2020 ГОДА

"(Т4-97) Экспорт услуг (Чувашская Республика - Чувашия)"

#### Общий статус реализации

1. Риски	2. Показатели	3. Бюджет	4. Результаты	5. Контрольные точки
		--		
<i>Отсутствие отклонений</i>	<i>Отсутствие отклонений</i>		<i>Отсутствие отклонений</i>	<i>Отсутствие отклонений</i>

в отчетном периоде выполнение мероприятий и достижения контрольных точек осуществляем

*Андрей М. Смирнов*

## 1. Ключевые риски

№ п/п	Статус	Наименование соответствующего раздела паспорта проекта	Краткое описание риска	Предлагаемые решения
<i>Отсутствуют ключевые риски</i>				

## 2. Сведения о значениях целей и показателей

№ п/п	Статус	Наименование целей и показателей	Единица измерения (по ОКЕИ)	Фактическое значение за предыдущий год	Значения по кварталам				Плановое значение на конец года	Процент достижения	Комментарий
					I	II	III	IV			
1		Объем экспорта услуг	Миллиард долларов	0.0064	0.0036	0.0037	0.0057	0.007	0.007	54,29%	
2		Объем экспорта транспортных услуг	Миллиард долларов	0.0005	0	0	0	0.0005	0.0005	0,00%	
3		Объем платы за пользование интеллектуальной собственностью и экспорта деловых услуг	Миллиард долларов	0.0017	0	0	0,00086	0.0019	0.0019	0,00%	
4		Объем экспорта услуг категории "Поездки"	Миллиард долларов	0	0	0	0	0	0	100,00%	
5		Объем экспорта телекоммуникационных,	Миллиард долларов	0.0009	0.0003	0	0,00049	0.001	0.001	0,00%	

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений

Сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование целей и показателей	Единица измерения (по ОКЕИ)	Фактическое значение за предыдущий год	Значения по кварталам				Плановое значение на конец года	Процент достижения	Комментарий
					I	II	III	IV			
		компьютерных и информационных услуг									
6		Объем экспорта услуг категории "Строительство"	Миллиард долларов	0	0	0,0008	0	0	100,00%		
7		Объем экспорта услуг, связанных с использованием промышленной продукции	Миллиард долларов	0,0001	0	0	0,0001	0,0001	0,00%		
8		Объем экспорта финансовых и страховых услуг	Миллиард долларов	0	0	0	0	0	100,00%		
9		Объем экспорта услуг частным лицам и услуг в сфере культуры и отдыха	Миллиард долларов	0	0	0	0	0	100,00%		

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений




Наличие критических отклонений

Сведения не представлены

Прогнозные сведения

## 5. Динамика достижения контрольных точек

## Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий


№ п/п	Уровень контроля	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
1			Разработан комплекс мер по увеличению объема экспорта услуг категории «Поездки», предусматривающий достижение показателей в объеме 15,47 млрд. долл. США	31.12.2024	31.12.2024	Спирин Д.В.	Информация по значению результата: В работе. Предоставлена информация: 0 из 0.
1.1	ПК		Реализован комплекс региональных мер по увеличению объема экспорта услуг категории «Поездки»	30.12.2020	30.12.2020	Миронова И.Ю.	В работе.
1.1.1	РПП		Организация участия в международных туристских выставках	25.12.2020	25.12.2020	Чернова Е.Г.	В работе.




 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения


№ п/п	Уровень контроля	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
2			Реализованы отраслевые комплексы мер по увеличению объема экспорта услуг, предусматривающие достижение показателей экспорта в 2024 году в объеме 74,97 млрд. долл. США	31.12.2024	31.12.2024	Спирин Д.В.	Информация по значению результата: В работе. Предоставлена информация: 0 из 0.
2.1	ПК		Реализован комплекс мер, направленных на развитие экспорта услуг	30.12.2020	30.12.2020	Миронова И.Ю.	В работе.
2.1.1	РПП		Обеспечение участия региональных экспортно-ориентированных компаний в акселерационных программах по линии АО «Российский экспортный центр»	25.12.2020	25.12.2020	Маслов А.В.	В работе.




 Отсутствие отклонений


 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения


№ п/п	Уровень контроля	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
3			Реализован федеральный проект «Экспорт медицинских услуг» (в составе национального проекта «Здравоохранение»), предусматривающий достижение показателей экспорта в составе категории «Поездки» в 2024 году в объеме 1,00 млрд. долл. США	31.12.2024	31.12.2024	Спирин Д.В.	Информация по значению результата: В работе. Предоставлена информация: 0 из 0.
3.1	ПК		Количество пролежневых на территории Чувашской Республики иностранных граждан составило не менее 9,9 тыс. человек	31.12.2020	31.12.2020	Миронова И.Ю.	В работе.
3.1.1	РПП		Внедрение и реализации программы коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Чувашской Республики, в 2019-2024 гг.	31.12.2020	31.12.2020	Левицкая И.Н.	В работе.




 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения


№ п/п	Уровень контроля	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
4			Реализованы отдельные мероприятия федерального проекта «Экспорт образования» национального проекта «Образование»	31.12.2024	31.12.2024	Спирин Д.В.	Информация по значению результата: В работе. Предоставлена информация: 0 из 0.
4.1	ПК		Реализованы отдельные мероприятия федерального проекта «Экспорт образования» национального проекта «Образование» в 2020 году	31.12.2020	31.12.2020	Миронова И.Ю.	В работе.
4.1.1	РПП		Реализация отдельных мероприятий федерального проекта «Экспорт образования» национального проекта «Образование»	31.12.2020	31.12.2020	Дмитриева Н.В.	В работе.

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения