



ЧӐВАШ РЕСПУБЛИКИ  
СЕМЕРЛЕ ХУЛА  
АДМИНИСТРАЦИЕ

ХУШУ

06.08. 2019 г. № 184-н  
Семёрле хули

ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА  
АДМИНИСТРАЦИЯ  
ГОРОДА ШУМЕРЛЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

06.08. 2019 г. № 184-н  
г. Шумерля

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Чувашской Республики от 18 октября 2004 года № 19 «Об организации местного самоуправления в Чувашской Республике», Уставом города Шумерля Чувашской Республики:

1. Утвердить рабочий план реализации регионального проекта «Жилье» на территории города Шумерля Чувашской Республики согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Ответственным исполнителям организовать своевременное выполнение рабочего плана регионального проекта.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить заместителя главы администрации - начальника Управления градостроительства и городского хозяйства администрации города Шумерля.

Глава администрации



А.Д. Григорьев

Багракова О.В.,  
2-99-60

Приложение  
к распоряжению администрации  
города Шумерля  
от 06.08.2019г. № 187-н

**Рабочий план по реализации регионального проекта «Жилье»  
в муниципальном образовании «город Шумерля» Чувашской Республики**

**1. Показатели реализации регионального проекта в муниципальном образовании «город Шумерля»**

п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Территория	Базовое значение		Период, год					
				Значение	Дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Увеличение объема жилищного строительства на территории Чувашской Республики не менее чем до 916 тыс. кв. м в год, тыс. кв. м	основной	Чувашская Республика	605	01.01.2018	672	748	718	794	855	916
			Город Шумерля	8,105	31.12.2018	7,9	12,9	11,9	14,5	16,8	19
2.	Количество семей, улучшивших жилищные условия, тыс. семей	дополнительный	Чувашская Республика	x	x	30	30	40	40	40	40
			Город Шумерля	x	x	0,55	0,55	0,74	0,74	0,74	0,74

**2. План мероприятий по достижению результатов регионального проекта в муниципальном образовании «город Шумерля» Чувашской Республики**

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика мероприятия	Адресат отчета о работе
		Начало	Окончание			
<b>1. Увеличение объема жилищного строительства на территории города Шумерля Чувашской Республики не менее чем до 19 тыс. кв. м в год</b>						
1.2.	Формирование ежегодного плана ввода жилья на территории города Шумерля	01.01.2019, далее – ежегодно	31.12.2019, далее – ежегодно	Ксенофонтова А.В. – заместитель главы администрации –	План ввода жилья, утвержденный главой администрации	В.М. Максимов – первый заместитель министра

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика мероприятия	Адресат отчета о работе
		Начало	Окончание			
				начальник Управления градостроитель- ства и го- родского хозяй- ства админист- рации города Шумерля		
1.3.	Применение типового тиражируемого программного обеспечения информационной системы обеспечения градостроительной деятельности (ИСОГД) администрации города Шумерля	15.01.2019	31.12.2024	Начальник от- дела строитель- ства и архитек- туры - главный архитектор	Информация о вне- дрении ИСОГД	Ксенофонтова А.В. – замести- тель главы ад- министрации – начальник Управления градострои- тельства и го- родского хо- зяйства адми- нистрации го- рода Шумерля
1.4.	Обеспечение предоставления муницип- альных услуг по выдаче градострои- тельного плана земельного участка и разрешения на строительство в элек- тронном виде в целях сокращения сроков предоставления указанных услуг	31.12.2019	31.12.2024	Начальник от- дела строитель- ства и архитек- туры - главный архитектор	Информация о пре- доставлении муни- ципальных услуг по выдаче градострои- тельного плана зе- мельного участка и разрешения на строительство в электронном виде	Ксенофонтова А.В. – замести- тель главы ад- министрации – начальник Управления градострои- тельства и го- родского хо- зяйства адми- нистрации го-

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика мероприятия	Адресат отчета о работе
		Начало	Окончание			
						рода Шумерля
1.5.	Создание условий ресурсоснабжающими организациями по выдаче разрешительной документации, технических условий и др. по принципу «одного окна»	15.01.2019	31.12.2024	Начальник отдела строительства и архитектуры - главный архитектор; Маркина Т.В.- начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства, руководители организаций (по согласованию): МУП «Водоканал», МУП «Коммунальник», АО «Газпром газораспределение» МУП «ШПТИВ», МУП «ШГЭС»	Информация о выдаче разрешительной документации, технических условий и др. по принципу «одного окна»	Ксенофонтова А.В. – заместитель главы администрации – начальник Управления градостроительства и городского хозяйства администрации города Шумерля
1.6.	Актуализация генерального плана города Шумерля в целях эффективного использования земель в целях массового жилищного строительства (при необходимости)	15.01.2019	31.12.2024	Начальник отдела строительства и архитектуры - главный архитектор, Лескина Л.С.-	Решение Собрании депутатов города Шумерля Чувашской Республики	Ксенофонтова А.В. – заместитель главы администрации – начальник Управления

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика мероприятия	Адресат отчета о работе
		Начало	Окончание			
				начальник отдела земельных и имущественных отношений		градостроительства и городского хозяйства администрации города Шумерля
1.7.	Вовлечение в оборот земельных участков, в т. ч. из числа участков, находящихся в частной собственности, в целях жилищного строительства	15.01.2019	31.12.2024	Лескина Л.С. - начальник отдела земельных и имущественных отношений; Начальник отдела строительства и архитектуры - главный архитектор		Ксенофонтова А.В. - заместитель главы администрации - начальник Управления градостроительства и городского хозяйства администрации города Шумерля
<b>4. Ввод жилья в рамках мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации</b>						
4.1.	Подготовка предложений о включении объектов, планируемых к строительству на участках комплексной застройки территорий, в перечень объектов, финансируемых в рамках реализации мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации (при наличии)	XX.XX.2019, далее - ежегодно	28.05.2019, далее - ежегодно	Начальник отдела строительства и архитектуры - главный архитектор	Пакет документов в соответствии с требованиями к составу заявки	В.М. Максимов - первый заместитель министра
4.2.	Представление в Министерство строительства, архитектуры и жилищ-	XX.XX.2019, далее - ежегодно	28.05.2019, далее - ежегодно	Начальник отдела строитель-	Пакет документов в соответствии с тре-	В.М. Максимов - первый за-

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика мероприятия	Адресат отчета о работе
		Начало	Окончание			
	но-коммунального хозяйства Чувашской Республики предложений о включении объектов, планируемых к строительству на участках комплексной застройки территорий, в перечень объектов, финансируемых в рамках реализации мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов (при наличии)			ства и архитектуры - главный архитектор	бованиями к составу заявки	меститель министра
<b>Количество семей, улучшивших жилищные условия</b>						
1.	Выделение средств местного бюджета на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья в рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»	ежегодно	ежегодно	Туличева Е.П. - первый заместитель главы администрации города Шумерля - начальник финансового отдела	Решение Собрания депутатов города Шумерля Чувашской Республики	В.М. Максимов - первый заместитель министра
2.	Своевременная актуализация списков молодых семей в целях включения в список молодых семей – участников ведомственной целевой программы «Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение	15.01.2019, далее – ежегодно	01.05.2019, далее – ежегодно	Батракова О.В. - заведующий сектором учета и распределения жилья	Информация о реализации мероприятия	Ксенофонтова А.В. – заместитель главы администрации – начальник Управления градострои-

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика мероприятия	Адресат отчета о работе
		Начало	Окончание			
	доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»					тельства и городского хозяйства администрации города Шумерля
3.	Своевременная актуализация списков граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях и имеющих право на государственную поддержку на строительство (приобретение) жилых помещений	15.01.2019, далее – ежегодно	31.12.2019, далее – ежегодно	Батракова О.В.- заведующий сектором учета и распределения жилья	Информация о реализации мероприятия	Ксенофонтова А.В. – заместитель главы администрации – начальник Управления градостроительства и городского хозяйства администрации города Шумерля
4.	Представление списков молодых семей – участников ведомственной целевой программы «Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»	20.05.2019, далее – ежегодно	01.06.2019, далее – ежегодно	Батракова О.В.- заведующий сектором учета и распределения жилья	Списки молодых семей, утвержденные главой муниципального образования	В.М. Максимов – первый заместитель министра
5.	Выдача свидетельств молодым семьям – претендентам на получение социальных выплат на приобретение (строительство) жилья в рамках ведомственной целевой программы	01.04.2019, 01.03.2019, далее – ежегодно	01.05.2019, 01.04.2020, далее – ежегодно	Батракова О.В.- заведующий сектором учета и распределения жилья	Отчет, подписанный главой муниципального образования	В.М. Максимов, первый заместитель министра

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика мероприятия	Адресат отчета о работе
		Начало	Окончание			
	«Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»					
б.	Своевременное проведение конкурсных процедур в целях приобретения (строительства) жилых помещений для предоставления гражданам в рамках реализуемых на территории муниципального образования жилищных программ	15.01.2019, далее – ежегодно	01.08.2019, далее – ежегодно	Батракова О.В. - заведующий сектором учета и распределе- ния жилья	Информация о ре- ализации меропроя- тия, заявка на оплату муниципального контракта	В.М. Макси- мов, первый заместитель министра