



ЧАВАШ РЕСПУБЛИКИН  
ЏЕМЁРЛЕ ХУЛА  
АДМИНИСТРАЦИЙĔ

ХУШУ

01.08. 2019 ç. 146 н.№  
Џемёрле хули

ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА  
АДМИНИСТРАЦИЯ  
ГОРОДА ШУМЕРЛЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

01.08. 2019 г. № 146  
г. Шумерля

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Чувашской Республики от 18 октября 2004 года № 19 «Об организации местного самоуправления в Чувашской Республике», Уставом города Шумерля Чувашской Республики:

1. Утвердить рабочий план реализации регионального проекта «Цифровая образовательная среда» на территории города Шумерля Чувашской Республики, согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Ответственным исполнителям организовать своевременное выполнение рабочего плана регионального проекта.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы администрации - начальника отдела образования, молодежной и социальной политики администрации города Шумерля.

Глава администрации



А.Д. Григорьев

Жданович Ю.Е.,  
2-03-31

Приложение  
к распоряжению администрации  
города Шумерля  
от 01.08. 2019 г. № 146-к

**Рабочий план по реализации в городе Шумерля  
регионального проекта «Цифровая образовательная среда»**

1. Показатели реализации регионального проекта «Цифровая образовательная среда»

Наименование показателя	Тип показателя	Территория	Базовое значение		Значение показателей					
			значение	Дата расчета (мм, гг)	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.
Доля образовательных организаций, обеспеченных Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в городах, 50Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и поселках городского типа, а также гарантированным Интернет-трафиком	дополнительный	Чувашская Республика, Город Шумерля	0	01.01.2019	20	35	50	70	90	100
Доля обучающихся по программам общего образования, дополнительного образования для детей, для которых формируется цифровой образовательный профиль и индивидуальный план обучения с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе обучающихся по указанным программам	дополнительный	Чувашская Республика, Город Шумерля	0	01.01.2019	5	15	30	50	80	90

Доля образовательных организаций, обновивших информационные представительства в сети Интернет и общедоступные информационные ресурсы – официальные сайты	Тип показателя	Территория	0	01.01.2019	20	40	70	100	100	100
--	----------------	------------	---	------------	----	----	----	-----	-----	-----

2. План мероприятий по реализации регионального проекта «Цифровая образовательная среда» в городе Шумерля Чувашской Республики

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика мероприятия	Адресат отчета о работе
		Начало	Окончание			
1. 100 % образовательных организаций, расположенных на территории Чувашской Республики обеспечены Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в городах, 50Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и в поселках городского типа, а также гарантированным интернет-трафиком						
1.1.	Мониторинг состояния Интернет-соединения со скоростью соединения не менее 100Мб/с – для образовательных организаций города Шумерля	01.09.2019 г.	31.12.2019 г.	Сасакина И.В., заместитель главы администрации- начальник отдела образования, молодежной и социальной политики администрации города Шумерля	Отчёт о выполнении мероприятия	Кудряшов С.В., министр образования и молодежной политики Чувашской Республики
1.2.	100 % образовательных организаций, расположенных на территории города Шумерля будут обеспечены Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100Мб/с, а также гарантированным интернет-трафиком	01.09.2019 г.	31.12.2024 г.	Сасакина И.В., заместитель главы администрации- начальник отдела образования, молодежной и социальной политики администрации города Шумерля	Отчет о реализации показателя, фото-отчёт, новостная лента в СМИ.	Кудряшов С.В., министр образования и молодежной политики Чувашской Республики
1.3.	Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды	01.09.2022 г.	31.12.2024 г.	Сасакина И.В., заместитель главы администрации- начальник отдела образования, молодежной и соци-	Отчёт о выполнении мероприятия	Кудряшов С.В., министр образования и молодежной политики Чувашской Рес-

				альной политики администрации города Шумерля		публики
2. Для 90% обучающихся по программам общего образования, дополнительного образования для детей и среднего профессионального образования формируется цифровой образовательный профиль и индивидуальный план обучения с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды						
2.1.	Организация изучения педагогами города Шумерля информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды	01.01.2020 г.	31.12.2020 г.	Сасакина И.В., заместитель главы администрации- начальник отдела образования, молодёжной и социальной политики администрации города Шумерля	Отчёт о выполнении мероприятия	Кудряшов С.В., министр образования и молодежной политики Чувашской Республики
2.2.	Разработка индивидуального плана обучения с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды	01.01.2021	31.08.2021	Сасакина И.В., заместитель главы администрации- начальник отдела образования, молодёжной и социальной политики администрации города Шумерля	Отчёт о выполнении мероприятия, новостная лента в СМИ.	Кудряшов С.В., министр образования и молодежной политики Чувашской Республики
2.3.	Перевод 90% обучающихся по программам общего образования, дополнительного образования на индивидуальный план обучения с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды. Работа по формированию для детей в городе Шумерля цифрового образовательного профиля.	01.01.2022 г.	31.12.2024 г.	Сасакина И.В., заместитель главы администрации- начальник отдела образования, молодёжной и социальной политики администрации города Шумерля	Отчет о реализации показателя, фото-отчёт, новостная лента в СМИ.	Кудряшов С.В., министр образования и молодежной политики Чувашской Республики
3. Все образовательные организации, расположенные на территории Чувашской Республики, обновили информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов						
3.1.	Определение курирующей органи-	01.01.2020 г.	31.12.2020 г.	Сасакина И.В., замес-	Приказ по отделу	Кудряшов С.В.,

	зации за введением системы обновления информационного наполнения и функциональных возможностей открытых и общедоступных информационных ресурсов			титель главы администрации- начальник отдела образования, молодёжной и социальной политики администрации города Шумерля	образования, молодёжной и социальной политики администрации города Шумерля.	министр образования и молодежной политики Чувашской Республики
3.2.	Поэтапное включение в систему обновления информационного наполнения и функциональных возможностей открытых и общедоступных информационных ресурсов: 1. Учителей информатики и ИКТ, 2. Учителей иных предметных областей.	01.01.2021 г.	31.12.2022 г.	Сасакина И.В., заместитель главы администрации- начальник отдела образования, молодёжной и социальной политики администрации города Шумерля	Отчет о реализации мероприятия, фототчёт, новостная лента в СМИ.	Кудряшов С.В., министр образования и молодежной политики Чувашской Республики
3.3.	Введение системы обновления информационного наполнения и функциональных возможностей открытых и общедоступных информационных ресурсов во всех образовательных организациях, расположенные на территории города Шумерля.	01.01.2023 г.	31.12.2024 г.	Сасакина И.В., заместитель главы администрации- начальник отдела образования, молодёжной и социальной политики администрации города Шумерля	Отчет о реализации показателя, фототчёт, новостная лента в СМИ.	введением системы обновления информационного наполнения и функциональных возможностей открытых и общедоступных информационных ресурсов

СОГЛАСОВАНО

Руководитель регионального проекта: Министр образования и молодежной политики Чувашской Республики

/ \_\_\_\_\_  
(подпись)



С.В. Кудряшов  
(инициалы, фамилия)