

Результаты проверок использования средств, выделенных на реализацию мероприятий республиканской адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, расположенного на территории Чувашской Республики, на 2013-2017 годы»


Докладчик:  
Председатель Контрольно-счетной палаты  
Чувашской Республики  
Аристова Светлана Ивановна




# Сведения об объеме финансирования Программы, объеме проверенных средств, объеме выявленных финансовых нарушений

**Объем финансирования,  
предусмотренный Программой**

млн. рублей



**Объем проверенных  
средств**



**Сумма выявленных  
нарушений**

Направлено 13 представлений по выявленным нарушениям

Направлено 2 материала в правоохранительные органы

Направлена информация в Минэкономразвития ЧР по нарушениям закона 44-ФЗ

Составлены 2 протокола об административном правонарушении

Возбуждено 1 уголовное дело

Привлечено к дисциплинарной ответственности 6 должностных лиц

## Основные виды выявленных нарушений

1.

Органами МСУ не разработаны НПА о предоставлении жилых помещений гражданам, проживающим в помещениях, признанных аварийными

2.

Не достоверность списков граждан, подлежащих переселению из аварийного жилья, приведшая к неправомерному предоставлению жилых помещений

3.

Недостоверность данных площади аварийного жилья

4.

Нарушения Федерального закона № 44-ФЗ и условий муниципальных контрактов

5.

Недостатки и замечания к качеству предоставленного жилья

6.

Не обеспечен снос ( с нарушением сроков) аварийных домов

# Основные виды выявленных нарушений Федерального закона № 44-ФЗ и условий муниципальных контрактов

тыс. рублей

<p>Не реализовано право по взысканию части суммы неустойки из суммы окончательного расчета</p>	<p>Администрации: г.Чебоксары – 2 627,6 г.Алатырь – 1 847,8 Марпосадского района – 327,0 Козловского района – 816,4</p>	<p>5 618,8</p>
<p>Упущена возможность добровольной уплаты подрядчиком 50% начисленной неустойки</p>	<p>Администрация г. Чебоксары</p>	<p>3 953,8</p>
<p>Не реализовано право взыскания суммы неустойки за счет банковской гарантии</p>	<p>Администрации: г.Чебоксары – 986,4 Ибресинского района – 196,8 Козловского района – 2 071,6</p>	<p>3 254,8</p>
<p>Произведена оплата ранее даты выдачи разрешения на ввод объекта в эксплуатацию</p>	<p>Администрации: г. Чебоксары – 5 561,2 Ядринского района – 645,2 г. Шумерля – 13 606,8</p>	<p>19 813,2</p>
<p>Заключение дополнительных соглашений, изменяющих существенные условия контрактов</p>	<p>Администрацией г. Чебоксары заключены дополнительные соглашения к 5 контрактам</p>	
<p>Не проводилась проверка соответствия приобретаемых жилых помещений требованиям, установленным муниципальными контрактами</p>	<p>Администрация г. Алатырь приобрела 3 жилых помещения без проверки установленных требований</p>	

## Нарушения сроков исполнения контрактов, выявленных при проведении проверок

Более 300 дней

ООО «Производственно-строительная компания «Гарант» (конкурсное управление)(выполнение работ в г.Шумерля),  
ООО «Инжиниринговая фирма «Большой Плюс» (генеральный директор Орлов С.В.) (г.Алатырь)

Более 200 дней

ООО «Санар Строй» (директор Плотников Н.Н.)  
(Ибресинский район),  
ООО «Алза» (директор Лаврентьев С.В.) (г. Чебоксары)

Более 100 дней

ООО «СУОР» (генеральный директор Ермолаев В.Ф.)  
(г. Чебоксары), ООО «СПК Возрождение» (генеральный директор Резюков А.Г.)(Марпосадский район ), ООО «Лидерстрой»  
(директор Ефимов А.В.)(г. Чебоксары), ЗАО «Стройтрест №3»  
( генеральный директор Семенов В.П.) (г. Чебоксары),  
ООО «Строительная компания «Алмаз» (генеральный директор Матвеев Д.Ю.) (Моргаушский район), ООО СК «Стрим» (директор Сидоров А.Н.)(Козловский район)

До 100 дней

ООО Торгово-промышленная компания «Шыгырданы» (директор Хамитов З.Т.) (Ибресинский район),  
ЗАО «Дуслык» (генеральный директор Пахалов М.К.)  
(Порецкий район),  
ОАО «Строительное управление №7» (конкурсное управление)  
(г. Алатырь )

**Наибольшие суммы неустойки были предъявлены к подрядным организациям и не взысканы (взыскано частично) следующими муниципальными образованиями:**

1.	г. Чебоксары	ООО «СУОР» - 62,7 млн. рублей (отказ в суде), ООО «Сельский комфорт» - 1,0 млн. рублей (отказ в суде), ООО «Лидерстрой» - 7,9 млн. рублей (находится в суде), ООО «Алза» - 1,0 млн. рублей (находится в суде)
2.	г. Шумерля	АО «Ипотечная корпорация ЧР» - 1,3 млн. рублей (не взыскано, имеется решение суда о взыскании)
3.	Ядринский район	ООО «Газсервис» - 0,7 млн. рублей (не взыскано, имеется решение суда о взыскании)
4.	Козловский район	ООО «Строительная компания СТРИМ» - 2,9 млн. рублей (не взыскано, имеется решение суда о взыскании)
5.	г. Алатырь	ООО «Инжиниринговая фирма «Большой плюс» -1,8 млн.рублей (не взыскано, имеется решение суда о взыскании)

*Спасибо за внимание!*

