



## ПОШАГОВЫЕ ДЕЙСТВИЯ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА «КАЖДОМУ МУНИЦИПАЛИТЕТУ — МАРШРУТ ЗДОРОВЬЯ»

Для ознакомления представителей муниципальных образований — участников проекта

**31.03.2020—30.06.2021**

	Наименование мероприятия	период
1	Решение об участии в проекте. Официальный ответ на письмо организатора проекта (далее Организатор), с указанием ответственного представителя, отвечающего за взаимодействие с Организатором.	До 31.05.2020
2	Предоставление муниципальной программы формирования ЗОЖ (если есть) Организатору в электронном виде по указанному контактному электронному адресу.	До 31.06.2020
3	При необходимости, совместная работа с Организатором по коррекции муниципальной программы формирования ЗОЖ в соответствии с требованиями Минздрава России (формат взаимодействия по согласованию) и интеграции мероприятий проекта в программу.	31.07.2020 — 31.12.2020
4	Формирование по согласованию с Организатором ЗОЖ-актива муниципалитета (3 чел.) для прохождения бесплатного дистанционного курса обучения в рамках программы дополнительного образования «Инструктор ЗОЖ» (согласованный список предоставляется организатору проекта).	До 30.08.2020
5	Прохождение дистанционного курса обучения «Инструктор ЗОЖ» активистами ЗОЖ	30.08.2020 — 31.12.2020
6	Совместно с организатором выявление заинтересованных сторон развития проекта на территории муниципалитета (представители бизнеса, НКО, активные граждане) и создание рабочей группы (10-15 чел) по реализации проекта с предоставлением согласованного списка Организатору.	До 30.09.2020
7	При содействии Организатора разработка и утверждение плана работы рабочей группы по реализации проекта на территории муниципалитета в соответствии с муниципальной Программой формирования ЗОЖ	До 31.12.2020



	Наименование мероприятия	период
8	Создание пешеходных маршрутов здоровья на основании рекомендаций Организатора (проектирование, привязка к местности, установка навигации и плана маршрута, создание оборудованных и необорудованных площадок вдоль маршрута, открытие маршрута). Паспортизация Организатором маршрута и внесение маршрута в реестр Маршрутов здоровья РФ и библиотеку мобильного приложения ЛЗН «Маршруты здоровья».	До 31.12.2020
9	Обеспечение проведения мероприятия по открытию маршрута здоровья.	По дате открытия
10	Формирование графика работы инструкторов ЗОЖ (прошедших обучение или обучающихся по курсу «Инструктор ЗОЖ») на маршруте здоровья.	До 30.01.2021
11	Проведение информационной кампании по привлечению граждан к участию в маршрутах здоровья (цель — 300 человек на этом этапе).	До 01.03.2021
12	Организация муниципальной команды и участие в межмуниципальных соревнованиях по фоновой ходьбе с использованием Мобильного приложения по подсчёту шагов (50 чел). Бесплатная регистрация участников маршрутов здоровья в Мобильном приложении.	Март-апрель 2021
13	Участие в межмуниципальном конкурсе «Здоровый муниципалитет» среди МО — участников проекта.	До 31.05.2021
14	Делегирование членов рабочей группы по реализации проекта (3 чел.) на съезд ЗОЖ-активов МО — участников проекта и участие в мероприятиях Всероссийского форума «Здоровье нации — основа процветания России» (Проезд и проживание на период проведения съезда за счёт Организатора).	Май-июнь 2021
15	Награждение в рамках мероприятий Форума победителей Конкурса «Здоровый муниципалитет» и победителей Межмуниципальных соревнований по ходьбе.	Май-июнь 2021
16	Организационная поддержка функционирования Актива ЗОЖ и маршрута здоровья после реализации проекта.	Без срока