



ЧĂВАШ РЕСПУБЛИКИ
ЭКОНОМИКА АТАЛАНĀВĒН, ПРОМЫШЛЕННОСНА
СУТУ-ИЛĒВĒН МИНИСТЕРСТВИ

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ, ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛИ
ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПРИКАЗ

11.04.2019

60 №

Шупашкар хули

ПРИКАЗ

11.04.2019

60 №

г. Чебоксары

**Об утверждении Методических рекомендаций
по реализации региональных проектов Чувашской Республики
муниципальными образованиями Чувашской Республики**

В целях организации проектной деятельности в муниципальных образованиях Чувашской Республики в соответствии с Положением об организации проектной деятельности в Чувашской Республики, утвержденным постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 19 января 2017 г. № 3, п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить Методические рекомендации по реализации региональных проектов Чувашской Республики муниципальными образованиями Чувашской Республики согласно приложению к настоящему приказу.

2. Отделу правовой и кадровой политики ознакомить с настоящим приказом заместителей министра и руководителей структурных подразделений Министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики.

3. Отделу проектной деятельности и региональных программ направить настоящий приказ в органы исполнительной власти Чувашской Республики, реализующие региональные проекты, и в администрации муниципальных районов и городских округов Чувашской Республики.

Временно исполняющий обязанности министра
экономического развития, промышленности и торговли
Чувашской Республики

С.И. Ананьева

Утверждены
приказом Министерства экономического
развития, промышленности и торговли
Чувашской Республики
от №

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
по реализации региональных проектов Чувашской Республики
муниципальными образованиями Чувашской Республики

1. Общие положения

1.1. Методические рекомендации по реализации региональных проектов Чувашской Республики муниципальными образованиями Чувашской Республики (далее – Методические рекомендации) разработаны в целях реализации положений Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» (далее – Указ) и в соответствии с методическими указаниями по разработке национальных проектов (программ), утвержденными Председателем Правительства Российской Федерации Д.А. Медведевым от 4 июня 2018 г. № 4072-Пб, методическими рекомендациями Аппарата Правительства Российской Федерации по подготовке региональных проектов, постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 19 января 2017 г. № 3 «Об организации проектной деятельности в Чувашской Республике».

1.2. Для целей настоящих Методических рекомендаций используется следующие термины:

региональный проект – проект, обеспечивающий достижение целей, показателей и результатов федерального проекта, мероприятия которого относятся к законодательно установленным полномочиям Чувашской Республики, а также к вопросам местного значения муниципальных образований Чувашской Республики;

региональный проектный офис - структурное подразделение Министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики (далее - Минэкономразвития Чувашии), обеспечивающее реализацию полномочий Минэкономразвития Чувашии по осуществлению организации межведомственного взаимодействия, общей координации реализации в Чувашской Республике региональных проектов, а также реализации задач по организации проектной деятельности в Чувашской Республике.

1.3. Целью настоящих Методических рекомендаций является достижение показателей и результатов реализации региональных проектов, а также проведение мероприятий, обеспечивающих их достижение.

1.4. Реализация региональных проектов на территории муниципальных образований Чувашской Республики осуществляется на основе соглашений о реализации региональных проектов в муниципальном образовании Чувашской Республики, заключенных между руководителем регионального проекта и главой

муниципального образования Чувашской Республики (далее – соглашение), содержащих обязательство муниципального образования Чувашской Республики по достижению показателей и результатов реализации региональных проектов на территории соответствующего муниципального образования Чувашской Республики.

Соглашения заключаются в течение 30 календарных дней после заключения руководителями региональных проектов с руководителями федеральных проектов соглашений о реализации региональных проектов на территории Чувашской Республики - Чувашии.

Типовая форма соглашения разрабатывается региональным проектным офисом и утверждается Министерством экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики.

1.5. В целях, установленных пунктом 1.3 настоящих Методических рекомендаций, а также в целях реализации соглашений органами местного самоуправления городских округов и муниципальных районов Чувашской Республики (далее - муниципальные образования) осуществляется разработка рабочих планов по реализации региональных проектов (далее – рабочий план) по форме согласно приложению к настоящим Методическим рекомендациям.

1.6. Рабочие планы рекомендуется разрабатывать, если одновременно соблюдаются следующие условия:

в паспорте регионального проекта имеются показатели, декомпозированные на уровень муниципальных образований;

администрация муниципального образования принимает участие в реализации регионального проекта;

сотрудники администраций муниципальных образований входят в число участников регионального проекта согласно утвержденному паспорту регионального проекта.

Решение о формате закрепления участия муниципального образования в региональном проекте принимается соответствующим проектным комитетом по предложению руководителя регионального проекта.

1.7. Рабочий план в течение 10 рабочих дней после дня подписания соглашения утверждается главой муниципального образования по согласованию с руководителем регионального проекта.

2. Рекомендации по подготовке рабочих планов

2.1. В наименовании рабочего плана указывается наименование регионального проекта, а также наименование соответствующего муниципального образования.

2.2. В разделе 1 «Показатели реализации проекта в муниципальном образовании» приводятся показатели проекта, декомпозированные на уровень муниципального образования согласно доведенным руководителем регионального проекта значениям показателей, объемов и условий участия муниципального образования в реализации соответствующего регионального проекта.

Наименование показателя и единицы измерения, тип показателя должны соответствовать паспорту регионального проекта, значения показателя по годам (в т.ч. базовое значение и его дата) для Чувашской Республики и муниципального

образования должны соответствовать паспорту соответствующего регионального проекта.

В разделе 1 должны быть перечислены все показатели, значения которых для муниципального образования доведены руководителем регионального проекта до муниципального образования.

Пример заполнения раздела 1 рабочего плана проекта приведен на рисунке 1.

1. Показатели реализации регионального проекта в муниципальном образовании «Алатырский район» Чувашской Республики

№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Территория	Базовое значение		Период, год					
				Значение	Дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Охват граждан старше трудоспособного возраста профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию, %	дополнительный	Чувашская Республика	15,01	31.12.17	21,5	26,5	32,5	55,7	65,3	70,0
			Алатырский район	16,9	01.01.18	21,5	26,5	32,5	55,7	65,3	70,0

Рисунок 1. Пример заполнения раздела 1. «Показатели реализации проекта в муниципальном образовании»

2.3. В разделе 2 «План мероприятий по достижению результатов регионального проекта в муниципальном образовании» приводится перечень мероприятий, реализуемых муниципальным образованием и направленных на достижение результатов регионального проекта.

Мероприятия, реализуемые в муниципальном образовании, приводятся в соответствии с результатами регионального проекта, в целях достижения которых они реализуются.

По каждому мероприятию указываются:

в графе «№» – номер для результатов регионального проекта, соответствующий номеру результата регионального проекта в приложении 1 к паспорту регионального проекта (вида Y), для мероприятий муниципального образования – вида Y.Z (где Z – порядковый номер мероприятия, нацеленного на достижение результата Y);

в графе «Наименование мероприятия» – уникальное наименование мероприятия, реализуемого муниципальным образованием;

в графе «Сроки реализации» – планируемые даты начала и окончания в формате ДД.ММ.ГГГГ;

в графе «Ответственный исполнитель» – фамилии и инициалы, а также должности лиц, являющихся ответственными исполнителями и соисполнителями в муниципальном образовании. Количество исполнителей и соисполнителей (при наличии) не может быть больше 3 на одно мероприятие;

в графе «Вид документа и характеристика мероприятия» – формат подтверждения факта выполнения мероприятия. Возможным форматом является

указание документа (вида документа), утвержденного, согласованного и (или) одобренного в установленном порядке, а также качественные и количественные характеристики и иные требования к мероприятию, позволяющие однозначно определить его выполнение;

в графе «Адресат отчета о работе» – участники регионального проекта (Ф.И.О., должность), которым направляется информация о завершении мероприятия.

Пример заполнения раздела приведен на рисунке 2.

2. План мероприятий по достижению результатов регионального проекта в муниципальном образовании «Алатырский район»

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика мероприятия	Адресат отчета о работе
		Начало	Окончание			
2. В муниципальных образованиях Чувашской Республики созданы центры тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), оборудованные малыми спортивными площадками						
2.1	Определение и выделение земельного участка под создание центра тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), оборудованного малой спортивной площадкой	01.01.2019	01.04.2019	Иванов И.И., начальник отдела	Решение совета депутатов Алатырского района	П.П. Петров
2.2	Подготовлен земельный участок под создание малой спортивной площадки	01.04.2019	20.05.2019	Иванов И.И., начальник отдела	Отчет о готовности земельного участка	П.П. Петров
2.3	Благоустроен земельный участок малой спортивной площадки и вокруг нее	01.08.2019	01.09.2019	Иванов И.И., начальник отдела	Фотоматериалы, отчет о благоустройстве	П.П. Петров

Рисунок 2. Пример заполнения раздела 2. «План мероприятий по достижению результатов проекта в муниципальном образовании»

2. План мероприятий по достижению результатов регионального проекта в муниципальном образовании «_____» Чувашской Республики

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика мероприятия	Адресат отчета о работе
		Начало	Окончание			
<i>1. Региональный результат 1, на достижение которого направлены мероприятия в МО</i>						
1.1.	Мероприятие 1					
1.2.	Мероприятие 2					
1.3.	Мероприятие 3					
<i>2. Региональный результат 2, на достижение которого направлены мероприятия в МО</i>						
2.1.						
...						

Согласовано:

Руководитель _____ проекта «_____» ,
должность _____

И.О. Фамилия