



ПРОТОКОЛ
заседания конкурсной комиссии конкурсного отбора проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах, на территории городских и сельских поселений, муниципальных районов Чувашской Республики

г. Чебоксары

19 декабря 2018 г.

№ 9

Председательствовал:

Артамонов С.Г. - заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики – министр сельского хозяйства Чувашской Республики (председатель комиссии)

Присутствовали члены Комиссии:

Рябинина Т.А. - заместитель министра сельского хозяйства Чувашской Республики (заместитель председателя комиссии)

Кудрявцева О.Г. - начальник отдела инвестиций и социального развития села Министерства сельского хозяйства Чувашской Республики (секретарь комиссии)

Антонова И.Н. - первый заместитель министра экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики

Дмитриева Н.В. - заместитель министра образования и молодежной политики Чувашской Республики

Матренина Э.Л. - первый заместитель министра физической культуры и спорта Чувашской Республики

Ефремов А.В. - первый заместитель министра природных ресурсов и экологии Чувашской Республики

Никаноров А.Н. - директор общества с ограниченной ответственностью «Торговое предприятие «Сувар-2», член Общественной палаты Чувашской Республики

Николаев С.А. - исполнительный директор Совета муниципальных образова-

ний Чувашской Республики

- Петров М.М. - начальник отдела развития автомобильных дорог Министерства транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики
- Тимофеев А.В. - заместитель министра культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О рассмотрении обращений администраций муниципальных районов Чувашской Республики о реализации проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах, на территории городских и сельских поселений, муниципальных районов Чувашской Республики (далее - проекты) в 2018 году.

1. О рассмотрении обращений администраций муниципальных районов Чувашской Республики о реализации проектов в 2018 году

(Артамонов, Антонова, Рябинина, Ефремов, Петров)

1.1. В Министерство сельского хозяйства Чувашской Республики поступили обращения от следующих администраций муниципальных районов Чувашской Республики:

1.1.1. Администрации Моргаушского района Чувашской Республики от 17.12.2018 № 5643 – об исключении проекта «Ремонт грунтовой дороги соединяющей улицу Овражная с улицей Центральная в селе Акрамово Ярабайкасинского сельского поселения Моргаушского района Чувашской Республики».

В 2018 году в Моргаушском районе реализуется проект «Ремонт грунтовой дороги соединяющей улицу Овражная с улицей Центральная в селе Акрамово Ярабайкасинского сельского поселения Моргаушского района Чувашской Республики».

По результатам проведенного электронного аукциона администрацией Ярабайкасинского сельского поселения Моргаушского района (далее - администрация) заключен муниципальный контракт с ООО «СтройИнвестГрупп» от 20.08.2018 № 0115300034518000081_118623 на выполнение работ на указанном объекте.

В результате осмотра ремонта указанной дороги выявлено, что работы выполнены на данном объекте не в соответствии с техническим заданием и локальным сметным расчетом (акт приемочной комиссии ремонта автомобильной дороги от 3 декабря 2018 г.).

В связи с тем, что исполнителем работ выявленные замечания и нарушения не были устранены, администрацией принято решение об одностороннем отказе от исполнения указанного муниципального контракта.

Поскольку финансирование данного объекта в связи с расторжением муниципального контракта не будет осуществлено, администрация Моргаушского района просит исключить проект «Ремонт грунтовой дороги соединяющей улицу Овражная с улицей Центральная в селе Акрамово Ярабайкасинского сельского по-

селения Моргаушского района Чувашской Республики» из соглашения о предоставлении субсидий из республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам муниципальных районов на реализацию проектов, заключенного между Минсельхозом Чувашии и администрацией Моргаушского района Чувашской Республики.

1.1.2. Администрации Урмарского района Чувашской Республики от 19.12.2018 № 05/05-4917 – об исключении проекта «Замена водонапорной башни в д. Шутнербоси Урмарского района Чувашской Республики».

По результатам проведенного электронного аукциона администрацией Бишевского сельского поселения Урмарского района (далее - администрация) заключен муниципальный контракт с ООО «СтройИнвестГрупп» от 5 сентября 2018 г. № 3 на выполнение работ на указанном объекте.

В соответствии с условиями муниципального контракта исполнитель работ принял на себя обязательства выполнить работы по замене водонапорной башни ВБР-25у-15 в д. Шутнербоси не позднее 30 сентября 2018 г. В ходе выполнения работ администрацией выявлено, что подрядчиком доставлена водонапорная башня, несоответствующая параметрам, установленным техническим заданием к муниципальному контракту. В связи с этим, администрацией принято решение об одностороннем отказе от исполнения муниципального контракта.

Учитывая вышеуказанное, администрация Урмарского района просит исключить проект «Замена водонапорной башни в д. Шутнербоси Урмарского района Чувашской Республики» из соглашения о предоставлении субсидий из республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам муниципальных районов на реализацию проектов, заключенного между Минсельхозом Чувашии и администрацией Урмарского района Чувашской Республики.

Поскольку внебюджетные средства на реализацию проекта собраны в полном объеме, а также учитывая необходимость проведения работ на указанном объекте, администрация Урмарского района просит перенести реализацию данного объекта на 2019 год.

1.1.3. Администрации Янтиковского района Чувашской Республики от 06.12.2018 № 3831 об увеличении средств местного бюджета на реализацию проекта «Строительство «Беляевского дома культуры» расположенного по адресу: 429293, Чувашская Республика, Янтиковский район, д. Беляево» и уменьшении средств внебюджетных источников.

В 2018 году в Янтиковском районе реализуется проект «Строительство «Беляевского дома культуры» расположенного по адресу: 429293, Чувашская Республика, Янтиковский район, д. Беляево». Согласно муниципальному контракту на реализацию данного объекта предусмотрено 6 676,67 тыс. рублей, из них средства республиканского бюджета Чувашской Республики – 4 000,0 тыс. рублей.

Средства местного бюджета на реализацию данного проекта предусмотрены в сумме 2 176,67 тыс. рублей, населения, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей – 500,0 тыс. рублей.

В связи с тем, что у администрации Алдиаровского сельского поселения Янтиковского района возникли трудности со сбором внебюджетных средств на реализацию данного проекта, и в целях обеспечения своевременной оплаты подрядчику за выполненные работы, администрация Янтиковского района просит разрешить увеличить средства местного бюджета на финансирование указанного проекта на 250,0 тыс. рублей и одновременно уменьшить внебюджетные средства на 250,0 тыс. рублей.

При участии в конкурсном отборе проектов указанный проект занял в рейтинге проектов 1 место. При снижении объемов финансирования за счет внебюджетных источников, как предлагает администрация Янтиковского района, данный проект в рейтинге проектов занял бы 3 место.


Таким образом, указанное снижение объема средств на финансирование проекта за счет внебюджетных источников не влияет на предоставление субсидии из республиканского бюджета Чувашской Республики на реализацию данного проекта.

2. Исходя из изложенного, рассмотрев обращения администраций муниципальных районов Чувашской Республики, в целях обеспечения эффективного и рационального использования бюджетных средств и средств населения, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей конкурсная комиссия решила:

2.1. Учесть обращения администраций муниципальных районов, указанные в пунктах 1.1.1-1.1.3 настоящего протокола, и одобрить реализацию проекта «Замена водонапорной башни в д. Шутнербоси Урмарского района Чувашской Республики», указанного в пункте 1.1.2 настоящего протокола, в 2019 году.

2.2. Рекомендовать Министерству сельского хозяйства Чувашской Республики внести в соглашения о предоставлении субсидий из республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам муниципальных районов на реализацию проектов, заключенные с администрациями Моргаушского, Урмарского, Янтиковского районов, изменения, указанные в пунктах 1.1.1-1.1.3.

Председатель комиссии, заместитель
Председателя Кабинета Министров Чу-
вашской Республики - министр сельско-
го хозяйства Чувашской Республики



С.Г. Артамонов