

Информация о формировании объемов дорожного фонда за 2020 год по состоянию на 01.07.2020

Форма № 1

Наименование источников формирования дорожного фонда	Строка	Объем, млн рублей			
		2020 год		2021 год	2022 год
		план	факт с начала года		
<p>Объем учитываемых при расчете бюджетных ассигнований дорожного фонда субъекта Российской Федерации доходов бюджета субъекта Российской Федерации, включенных в закон субъекта Российской Федерации, предусматривающий создание дорожного фонда, от 25.11.2011 № 71, (сумма строк 2, 3, 4, 5, 6, 11), из них:</p>	1	5 534,96	1 931,82	5 306,05	5 887,39
акцизы на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации	2	2 714,63	1 103,94	3 063,87	4 298,70
доходы консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации от транспортного налога	3	876,97	169,09	895,39	917,77
межбюджетные трансферты из федерального бюджета на софинансирование автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения	4	954,41	94,21	876,31	200,45
прочие доходы бюджета субъекта Российской Федерации, учитываемые при формировании регионального дорожного фонда в соответствии с законом о дорожном фонде	5	470,48	200,58	470,48	470,48
корректировка объема дорожного фонда (сумма строк 7, 8, 9, 10):	6	518,47	364,01	0,00	0,00
не использованные бюджетные ассигнования регионального дорожного фонда в отчетном финансовом году (без учета межбюджетных трансфертов)	7	307,22	307,22	0,00	0,00
разница между фактически поступившим и прогнозированным объемом доходов в отчетном финансовом году	8	0,00	0,00	0,00	0,00
разница между фактически поступившим и прогнозированным объемом доходов в году, предшествующем отчетному финансовому году	9	0,00	0,00	0,00	0,00

Наименование источников формирования дорожного фонда	Строка	Объем, млн рублей		
		2020 год	2021 год	2022 год
Межбюджетные трансферты из федерального бюджета (подтвержденные остатки прошлых лет)	10	211,25	56,78	0,00
Дополнительное увеличение объемов дорожного фонда за счет доходов регионального бюджета сверх доходов, формирующих дорожный фонд в соответствии с законом, предусматривающим создание дорожного фонда	11	0,00	0,00	0,00

Заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики



Е.Г. Павлов

**Информация об основных направленных расходах ассигнований Дорожного фонда Чувашской Республики
за 2020 год по состоянию на 01.07.2020**

Наименование направлений расходов ассигнований Дорожного фонда субъекта Российской Федерации	Строка	Объем, млн рублей					
		2020 год		2021 год		2022 год	
		план	факт с начала года	план	план	план	план
1	2	3	4	5	6		
Объем ассигнований дорожного фонда субъекта Российской Федерации в соответствии с законом субъекта Российской Федерации о бюджете субъекта Российской Федерации от {Дата и номер закона не заданы}, из них:	1						
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета	2	1 023,53	94,21	876,31	200,45		
Объемы финансирования из дорожного фонда субъекта Российской Федерации по основным направленным расходам (сумма строк 4, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 22), в том числе:	3	5 534,96	1 071,89	5 306,05	5 887,39		
капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и искусственных сооружений на них (сумма строк 5, 6, 7, 8), из них:	4	1 977,89	555,99	2 278,76	2 574,01		
капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального значения и искусственных сооружений на них	5	787,53	188,68	987,29	1 623,51		
ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального значения и искусственных сооружений на них	6	400,36	57,59	533,47	192,50		
содержание автомобильных дорог общего пользования регионального значения и искусственных сооружений на них	7	790,00	309,72	758,00	758,00		
другие дорожно-эксплуатационные расходы на автомобильных дорогах регионального значения	8	0,00	0,00	0,00	0,00		

Наименование направлений расходов/назначений дорожного фонда субъекта Российской Федерации	Строка	Объем, млн рублей			
		2020 год		2021 год	2022 год
		план	факт с начала года	план	план
строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального значения и искусственных сооружений на них (сумма строк 10, 11), из них:	9	109,17	17,25	121,40	211,00
проведение инженерных изысканий, разработка документации по планировке территории, проектной документации, проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий	10	15,00	1,18	11,00	11,00
строительство, реконструкция объектов	11	94,17	16,07	110,40	200,00
выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в области дорожного хозяйства	12	0,00	0,00	0,00	0,00
обеспечение транспортной безопасности объектов автомобильного транспорта и дорожного хозяйства	13	0,00	0,00	0,00	0,00
содержание подведомственных государственных учреждений, осуществляющих управление дорожным хозяйством	14	53,35	19,73	49,96	49,96
погашение задолженности по бюджетным кредитам, полученным субъектом Российской Федерации из федерального бюджета на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования (за исключением автомобильных дорог федерального значения) и на осуществление расходов по обслуживанию долговых обязательств, связанных с использованием указанных кредитов	15	0,18	0,00	0,18	0,18
Предоставление кредитов бюджетам муниципальных образований на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения	16	0,00	0,00	0,00	0,00

Наименование направлений расходов ассигнований дорожного фонда субъекта Российской Федерации	Строка	Объем, млн рублей					
		2020 год		2021 год		2022 год	
		план	факт с начала года	план	план	план	
предоставление межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований (сумма строк 18, 19, 20, 21), из них на:	17	2 804,30	429,10	2 321,69		2 451,48	
проектирование и строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования муниципального значения с твердым покрытием, к сельским населенным пунктам, не имеющим круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования, а также их капитальный ремонт и ремонт (в том числе в виде субсидий местным бюджетам на указанную дорожную деятельность в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения)	18	0,00	0,00	0,00		0,00	
капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов	19	865,73	115,68	607,00		477,10	
капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов	20	80,00	6,70	80,00		80,00	
межбюджетные трансферты из бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований по другим направлениям	21	1 858,57	306,72	1 634,69		1 894,38	
осуществление иных мероприятий в отношении автомобильных дорог общего пользования, финансируемых за счет средств дорожного фонда субъекта Российской Федерации, в том числе:	22	590,06	49,81	534,05		600,75	

Наименование направлений расходов ассигнований дорожного фонда субъекта Российской Федерации	Срока	Объем, млн рублей			
		2020 год		2021 год	2022 год
		план	факт с начала года	план	план
уплата налога на имущество организаций - в отношении автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и сооружений, являющихся их неотъемлемой технологической частью	23	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие*	24				
Справочно:	25				
объем завершеного строительства (реконструкции) автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения	26				
объем незавершеного строительства (реконструкции) автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения	27	X		X	X
объем дебиторской задолженности подрядных организаций в рамках выполнения контрактов на строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения	28	X		X	X

Заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики



Е.И. Павлов

Основные объемы работ, выполняемые на автомобильных дорогах регионального значения

Наименование показателей	Строка	Единица измерения	Величина показателя			
			2020 год		2021 год	2022 год
			план	факт с начала года	план	план
Протяженность участков автомобильных дорог регионального значения, находящихся в строительстве и реконструкции	1	км	0,00	0,00	0,00	0,00
Протяженность участков ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог регионального значения в текущем году	2	км	0,00	0,00	0,00	0,00
Протяженность участков ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог регионального значения в текущем году, в однополосном исчислении	3	км	0,00	0,00	0,00	0,00
Протяженность автозимников, находящихся в строительстве и реконструкции	4	км	0,00	0,00	0,00	0,00
Количество искусственных сооружений на автомобильных дорогах регионального значения, находящихся в строительстве и реконструкции	5	штук	0,00	0,00	0,00	0,00
Количество искусственных сооружений на автомобильных дорогах регионального значения, подлежащих вводу (введенных) в эксплуатацию после строительства и реконструкции в текущем году	6	штук	0,00	0,00	0,00	0,00
Длина искусственных сооружений на автомобильных дорогах регионального значения, подлежащих вводу (введенных) в эксплуатацию после строительства и реконструкции в текущем году	7	пог.м	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе длина тоннелей на автомобильных дорогах регионального значения, подлежащих вводу (введенных) в эксплуатацию после строительства и реконструкции в текущем году	8	пог.м	0,00	0,00	0,00	0,00
Количество пешеходных переходов в разных уровнях на автомобильных дорогах регионального значения, подлежащих вводу (введенных) в эксплуатацию в текущем году	9	шт	0,00	0,00	0,00	0,00

Наименование показателей	Строка	Единица измерения	Величина показателя			
			2020 год		2022 год	
			план	факт с начала года	план	
Протяженность линий искусственного электрического освещения на автомобильных дорогах регионального значения, подлежащих вводу (введенных) в эксплуатацию после строительства и реконструкции в текущем году	10	ПОГ.М	29 545,00	0,00	7 295,00	12 310,00
Протяженность построенных и реконструированных ограждений барьерных на автомобильных дорогах регионального значения в текущем году	11	ПОГ.М	0,00	0,00	0,00	0,00
Площадь земельных участков, отведенная для строительства и реконструкции автомобильных дорог в текущем году	12	га	0,00	0,00	0,00	0,00
Протяженность участков автомобильных дорог регионального значения, подлежащих вводу (введенных) в эксплуатацию после капитального ремонта и ремонта в текущем году	13	КМ	47,84	0,00	37,04	62,62
Протяженность участков автомобильных дорог регионального значения, подлежащих вводу (введенных) в эксплуатацию после капитального ремонта и ремонта в текущем году, в однополосном исчислении	14	КМ	109,50	0,00	85,20	144,00
Длина искусственных сооружений на автомобильных дорогах регионального значения, подлежащих вводу (введенных) в эксплуатацию после капитального ремонта и ремонта в текущем году	15	ПОГ.М	533,60	0,00	39,28	0,00
Протяженность подлежащих вводу (введенных) в эксплуатацию после строительства или реконструкции автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, направленных на прирост количества сельских населенных пунктов, обеспеченных круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования	16	КМ	9,50	0,00	5,60	8,50
Площадь покрытия автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов, подлежащих вводу (введенных) в эксплуатацию после капитального ремонта и ремонта в текущем году	17	КВ.М	215,60	0,00	215,60	215,60

Наименование показателей	Срока	Единица измерения	Величина показателей			
			2020 год		2021 год	2022 год
			план	факт с начала года	план	план
Площадь покрытия дворовых территорий многоквартирных домов населенных пунктов и проездов общего пользования к ним, подлежащих вводу (введенных) в эксплуатацию после капитального ремонта и ремонта в текущем году	18	кв.м	58 268,00	0,00	58 268,00	58 268,00

Заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики



Е.Г. Павлов

Информация о потребности на текущий год (2020) в затратах на выполнение капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения в соответствии с утвержденными нормативами затрат

Наименование направлений расходов	Строка	Объем, млн рублей	Объем в расчете на 1 км протяженности сети автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения в субъекте Российской Федерации, тыс. рублей
1	2	3	4
Потребаность на 2020 год в затратах на выполнение капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог регионального значения в соответствии с утвержденными нормативами затрат (сумма строк 2, 3, 4), в том числе			
капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального значения	2	3 903,906	30 558,951
ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального значения	3	1 246,546	9 599,153
содержание автомобильных дорог общего пользования регионального значения	4	1 907,974	1 236,676

Наименование направлений расходования	Строка	Объем, млн рублей	Объем в расчете на 1 км протяженности сети автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения в субъекте Российской Федерации, тыс. рублей
1	2	3	4
Справочно:			
Информация о дорожной сети и нормативах затрат субъекта Российской Федерации:	Протяженность дорог, км	Норматив затрат в ценах текущего года (2020), тыс рублей	Норматив затрат в расчете на 1 км протяженности сети автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения в субъекте Российской Федерации, тыс. рублей
Протяженность автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения с твердым покрытием по состоянию на начало текущего года, в том числе:			
I категории	8,183	108 818,042	13 298,062
II категории	17,190	128 486,887	7 474,513
III категории	724,7	3 643 701,738	5 027,938
IV категории	755,8	3 106 674,993	4 110,522
V категории	22,6	62 543,304	2 765,200

Заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики



Е.Г. Павлов

Перечень автомобильных дорог регионального значения, на которые в рамках региональных адресных инвестиционных программ осуществляется проектирование, строительство и реконструкция

№ п/п	Наименование автомобильной дороги, объекта, участка дороги	Единица измерения (куб. метр, км2)	Категория дороги	Число полос движения, шт	Срок ввода в действие	Сумма доплата бюджета в виде стоимости имущества (С/Д), тыс. рублей	Сумма софинансирования, тыс. рублей	Запланированные объемы финансирования (на текущий год (2020))										итоговый объем финансирования
								Федеральный дорожный фонд	дорожный фонд субъекта Республики Чувашия	Муниципальный дорожный фонд	прочие источники	Федеральный дорожный фонд	дорожный фонд субъекта Республики Чувашия	Муниципальный дорожный фонд	прочие источники	Федеральный дорожный фонд	дорожный фонд субъекта Республики Чувашия	
1	Проектирование и строительство автомобильной дороги «Сканино - Уремское» на участке от трассы «Уремское - Сканино» на участке км 1+130 - км 6+655 (включено) на участке км 10+130 - км 10+290 (включено) о трассовом участке шоссе км 2+795 - км 2+910 (включено) о трассовом участке шоссе км 10+233 - км 13+131 км 13+819 - км 16+229, км 20+120 - км 26+663 в Козмодемьяновском районе	км.п. линия	IV	2	2020	32 991,000	22 800,000	0,000	22 800,000	0,000	0,000	0,000	0,000	4 339,000	0,000	0,000	0,000	0,000
2	Проектирование и строительство автомобильной дороги «Сурь» на участке от трассы «Уремское - Сканино» на участке км 11+131 - км 11+281 (включено) о трассовом участке шоссе км 27+182, км 42+729, км 52+614, км 55+010 в Козмодемьяновском районе	км.п. линия	III	2	2020	7 189,000	2 650,000	0,000	2 650,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,996	0,000	0,000	0,000	0,000
3	Проектирование и строительство автомобильной дороги «Кашкино - Муромцы» - «Космодемьяновское» вешевозные переходы на участке км 1+470 - км 1+504 (включено) в Муромцевском районе	км.п. линия	IV	2	2020	20 708,000	10 100,000	0,000	10 100,000	0,000	0,000	0,000	0,000	7 990,000	0,000	0,000	0,000	0,000
4	Реконструкция автомобильной дороги «Талин» на участке км 17+143 - км 17+182, км 17+182 - км 17+282, км 17+282 - км 17+293, км 17+293 - км 17+321, км 17+321 - км 17+349, км 17+349 - км 17+351, км 17+351 - км 17+353 в Утищевском районе	км.п. линия	IV	2	2021	20 078,000	27 650,000	0,000	8 150,000	19 500,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
5	Реконструкция автомобильной дороги «Талин» на участке км 44+905 - км 44+957 в Утищевском районе	км.п. линия	IV	2	2022	169 573,000	158 115,000	0,000	8 100,000	15 500,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
6	Проектирование и строительство автомобильной дороги «Курши - Асташкино» - «Покровское» на участке км 19+563 - км 19+961 о трассовом участке шоссе км 19+708 в Чебоксарском районе Чувашии	км.п. линия	III	2	2020	2 479,000	2 600,000	0,000	2 600,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
7	Создание и проектирование автомобильной дороги «Белоевское» на участке км 72+253 - км 73+804 в Брицком районе Чувашии	км.п. линия	III	2	2020	8 919,000	8 950,000	0,000	8 950,000	0,000	0,000	0,000	0,000	33,000	0,000	0,000	0,000	0,000
8	Проектирование и строительство автомобильной дороги «Белоевское» на участке км 101+403 - км 101+508, км 101+508 - км 101+513 в Брицком районе Чувашии	км.п. линия	III	2	2020	9 986,000	9 900,000	0,000	9 900,000	0,000	0,000	0,000	0,000	42,000	0,000	0,000	0,000	0,000
9	Проектирование и строительство автомобильной дороги «Козмодемьяновское - Блаженское» на участке км 29+310 - км 32+172, км 32+508 - км 34+812, км 37+110 - км 37+753 в Козмодемьяновском районе Чувашии	км.п. линия	III	2	2021	34 453,520	37 100,000	0,000	9 800,000	27 300,000	0,000	0,000	0,000	6 827,000	0,000	0,000	0,000	0,000
10	Проектирование и строительство автомобильной дороги «Кашкино - Муромцы» - «Космодемьяновское» вешевозные переходы на участке км 104+583 - км 104+684 в Козмодемьяновском районе Чувашии	км.п. линия	IV	2	2021	17 550,350	17 620,000	0,000	11 120,000	6 500,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики



E.F. Павлов

Перечень объектов автомобильных дорог регионального значения, на которых осуществляется капитальный ремонт в 2020 году и в плановый период 2021 и 2022 годов

Форма № 7

№ п/п	Автомобильная дорога, участок км... км	Техническая категория	Интенсивность движения авт/сутки	Сроки производства работ		Мощность объекта км	из них искусственные сооружения, пот. м	Мощность, вводимая в эксплуатацию в 2020 году км	из них искусственные сооружения, пот. м	Сметная стоимость объекта в ценах года утверждения ПСД, млн рублей	Сметная стоимость объекта в ценах соответствующих лет, млн рублей	Подлежит выполнению до конца капитального ремонта, в ценах соответствующих лет тыс. руб	Объем финансирования, млн рублей			
				начало	конец								2020 год	факт с начала года	2021 год	2022 год
1	Капитальный ремонт автомобильной дороги Шемурда-Сойтно-Алтышево-а.д. "Аниш", км 67+700- км 75+450- км 80+450 в Алтайском районе	IV	300	01.01.2020		7,75	0	7,75	0	199,2	203,8	181309,221	195,000	100,465	0,000	0,000
2	Капитальный ремонт автомобильной дороги Алатырь-Ахматово-Алатырь, км 0+000 – км 7+000 в Алатырском районе Чувашской Республики	IV	300	01.01.2020	01.01.2021	7	0	0	0	317,5	328,1	275575,100	10,000	1,982	318,065	0,000
3	Капитальный ремонт автомобильной дороги "Дивильск-Ульяновск"-Ачкасы-Янгорыно-"Вурнары-Убеево"-Красноармейское, км 28+600 - км 36+910в Вурнарском районе	IV	580	01.01.2018	01.01.2020	8,31	0	7,967	0	169,712	169,712	165289,475	81,744	7,806	0,000	0,000
4	Капитальный ремонт автомобильной дороги Ибресин-Березовка-Куденка, км 10+000- км 11+379, км 11+451- км 24+260 в Ибресинском районе Чувашской Республики	IV	725	01.01.2019	01.01.2021	14,151	0	7,223	0	340,936	335,492	382679,000	174,510	22,361	116,975	0,000

№ п/п	Автодорожная дорога, участок км...км	Техническая категория	Интенсивность движения авт/сутки	Сроки производства работ		Мощность объекта		Мощность, вводимая в эксплуатацию в 2020 году		Сметная стоимость объекта в ценах года утверждения ПСД, млн рублей	Сметная стоимость объекта в ценах соответствующего года, млн рублей	Подлежит выполнению до конца капитального ремонта, в ценах соответствующих лет тыс. руб	Объем финансирования, млн рублей			
				начало	конец	из них искусственные сооружения, пог. м	км	из них искусственные сооружения, пог. м	км				2020 год	2021 год	2022 год	
5	Капитальный ремонт автомобильной дороги «Волга» – Марпосад – Октябрьское – Козловка, км 8+500 – км 18+500 в Марининско-Посадском районе Чувашской Республики	IV	1562	01.01.2020	01.01.2021	9,736	0	0	0	458,389	489,889	404,158	95,000	41,416	35,000	274,158
6	Капитальный ремонт автомобильной дороги "Аниш", км 23+850- км 28+280, км 29+380- км 31+390 в Урмайском районе	III	2080	01.01.2018	01.01.2020	6,44	0	4,476	0	187,948	198,158	197011,000	140,071	55,012	0,000	0,000
7	Капитальный ремонт моста через реку Паланка на км 108+266 автомобильной дороги Чебоксары-Сурское в Шумерлинском районе	III	5540	01.01.2020	01.01.2020	0	39,28	0	0	50,702	47,563	46,374	16,000	5,821	30,374	0,000
8	Капитальный ремонт автомобильной дороги "Пивильск-Ульяновск"- Яманчурдино, км 22+245+км 28+430 в Дильнинском районе Чувашской Республики	IV	1414	01.01.2020	01.01.2022	6,185	0	0	0	252,199	261,505	0,000	64,000	0,000	61,170	107,570

Заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Чувашской



Е.Г. Павлов

Информация о графиках реализации в 2020 году проектов и мероприятий на автомобильных дорогах регионального значения

Наименование автомобильной дороги	Адрес участка работ		Вид и характер работ (строительство, реконструкция, ремонт)	Ориентировочные сроки работ		Примечание (доп. условия по увязке с другими дорогами)
	Начало участка км +	Конец участка км +		Начало (месяц, год)	Окончание (месяц, год)	
1	2	3	4	5	6	7
"Волга"-Марпосад-Октябрьское-Козловка	км 8+500	км 18+500	капитальный ремонт	июнь 2020 г.	ноябрь 2022 г.	
«Дивильск – Ульяновск» – Яманчурино	км 22+245	км 28+430	капитальный ремонт	июль 2020 г.	сентябрь 2022 г.	
«Чебоксары – Сурское»	км 112+200	км 127+920	ремонт	июнь 2020 г.	октябрь 2020 г.	
«Чебоксары – Сурское»	км 107+200	км 112+200	ремонт	май 2020 г.	сентябрь 2020 г.	
«Чебоксары – Сурское»	Мост км 143+931		ремонт	16 июня 2019 г.	ноябрь 2020 г.	
«Чебоксары – Сурское»	Мост км 108+266		капитальный ремонт	16 июня 2020 г.	сентябрь 2021 г.	
"Аниш"	км 23+850 км 29+380	км 28+280 км 31+390	капитальный ремонт	декабрь 2018 г.	август 2020 г.	
«Дивильск – Ульяновск» – Ачакасы – Янгорчино – «Вурнары – Убеево – Красноармейское»	км 28+600	км 36+910	капитальный ремонт	август 2018 г.	сентябрь 2020 г.	
Алаптырь-Ахматово-Ардатов	км 0+000	км 7+000	капитальный ремонт	июнь 2020 г.	ноябрь 2021 г.	
Ибреси-Березовка-Кудеяка	км 10+000, км 11+451	км 11+379, км 24+260	капитальный ремонт	июнь 2019 г.	август 2021 г.	
Мост через р. Сура на автомобильной дороге Чебоксары – Сурское	143+931		капитальный ремонт	июнь 2018 г.	август 2020 г.	
Порецкое-Мочкасы	Мост км 1+803		ремонт	апрель 2020г.	ноябрь 2020 г.	

Наименование автомобильной дороги	Адрес участка работ		Вид и характер работ (строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт)	Ориентировочные сроки работ		Примечание (доп. условия по увязке с другими дорогами)
	Начало участка км +	Конец участка км +		Начало (месяц, год)	Окончание (месяц, год)	
Реконструкция автомобильной дороги "Аниш", км 43+900 - км 44+905 с проведением противопожарных мероприятий в Янтиковском районе Чувашской Республики	43+900	44+905	реконструкция	июнь 2020 г.	сентябрь 2022 г.	
Реконструкция водопропускной трубы через реку Травянка на км 17+143 автомобильной дороги «Вятка» - пос. Северный в г. Чебоксары Чувашской Республики	17+170	17+536	реконструкция	июнь 2020 г.	июнь 2021 г.	
Строительство наружного освещения автомобильной дороги «Калинино – Батырево – Яльчики» - Починок Инели – граница Республики Татарстан на участках км 1+130 – км 6+655 (выборочно), км 10+130 – км 25+900 (выборочно) с устройством пешеходных переходов вблизи образовательного учреждения км 10+523, км 15+130, км 15+819, км 16+229, км 20+570 и км 25+609 в Комсомольском районе	1+130	25+900	строительство	август 2019 г.	август 2020 г.	
Строительство наружного освещения автомобильной дороги Кулеси - Аглашево - Новочебоксарск на участке км 19+563 - км 19+861 с устройством пешеходного перехода на км 19+708 в Чебоксарском районе Чувашской Республики	19+563	19+861	строительство	май 2020 г.	июнь 2020 г.	
Строительство наружного освещения и тротуаров на автомобильной дороге Калинино - Батырево - Яльчики на участке км 105+585 107+494 в Батыревском районе Чувашской Республики	105+585	107+4946	строительство	июнь 2020 г.	июнь 2021 г.	
Строительство наружного освещения на автомобильной дороге Аванкасы – Моргауши – Козьмодемьянск на участках км 1+170 – км 10+561 и км 15+250 – км 36+266 (выборочно) с пешеходными переходами на км 17+321, км 34+821, км 28+174 в Моргаушском районе	1+170	36+266	строительство	июнь 2019 г.	июнь 2020 г.	

Наименование автомобильной дороги	Адрес участка работ		Вид и характер работ (строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт)	Ориентировочные сроки работ		Примечание (доп. условия по увязке с другими дорогами)
	Начало участка км +	Конец участка км +		Начало (месяц, год)	Окончание (месяц, год)	
Строительство наружного освещения на автомобильной дороге "Сура" на участках км 41+660-км42+850, км 52+465-км 53+235, км 57+050-км 57+750 (выборочно) с устройством пешеходных переходов км 57+382, км 42+758, км 52+800 в Красночетайском районе	41+660	57+750	строительство	июнь 2020 г.	июль 2020 г.	
Строительство наружного освещения с устройством пешеходных переходов и тротуаров на автомобильной дороге "Аниш" на участке км 101+405 - км 103+588 в Ибресинском районе Чувашской Республики	101+405	103+588	строительство	май 2020 г.	сентябрь 2020 г.	
Строительство наружного освещения с устройством пешеходных переходов и тротуаров на автомобильной дороге Комсомольское-Яльчики-Буинск на участках км 29+310 - км 32+172, км33+508 - км 33+812, км 37+110 - км 37+753 в Яльчикском районе Чувашской Республики	29+310	37+753	строительство	июнь 2020 г.	сентябрь 2021 г.	
Строительство наружного освещения с устройством пешеходных переходов, остановочных пунктов и тротуаров на автомобильной дороге Чебоксары-Сурское на участке км 72+255 - км 73+804 в Вунярском районе Чувашской Республики	72+255	73+804	строительство	май 2020 г.	сентябрь 2020 г.	
Шемурша-Сойгино-Алгышево-а.д. "Аниш"	км 67+700	75+450	капитальный ремонт	июнь 2020 г.	15 сентября 2021 г.	

Заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики



Е.Г. Павлов

Информация о генеральных подрядных организациях, выполняющих в субъекте Российской Федерации работы по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту и содержанию дорог и искусственных сооружений на них в объеме, составляющем 10 % и более годового объема финансирования соответствующего вида работ

№№ п/п	Наименование подрядной организации, ее организационная форма (ОАО, ООО, ГУП и т.д.)	Объем работ, выполняемых в 2020 году по направлениям, млн рублей								
		строительство и реконструкция дорог	строительство и реконструкция искусственных сооружений	капитальный ремонт дорог	капитальный ремонт искусственных сооружений	ремонт дорог	ремонт искусственных сооружений	содержание дорог	содержание искусственных сооружений	
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	ООО "Воддорстрой"	0,00	0,00	0,00	106,22	0,00	0,00	95,24	0,00	
2	АО "ТУС"	0,00	0,00	0,00	22,36	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	ООО "Дортех"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,33	0,00	213,68	0,00	
4	ООО "Авгдор"	0,00	0,00	0,00	100,47	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	ООО "СК-Волга"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,14	0,00	0,00	

Заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики



Е.Г. Павлов

Информация о поставщиках основных инертных строительных материалов, используемых при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте, ремонте и содержании дорог и искусственных сооружений на них, осуществляющих поставки в объеме, составляющем 10 % и более годовой потребности Чувашской Республики в данном материале

№ п/п	Наименование подрядной организации, ее организационная форма (ОАО, ООО, ГУП и т.д.)	Объем работ, выполняемых в 2020 году по видам материалов											
		щебень гранитный тыс куб м	щебень известняковый млн рублей	песчано-гравийная смесь тыс куб м	песок млн рублей	щебень гранитный тыс куб м	щебень известняковый млн рублей	песчано-гравийная смесь тыс куб м	песок млн рублей	щебень гранитный тыс куб м	щебень известняковый млн рублей	песчано-гравийная смесь тыс куб м	песок млн рублей
1	ООО "Волдорстрой"	3	4	5	6	7	8	9	10				
1	ООО "Волдорстрой"	41,4	95,4	0	0	0	0	42,6	27,9				
2	АО "СЗ "ТУУС"	11,1	25,6	0	0	0	0	3,4	2,2				
3	ООО "Автодор"	11,7	27	0	0	0	0	6,3	4,1				

Заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики



Е.Г. Павлов

Информация о потребности Чувашской Республики в материалах для строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог регионального значения и искусственных сооружений на них

Наименование материала	Единица измерения	Ориентировочный объем		
		2020 год	2021 год	2022 год
Битум	тыс. тонн	3,00	3,20	3,50
Цемент	тыс. тонн	0,60	0,80	0,80
Металл	тыс. тонн	0,20	0,50	0,50
Щебень гранитный	тыс. куб. м	82,70	100,00	110,00
Щебень известняковый	тыс. куб. м			
Песок	тыс. куб. м	54,50	65,00	80,00
Песчано-гравийная смесь	тыс. куб. м	6,70	4,00	4,00

Примечание: ориентировочная потребность в материалах в таблице приводится из расчета реализации долгосрочных целевых программ, финансируемых за счет дорожного фонда субъекта Российской Федерации, с учетом объемов финансирования строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог регионального значения и искусственных сооружений на них, предусмотренных законом о бюджете субъекта Российской Федерации

Заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики



Е.Г. Павлов