

ПРОТОКОЛ
заседания региональной проектной группы по организации взаимодействия
при реализации на территории Чувашской Республики национального
проекта по направлению «Безопасные и качественные автомобильные
дороги» и входящих в его состав федеральных проектов

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ

Председатель Кабинета Министров Чувашской Республики
(председатель проектного комитета, куратор)
Моторин Иван Борисович

Присутствовали: Павлов Е.Г. - заместитель министра транспорта и
дорожного хозяйства Чувашской Республики
(заместитель председателя проектного комитета)

члены проектного комитета М.М. Петров, А.Е. Хнырев, В.В. Алгасов,
О.Г. Белов, С.А. Миронов, Г.В. Чурбанов,
В.И. Филиппов

1. О рассмотрении отчета о ходе реализации регионального проекта
Чувашской Республики «Дорожная сеть» по состоянию на 08 мая 2019 года

Моторин, Павлов

1.1. Принять к сведению информацию заместителя министра транспорта и
дорожного хозяйства Чувашской Республики, руководителя регионального
проекта Павлова Е.Г. по данному вопросу.

1.2. Одобрить отчет о ходе реализации регионального проекта Чувашской
Республики «Дорожная сеть» на 08 мая 2019 года.

2. О рассмотрении отчета о ходе реализации регионального проекта
Чувашской Республики «Общесистемные меры развития дорожного
хозяйства» по состоянию на 08 мая 2019 года

Моторин, Павлов

2.1. Принять к сведению информацию заместителя министра транспорта и
дорожного хозяйства Чувашской Республики Павлова Е.Г. по данному вопросу.

2.2. Одобрить отчет о ходе реализации регионального проекта Чувашской
Республики «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» по состоянию
на 08 мая 2019 года.

3. О рассмотрении отчета о ходе реализации регионального проекта
Чувашской Республики «Безопасность дорожного движения»
по состоянию на 08 мая 2019 года

Моторин, Павлов

3.1. Принять к сведению информацию заместителя министра транспорта и
дорожного хозяйства Чувашской Республики, руководителя регионального
проекта Павлова Е.Г. по данному вопросу.

3.2. Одобрить отчет о ходе реализации регионального проекта Чувашской Республики «Безопасность дорожного движения» на 08 мая 2019 года.

4. Разное

Моторин, Павлов, Кузьмина

4.1. Принять к сведению информацию руководителя регионального проектного офиса Кузьминой Е.Г. о необходимости корректировки документов, регулирующих реализацию региональных проектов Чувашской Республики, направленных на выполнение показателей и достижение результатов федеральных проектов, входящих в состав национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»

4.2. Минтрансу Чувашии (Е.Г. Павлову):

внести изменения в паспорта региональных проектов Чувашской Республики «Дорожная сеть», «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства», «Безопасность дорожного движения» с учетом рекомендаций Минэкономразвития Чувашии.

Срок: 31.05.2019;

внести изменения в состав региональной проектной группы по организации взаимодействия при реализации на территории Чувашской Республики национального проекта по направлению «Безопасные и качественные автомобильные дороги» и входящих в его состав федеральных проектов.

Срок: 06.06.2019.

Председатель Кабинета Министров
Чувашской Республики



И.Моторин