

**ПРОТОКОЛ**  
**заседания Совета по улучшению инвестиционного климата при главе**  
**администрации Яльчикского района Чувашской Республики**

29 мая 2019 года

№ 1

**Председательствовал**  
**глава администрации Яльчикского района Чувашской Республики**  
**Н.П. Миллин**

Присутствовали:

Быкова А.С. – заведующий сектором экономики отдела экономики, имущественных и земельных отношений администрации Яльчикского района, ответственный секретарь Совета;

Павлова М.Н. – начальник отдела экономики, имущественных и земельных отношений администрации Яльчикского района, член комиссии;

Пекпатрова Т.Б. – управляющий делами – начальник отдела организационной работы, член комиссии;

Петров Н.П. – начальник отдела капитального строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации Яльчикского района, член комиссии;

Смирнова А.Г. – глава Яльчикского сельского поселения;

Теллина И.Н. – начальник финансового отдела администрации Яльчикского района;

Тремасов П.И. – начальник отдела сельского хозяйства администрации Яльчикского района, член комиссии

**1. Благоустройство парка, прилегающего к центральной площади с. Яльчики Яльчикского района Чувашской Республики**

---

(Миллин Н.П., Петров Н.П., Смирнова А.Г.)

1.1. Принять информацию начальника отдела капитального строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации Яльчикского района Н.П. Петрова о ходе благоустройства парка, прилегающего к центральной площади с. Яльчики Яльчикского района Чувашской Республики к сведению.

Рекомендовано:

- завершить работу по покрытию дорожки совмещенной с велодорожкой до 10.06.2019.

**2. Ремонт автомобильной дороги по ул. Советская с. Яльчики Яльчикского района Чувашской Республики**

---

(Миллин Н.П., Петров Н.П., Смирнова А.Г.)

2.1. Принять информацию начальника отдела капитального строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации Яльчикского района Н.П. Петрова о ходе ремонтных работ на автомобильной дороге по ул. Советская с. Яльчики Яльчикского района Чувашской Республики к сведению.

Рекомендовано:

- завершить ремонтные работы до 24.06.2019.

Глава администрации  
Яльчикского района



Н.П. Миллин

Секретарь



А.С. Быкова