

Информация
о результатах мониторинга за ходом реализации региональных
проектов, направленных на реализацию национальных проектов
(программ) и федеральных проектов, входящих в состав национальных
проектов (программ), в Чувашской Республике за I квартал 2021 года

Законом Чувашской Республики от 11.12.2020 № 108 «О республиканском бюджете Чувашской Республики на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» (с изменениями от 20 марта 2021 года) (далее - Закон о бюджете на 2021 год) утверждены бюджетные ассигнования на финансирование мероприятий 34 региональных проектов, направленных на реализацию национальных проектов (программ) и федеральных проектов на 2021 год в объеме 10 245 816,9 тыс. рублей.

Утвержденные бюджетные назначения на 1 квартал 2021 года сводной бюджетной росписью составили 10 660 584,25 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета - 7 208 310,37 тыс. рублей, республиканского бюджета Чувашской Республики - 3 068 878,27 тыс. рублей и местных бюджетов - 383 395,61 тыс. рублей.

Кассовые расходы консолидированного бюджета на финансирование мероприятий региональных проектов, направленных на реализацию национальных проектов (программ) и федеральных проектов за первый квартал 2021 года исполнены в сумме 781 818,58 тыс. рублей или 7,33% к бюджетным назначениям, утвержденным сводной бюджетной росписью, в том числе за счет средств федерального бюджета - 673 575,19 тыс. рублей (9,34 %), республиканского бюджета Чувашской Республики - 84 590,30 тыс. рублей (2,76%), местного бюджета - 23 653,09 тыс. рублей (6,17 %).

Анализ освоения выделенных бюджетных средств на реализацию мероприятий региональных проектов за 1 квартал 2021 года показал, что по 17 из 34 региональных проектов Чувашской Республики (50,0%) кассовые расходы на указанные цели в отчетном периоде не произведены.

В разрезе региональных проектов Чувашской Республики наблюдается различная степень освоения бюджетных назначений от 0,1% («Реализация мероприятий регионального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями») и до 26,5% «Реализация мероприятий регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей».

По данным Реестра национальных проектов Чувашии по состоянию на 01.04.2021, представленного Государственной службой Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам в рамках реализации региональных проектов в Чувашской Республике запланировано 187 закупок на общую сумму 5 167 443,1 тыс. рублей.

За анализируемый период размещено 38 извещений на общую сумму 3 056 900,1 тыс. рублей. За 1 квартал 2021 года заключено 48 контрактов на

общую сумму 4 324 527,3 тыс. рублей (с учетом проведенных закупочных процедур в конце 2020 года).

Согласно представленным отчетам, кассовое исполнение расходов муниципальных образований районов и городов Чувашской Республики составило 117 226,3 тыс. рублей или 2,6% к утвержденным бюджетным назначениям (4 565 151,1 тыс. рублей с учетом средств местных бюджетов). Объем неисполненных бюджетных назначений составил 4 447 924,8 тыс. рублей.

При этом в разрезе муниципальных образований показатель исполнения утвержденных бюджетных назначений составил от 0,0% (Мариинско-Посадский, Шумерлинский и Янтиковский районы и г. Шумерля) до 28,3% (Козловский район).

По результатам проведенного мониторинга по отдельным региональным проектам выявлены риски не выполнения условий соглашений, заключенных с федеральными органами исполнительной власти, в том числе не достижения условий заключенных соглашений установленных значений

Кроме того выявлены отдельные нарушения условий заключенных контрактов, связанных с приемкой выполненных работ и несвоевременным исполнением контрактов.

Контрольно-счетная палата предложила направить информацию о результатах мониторинга Главе Чувашской Республики, в Региональный проектный офис - Минэкономразвития Чувашии, обратив внимание на дополнительные риски, связанные с низким освоением получателями (учреждениями) бюджетных средств, предусмотренных на реализацию мероприятий региональных проектов.

Одновременно предусматривается направить информационные письма в Минприроды Чувашии и Минкультуры Чувашии для принятия мер по предотвращению нарушений условий соглашений, заключенных с федеральными органами исполнительной власти и утвержденных правил расходования субсидий.

Контрольно-счетная палата продолжит проведение мониторинга за реализацией региональных проектов, направленных на реализацию национальных проектов (программ) и федеральных проектов, входящих в состав национальных проектов (программ), в Чувашской Республике.