

Информация
о результатах мониторинга за ходом реализации региональных
проектов, направленных на реализацию национальных проектов
(программ) и федеральных проектов, входящих в состав национальных про-
ектов (программ), в Чувашской Республике за полугодие 2021 года

Законом Чувашской Республики от 11.12.2020 № 108 «О республиканском бюджете Чувашской Республики на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» (с изменениями от 20 марта 2021 года) утверждены бюджетные ассигнования на финансирование мероприятий 34 региональных проектов, направленных на реализацию национальных проектов (программ) и федеральных проектов на 2021 год.

Утвержденные бюджетные назначения на первое полугодие 2021 года консолидированной сводной бюджетной росписью составили 10 999 211,4 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета - 7 515 703,7 тыс. рублей, республиканского бюджета Чувашской Республики - 3 093 773,9 тыс. рублей и местных бюджетов - 389 733,8 тыс. рублей.

Анализ освоения выделенных бюджетных средств на реализацию мероприятий региональных проектов за 1 полугодие 2021 года показал, что по 5-ти из 34 региональных проектов Чувашской Республики (14,7%) кассовые расходы на указанные цели в отчетном периоде не произведены.

При этом в разрезе региональных проектов Чувашской Республики наблюдается различная степень освоения бюджетных назначений от 0,1% («Реализация мероприятий регионального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями») и до 100,0% «Реализация мероприятий регионального проекта «Поддержка самозанятых» и «Цифровой контур здравоохранения».

Согласно представленным отчетам, кассовое исполнение расходов муниципальных образований районов и городов Чувашской Республики составило 968 692,3 тыс. рублей или 20,7% к утвержденным бюджетным назначениям (4 678 411,0 тыс. рублей с учетом средств местных бюджетов). Объем неисполненных бюджетных назначений составил 3 709 718,7 тыс. рублей.

В разрезе муниципальных образований показатель исполнения утвержденных бюджетных назначений составил от 0% (Янтиковский район) до 51,6% (Козловский район).

В ходе мониторинга отдельное внимание уделено выявлению рисков по объектам капитального строительства. В результате установлены риски по объектам, реализуемым в 2021 году в рамках 6 региональных проектов.

Контрольно-счетной палатой предложено направить информацию о результатах экспертно-аналитического мероприятия Главе Чувашской Республики, а также в региональный проектный офис - Минэкономразвития Чувашии для сведения и принятия решений.